

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-13^{ης} Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **201**

Περίληψη

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: “Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς”.

Λιβαδειά σήμερα 27 Μαΐου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 12735/20-05-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 67 του Ν.3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 29 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης(απών από 8ο Θ.Η.Δ. έως & 40ο Θ.Η.Δ)
6. Τόλιας Δημήτριος
7. Ντελίκος Κωνσταντίνος
8. Διαμαντόπουλος Ανδρέας (απών από 17ο Θ.Η.Δ. έως & 40ο Θ.Η.Δ.)
9. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη (απουσα στο 32ο Θ.Η.Δ.)
10. Κουτούλα Παγώνα (απουσα από 13ο Θ.Η.Δ. έως & 40ο Θ.Η.Δ)
11. Σαλαπατάρας Στυλιανός
12. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία (απουσα από 17ο Θ.Η.Δ. έως & 40ο Θ.Η.Δ)
13. Κυπραίος Χρήστος
14. Γεωργαντά Ελισάβετ
15. Καραντζαλης Δημήτριος
16. Καρβούνης Σωτήριος
17. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
18. Αλεστάς Αθανάσιος
19. Παπαθανασίου Χρήστος
20. Καπλάνης Κωνσταντίνος
21. Μητάς Αλέξανδρος (απών από 12ο Θ.Η.Δ έως και 40ο Θ.Η.Δ.)
22. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος (απών στα 2ο και από 12ο έως και 40ο Θ.Η.Δ.)
23. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 12ο έως και 40ο Θ.Η.Δ)
24. Αρκουμάνης Πέτρος(απών από 12ο Θ.Η.Δ. έως και 40ο Θ.Η.Δ.)
25. Μπράλιος Νικόλαος(απών από 12ο Θ.Η.Δ. έως και 40ο Θ.Η.Δ)
26. Αίσωπος Κωνσταντίνος(απών στο 5ο Θ.Η.Δ.)
27. Ζιώγας Γεώργιος
28. Σκλάβος Γεώργιος(απών στο 2ο και 3ο Θ.Η.Δ)
29. Παπαϊωάννου Λουκάς

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ρούσσαρης Αριστείδης
- 2.Γκικόπουλος Σπυριδων
- 3.Δελής Παναγιώτης
- 4.Καρκάνας Αλέξανδρος

Θ.Ε.Η.Δ.: Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Παρατίθενται οι τίτλοι των αποφάσεων – διοικητικών πράξεων που αφορούν την πορεία του υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα :

Την υπ' αριθμόν 5336/14.11.2012 (ΑΔΑ: Β4Σ97ΛΗ-3ΕΝ) Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 2.391.995,66€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 » και στον άξονα προτεραιότητας 04 – « Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ».

Τον Κωδικό Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ07580317 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Την υπ' αριθμό 12/29.03.2012 Τεχνική Μελέτη του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων.

Την χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου που είναι δεκαπέντε και μηδέν τρεις (15,03) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Την υπ' αριθμό 17/2012 γνωμοδότηση της μελέτης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Την υπ' αριθμό 102/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της 17/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Την υπ' αριθμό 286/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού του τρόπου δημοπράτησης του έργου.

Την υπ' αριθμό 609/22.02.2013 σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Την υπ' αριθμό 25/12.03.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΛΗ-6ΨΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί όρων κατάρτισης όρων διακήρυξης.

Την υπ' αριθμό 6448/12.03.2013 δημοσίευση της Περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού του ανωτέρου έργου.

Την υπ' αριθμό 46/29-03-2012 (ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΛΗ-ΞΤ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού.

Το υπ' αριθμό 8896/09.04.2013 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί άγονης δημοπρασίας.

Την υπ' αριθμό 61/19.04.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΛΗ-Ξ96) της Οικονομικής Επιτροπής περί επανάληψης του διαγωνισμού.

Το υπ' αριθμό 10918/02.05.2013 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί επαναληπτικής δημοπρασίας.

Την υπ' αριθμόν 108/21-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΧΩΛΗ-ΑΦ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και ορίσθηκε προσωρινός μειοδότης για την εκτέλεση αυτού η Κοινοπραξία «ΛΟΥΚΑΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με μέση τεκμαρτή

έκπτωση 3,22% , επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή για εργασίες 1.351.725,57€, εργολαβικό όφελος 243.310,60€, απρόβλεπτα 239.255,43€, αναθεώρηση 47.849,80€) και για Φ.Π.Α. 432.892,52€, ήτοι συνολικά με Φ.Π.Α. 2.315.033,92 €.

Το υπ' αριθμό πρωτ. 1130/99375/30.05.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το οποίο ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα η 108/21-5-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Την υπ' αριθμό 186/02.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩΛΗ-Η17) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ελέγχου των δικαιολογητικών για τη σύναψη σύμβασης κατασκευής του έργου.

Την υπ' αριθμό 4630/04.09.2013 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης.

Την υπ' αριθμό 26955/24.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΩΛΗ-ΜΛΛ) σύμβαση κατασκευής του έργου (αριθμός καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 13SYMV001634491 2013-09-26).

Την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που είναι δεκαπέντε και μηδέν τρεις (15,03) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Την υπ' αριθμό 14676/28-05-2014 ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών της αναδόχου Κ/ξίας για την μη έγκαιρη εξόφληση του 1^{ου} Λογαριασμού του έργου.

Την υπ' αριθμό 16834/13-06-2014 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.

Την υπ' αριθμό 20588/17-07-2014 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.

Την υπ' αριθμό 300/29.10.2014 (ΑΔΑ: 71Α4ΩΛΗ-ΦΡ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του Έργου.

Την υπ' αριθμό 360/17.12.2014 (ΑΔΑ: 7Σ4ΧΩΛΗ-Ω1Φ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου για χρονικό διάστημα 150 ημερών (χρόνος διακοπής εργασιών).

Την υπ' αριθμό 2176/02-02-2015 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων

Την υπ' αριθμό 8025/30-03-2015 άρση διακοπής εργασιών λόγω πληρωμής ΦΠΑ 2^{ου} και 3^{ου} Λογαριασμού του έργου.

Το υπ' αριθμό 8841/08-04-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Λ. περί έγκρισης χρονοδιαγράμματος.

Την με Α.Π. 2210/06-05-2015 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση του ανωτέρω 2ου Α.Π.Ε.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με το έργο αυτό προβλέπεται η αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α. Λιβαδειάς στη Θέση «Αράσκοβα» που λειτουργούσε από το 1996 έως το 2010. Ο χώρος της Α' φάσης του ΧΥΤΑ αναπτύσσεται σε μία έκταση 40 περίπου στρεμμάτων, εκ των οποίων 22 στρέμματα καταλαμβάνει η λεκάνη υποδοχής των απορριμμάτων ενώ στα υπόλοιπα χωροθετούνται βοηθητικές εγκαταστάσεις. Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

Χωματοургικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου.

Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης.

Έργα διαχείρισης ομβρίων.

Έργα φύτευσης αποκατεστημένου χώρου.

Οικοδομικές εργασίες επέκτασης κτιρίου διοικήσεως.

Εργασίες εγκατάστασης και λειτουργίας γεφυροπλάστιγγας.

Εγκατάσταση τριτοβάθμιας επεξεργασίας στραγγισμάτων.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει:

α) Αυξήσεις των ποσοτήτων των άρθρων του 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΝΤ14 «Μούφα συγκολλητή ηλεκτρική ΡΕ Φ63/PN 16» ΝΤ22 «Λαιμός φλάντζας ΡΕ Φ63/PN 16» ΝΤ24 «Φλάντζα τόννου ΡΡ/STEEL για

λαιμό ΡΕ Φ63 τρελλή» κατά 2 τεμάχια έκαστο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του σιφωνισμού όταν διακοπεί η λειτουργία της αντλίας της δεξαμενής υπερχειλίσης της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας (εξαρτήματα για την σύνδεση δικλείδας πεταλούδας με ενεργοποιητή στην σωληνογραμμή).

β) Τέσσερις (4) Νέες Εργασίες που περιλαμβάνονται στο προς έγκριση 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 2^{ου} Α.Π.Ε., οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και συγκεκριμένα .

2ΠΚΝΤ/1 «Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm» ποσότητας 1.750Kg ως αναλύεται στην προμέτρηση που συνοδεύει τον παρόντα προτεινόμενο 2^ο Α.Π.Ε. για την πρόσβαση α) στις δεξαμενές τριτοβάθμιας επεξεργασίας β) στις δεξαμενές των φίλτρων υπερδιήθησης γ) στην δεξαμενή καθαρού επεξεργασμένου μέσω μεταλλικών κατασκευών.

2ΠΚΝΤ/2 «Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς > 160 mm» ποσότητας 3.000Kg ως αναλύεται στην προμέτρηση που συνοδεύει τον παρόντα προτεινόμενο 2^ο Α.Π.Ε. για την πρόσβαση α) στις δεξαμενές τριτοβάθμιας επεξεργασίας β) στις δεξαμενές των φίλτρων υπερδιήθησης γ) στην δεξαμενή καθαρού επεξεργασμένου μέσω μεταλλικών κατασκευών.

2ΠΚΝΤ/3 «Δικλείδα πεταλούδας χωρίς ωτίδες DN50/10ατμ με σώμα από GG25 και δίσκο ανοξείδωτο» ποσότητας 1 τεμαχίου προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του σιφωνισμού όταν διακοπεί η λειτουργία της αντλίας της δεξαμενής υπερχειλίσης της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας.

2ΠΚΝΤ/4 «Ενεργοποιητής Δικλείδας πεταλούδας» ποσότητας 1 τεμαχίου προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του σιφωνισμού όταν διακοπεί η λειτουργία της αντλίας της δεξαμενής υπερχειλίσης της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 1.882.141,40€ προ Φ.Π.Α.
Ο Φ.Π.Α. του προτεινόμενου 2^{ου} Α.Π.Ε. είναι 432.892,52€.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 2^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 2.315.033,92€.

Σε καμία ομάδα δεν παρατηρείται αυξομείωση των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης τέτοια ώστε να προκύπτει αντίστοιχη μείωση δαπάνης σε ποσοστό μεγαλύτερο του μέγιστου επιτρεπόμενου 20% ανά ομάδα εργασιών του έργου.

Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς**», συνολικής δαπάνης 2.315.033,92€ (1.882.141,40€ + 432.892,52€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισαν **ΚΑΤΑ** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζιώγας Γ, Παπαιωάννου Λ, Σκλάβος Γ. και **ΛΕΥΚΟ** ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αίσωπος Κων/νος.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 201.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβητ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.Φορτώσης Αθανάσιος
- 2.Νταντούμη Ιωάννα
- 3.Δημητρόπουλος Ιωάννης
- 4.Κωτσαδάμ Γεώργιος
- 5.Τόλιας Δημήτριος
- 6.Ντελίκος Κωνσταντίνος
- 7.Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
- 8.Σαλαπατάρας Στυλιανός
- 9.Κυπραίος Χρήστος
- 10.Καρβούνης Σωτήριος
- 11.Καράτζαλης Δημήτριος
- 12.Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
- 13.Αλεστάς Αθανάσιος
- 14.Παπαθανασίου Χρήστος
- 15.Καπλάνης Κωνσταντίνος
- 16.Αίσωπος Κωνσταντίνος
- 17.Ζιώγας Γεώργιος
- 18.Σκλάβος Γεώργιος
- 19.Παπαϊώαννου Λουκάς

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 28/05/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα