

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-19^{ης} Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 273

Περίληψη

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργού “Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας”.

Λιβαδειά σήμερα 27 Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 20203/23-7-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν.3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 26 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Φορτώσης Αθανάσιος | |
| 2. Νταντούμη Ιωάννα (απούσα από 1ο Θ.Ε.Η.Δ. έως & 4ο Θ.Η.Δ. & 19ο έως και 22ο Θ.Η.Δ) | |
| 3. Δημητρόπουλος Ιωάννης | |
| 4. Κωτσαδάμ Γεώργιος | 1. Διαμαντόπουλος Ανδρέας |
| 5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης | 2. Κουτούλα Παγώνα |
| 6. Τόλιας Δημήτριος | 3. Κοσμίδη –Περλεπέ Πανωραία |
| 7. Ντελίκος Κωνσταντίνος | 4. Μητάς Αλέξανδρος |
| 8. Κοσκοβόλη Γιαχρίση Αικατερίνη | 5. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |
| 9. Σαλαπατάρας Στυλιανός | 6. Γκικόπουλος Σπυρίδων |
| 10. Κυπραίος Χρήστος | 7. Δελής Παναγιώτης |
| 11. Γεωργαντά Ελισάβετ | |
| 12. Καράντζαλης Δημήτριος(απών από 8ο έως και 32ο Θ.Η.Δ.) | |
| 13. Καρβούνης Σωτήριος | |
| 14. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός | |
| 15. Αλεστάς Αθανάσιος | |
| 16. Παπαθανασίου Χρήστος (απών από 8ο έως και 32ο Θ.Η.Δ.) | |
| 17. Καπλάνης Κωνσταντίνος | |
| 18. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών από 1ο έως και 32ο Θ.Η.Δ.) | |
| 19. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 2ο έως και 7ο Θ.Η.Δ. & 10ο έως και 32ο Θ.Η.Δ) | |
| 20. Αρκουμάνης Πέτρος(απών από 13ο έως και 32ο Θ.Η.Δ.) | |
| 21. Μπράλιος Νικόλαος (απών από 8ο έως και 32ο Θ.Η.Δ.) | |
| 22. Αίσωπος Κωνσταντίνος | |
| 23. Ζιώγας Γεώργιος | |
| 24. Σκλάβος Γεώργιος(απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ. & από 6ο έως και 32ο Θ.Η.Δ) | |
| 25. Παπαϊωάννου Λουκάς(απών από 6ο έως και 32ο Θ.Η.Δ) | |
| 26. Καρκάνας Αλέξανδρος(απών από 6ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 7ο Θ.Η.Δ & από 13ο έως και 32ο Θ.Η.Δ) | |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης

Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 17^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία:

- Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 40/2015 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων προϋπολογισμού δαπάνης 56.000,00€ με ΦΠΑ.
- Με το υπ' αριθμό 15REQ002667944 2015-03-27 έγγραφο καταχωρήθηκε ως πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
- Με την υπ' αριθμό 103/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραλήφθηκε η υπ' αριθμό 40/2015 τεχνική μελέτη του ανωτέρω έργου.
- Με την υπ' αριθμό 110/2015 (ΑΔΑ: 7ΕΚΦΩΛΗ-34Λ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου.
- Με την υπ' αριθμό 125/2015 (ΑΔΑ: ΩΟΩΖΩΛΗ-ΞΣ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου (15PROC002756720 2015-05-07)
- Με το υπ' αριθμό 10295/2015 έγγραφο δημοσιεύθηκε σε μία εφημερίδα η περίληψη της διακήρυξης δημοπρασίας του έργου
- Με την υπ' αριθμό 174/2015 (ΑΔΑ: 7000ΩΛΗ-Ε5Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας του έργου
- Ανάδοχος κατασκευής του έργου αναδείχθηκε ο Βαρελάς Ηλίας
- Στις 24-06-2015 υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου εργολαβική σύμβαση ποσού 34.958,20€ με ΦΠΑ (15SYMV002889922 2015-07-03).
- Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
- Ο Κ.Α. εξόδων του Π/Υ του Δήμου Λεβαδέων που είναι εγγεγραμμένο το εν λόγω έργο είναι ο **30/7326.401**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας για αντιστήριξη Κοινοτικού Δρόμου παρά την οικία Μπελεσάκου Χαράλαμπου σε μήκος 32,00μ. και ύψους 4.00μ.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν για τη κατασκευή του εν λόγω έργου είναι :

- Καθαίρεση τμήματος του υπάρχοντος τσιμεντοστρωμένου δρόμου.
- Εκσκαφή θεμελίων σε μήκος 32,00μ.
- Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας σε μήκος 32.00μ. και ύψος 4,00μ..
- Επιχώσεις με υλικό λατομείου
- Επίστρωση με θραυστό υλικό λατομείου.
- Τσιμεντόστρωση τμήματος της δημοτικής οδού με σκυρόδεμα C 16/20.

Κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων και βαφή αυτών.

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων, όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελούμενων εργασιών και την ακριβέστερη προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 1^{ος} **Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών** είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 34.958,19 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.(μείωση κατά 0,01€)

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε βάσει του άρθρου 57 του Ν. 3669/08

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

- το άρθρο 57 παραγρ.4 του Ν3669/08 περί χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» (δεν έχουμε επί έλασσον δαπάνες)
- το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 34.958,19€, που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας»

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και το άρθρο 57 παραγρ.4 του Ν3669/08.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας», συνολικής δαπάνης 34.958,19€ με αναθεώρηση και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισαν **ΚΑΤΑ** ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζιώγας Γ. Και **ΛΕΥΚΟ** ο κ. Αίσωπος Κων/νος.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 273.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβητ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης

Πιστό Απόσπασμα

6. Τόλιας Δημήτριος
7. Ντελίκος Κωνσταντίνος
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
13. Αλεστάς Αθανάσιος'
14. Καπλάνης Κωνσταντίνος
15. Αίσωπος Κωνσταντίνος
16. Ζιώγας Γεώργιο

Λιβαδειά 29/07/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων
Πούλου Γιώτα