

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-19^{ης} Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 274

Περίληψη

Έγκριση 3ου ΑΠΕ για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία (πυρκαγιά)στο ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας.

Λιβαδειά σήμερα 27 Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 20203/23-7-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν.3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 26 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Φορτώσης Αθανάσιος | |
| 2. Νταντούμη Ιωάννα (απούσα από 1ο Θ.Ε.Η.Δ. έως & 4ο Θ.Η.Δ. & 19ο έως και 22ο Θ.Η.Δ) | |
| 3. Δημητρόπουλος Ιωάννης | |
| 4. Κωτσαδάμ Γεώργιος | 1.Διαμαντόπουλος Ανδρέας |
| 5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης | 2.Κουτούλα Παγώνα |
| 6. Τόλιας Δημήτριος | 3.Κοσμίδη –Περλεπέ Πανωραία |
| 7. Ντελίκος Κωνσταντίνος | 4.Μητάς Αλέξανδρος |
| 8. Κοσκοβόλη Γιαχρίση Αικατερίνη | 5.Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |
| 9. Σαλαπατάρας Στυλιανός | 6.Γκικόπουλος Σπυρίδων |
| 10. Κυπραίος Χρήστος | 7.Δελής Παναγιώτης |
| 11. Γεωργαντά Ελισάβετ | |
| 12. Καράντζαλης Δημήτριος(απών από 8ο έως και 32ο Θ.Η.Δ.) | |
| 13. Καρβούνης Σωτήριος | |
| 14. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός | |
| 15. Αλεστάς Αθανάσιος | |
| 16. Παπαθανασίου Χρήστος (απών από 8ο έως και 32ο Θ.Η.Δ.) | |
| 17. Καπλάνης Κωνσταντίνος | |
| 18. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών από 1ο έως και 32ο Θ.Η.Δ.) | |
| 19. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 2ο έως και 7ο Θ.Η.Δ. & 10ο έως και 32ο Θ.Η.Δ) | |
| 20. Αρκουμάνης Πέτρος(απών από 13ο έως και 32ο Θ.Η.Δ.) | |
| 21. Μπράλιος Νικόλαος (απών από 8ο έως και 32ο Θ.Η.Δ.) | |
| 22. Αίσωπος Κωνσταντίνος | |
| 23. Ζιώγας Γεώργιος | |
| 24. Σκλάβος Γεώργιος(απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ. & από 6ο έως και 32ο Θ.Η.Δ) | |
| 25. Παπαϊωάννου Λουκάς(απών από 6ο έως και 32ο Θ.Η.Δ) | |
| 26. Καρκάνας Αλέξανδρος(απών από 6ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 7ο Θ.Η.Δ & από 13ο έως και 32ο Θ.Η.Δ) | |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείικου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 18^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία:

- Με το υπ' αριθμό 2258 φ.808.7/11.9.2913 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς βεβαιούται εκδήλωση πυρκαγιάς στις 28-08-2013 στη θέση Τσέρεσι Καρακόλιθου Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας η οποία έκαψε τις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς.
- Με το υπ' αριθμό 2580/10.09.2013 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ προς το Δήμο Λιβαδειάς προτείνει την επείγουσα ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων και εκτέλεσης έργων προστασίας στο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς».
- Με το υπ' αριθμό 1125/16.09.2013 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας έγινε Προσωρινή Διακοπή Λειτουργίας του ΧΥΤΑ.
- Με την υπ' αριθμό 24748/4.9.2013 έκθεση αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας μετά την πυρκαγιά στο Χώρο του ΧΥΤΑ έγινε καταγραφή των ζημιών.
- Για την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης των ζημιών συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 66/2013 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδένων προϋπολογισμού δαπάνης 1.161.531,30€ € με το ΦΠΑ,

Με την υπ' αριθμόν 232/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδένων εγκρίθηκε όπως το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΣΤΟ ΧΥΤΑ 1^{ΗΣ} ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» δημοπρατηθεί μεταξύ περιορισμένου αριθμού Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 λόγω του επείγοντος η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμόν 1922/200974/15.10.2013 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Διεύθυνση Διοίκησης Νομού Βοιωτίας .

Με την υπ' αριθμόν 236/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για συμμετοχή στο διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων επιλογής αναδόχου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΣΤΟ ΧΥΤΑ 1^{ΗΣ} ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 λόγω του κατεπείγοντος.

Με την από 09.10.2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ο Δήμαρχος Λεβαδένων καλεί τους ενδιαφερομένους για συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Με την υπ' αριθμόν 263/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδένων επιλέχθηκαν οι κοινοπραξίες που θα υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

(ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» σύμφωνα με την 236/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων.

Με την υπ' αριθμό 30440/21.10.2013 πρόσκληση του Δημάρχου Λεβαδέων καλούνται οι Κ/ξίες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου προκειμένου να καταθέσουν φάκελο συμμετοχής στη δημοπρασία.

Με την παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας) «όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116^Α / 18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» η επιλογή αναδόχου για έργα από θεομηνία δύναται να γίνει μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων λόγω του επείγοντος.

Με την υπ' αριθμό 267/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης.

Με την υπ' αριθμό 6038/12.11.2013 απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α. 1^{ης} ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΑΔΑ:ΒΛ1Ρ7ΛΗ-00Π).

Ο Κωδικός Πράξης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι ο ΣΑ 2012ΣΕ07580317

Ο Κ.Α. εξόδων του Π/Υ του Δήμου Λεβαδέων που είναι εγγεγραμμένο το εν λόγω έργο είναι ο 20/7341.016

Με την υπ' αριθμό 321/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εξετάσθηκε ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας.

Με την υπ' αριθμό 322/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου (31416/01-11-13 πρακτικό δημοπρασίας).

Με την υπ' αριθμό 386/18-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΓΩΛΗ-6ΝΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανακλήθηκαν οι 321/2013 και 322/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την υπ' αριθμό 387/18-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΞΩΛΗ-ΡΜΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 30-10-2013, η οποία με το υπ' αριθμό πρωτ. 2600/254134/23-12-2013 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της.

Με την υπ' αριθμό 1/08-01-2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου. Λεβαδέων ελέγχθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για τη σύναψη σύμβασης κατασκευής του έργου

Στις 23-01-2014 υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και του αναδόχου (αριθμός καταχώρησης στο ηλεκτρονικό μητρώο συμβάσεων 14ΣΥΜΝ001841854 2014 01 27)

Με την υπ' αριθμόν 91/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Με την υπ' αριθμόν 191/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Το έργο περαιώθηκε στις 24-04-2014, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11880/29-04-14 βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία (πυρκαγιά) στο ΧΥΤΑ της 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας και αφορά:

- Εργασίες στεγανοποίησης του κυττάρου με αντικατάσταση όλης της διαστρωμάτωσης των μεμβρανών και των γεωυφασμάτων που κάηκαν.
- Επίσκεψη του υπάρχοντος κατεστραμμένου συστήματος απορροής ομβρίων υδάτων εντός του κυττάρου.
- Αποκατάσταση του δικτύου ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων Χ.Υ.Τ.Α. Β' φάσης και αποκατάσταση του δικτύου βιοαερίου, εσωτερικά του δικτύου.
- Αποκατάσταση του δικτύου πυρόσβεσης.
- Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης.
- Εκβάθυνση καθαρισμός της ανάντι υπάρχουσας περιμετρικής τάφρου και ανύψωση της στάθμης μπετόν της θεμελίωσης της περιμετρικής ανάντι περίφραξης ως πρώτη γραμμή ανάσχεσης των όμβριων υδάτων από την ανάντι ορεινή έξαρση.

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει το κόστος αποκατάστασης βλαβών που προκλήθηκαν από ανωτέρω βία στο ΧΥΤΑ της 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας, στις 28/12/14 καθώς και στις 30/01/15 και 01/02/15, λόγω εξαιρετικά σφοδρών ανέμων. Συντάχθηκε σχετικά το υπ' αριθμ. 5247/03-03-15 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία.

Με την υπ' αριθμ. 73/20-03-15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Λεβαδέων, εγκρίθηκε το ανωτέρω Πρωτόκολλο, (ΑΔΑ: 62Ρ9ΩΛΗ-ΧΓΛ).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) είναι μειωτικός κατά 43.521,88 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε σχέση με την αρχική σύμβαση που είναι 807.412,86 €, δηλαδή είναι συνολικής δαπάνης 763.890,98 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) .

Το κόστος αποκατάστασης βλαβών που προκλήθηκαν από ανωτέρω βία στο ΧΥΤΑ της 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας, όπως αναφέρεται στο υπ' αριθμ. 5247/03-03-15 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία, ανέρχεται στο ποσό των 45.662,03 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε βάσει του άρθρου 57 του Ν. 3669/08

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

-το υπ' αριθμ. 5247/03-03-15 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία

-την υπ' αριθμ. 73/20-03-15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Λεβαδέων, με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω Πρωτόκολλο

-το υπ' αριθμ. 3176/24-06-15 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της για τον εν λόγω 3ο ΑΠΕ

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης 763.890,98€, για την εκτέλεση του έργου : " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΣΤΟ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ".

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΣΤΟ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ», συνολικής δαπάνης 763.890,98€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο οποίος είναι μειωτικός κατά 43.521,88 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισαν **ΚΑΤΑ** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζιώγας Γ. και Αίσωπος Κων/νος.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 274.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβητ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Τόλιας Δημήτριος
7. Ντελίκος Κωνσταντίνος
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
13. Αλεστάς Αθανάσιος'
14. Καπλάνης Κωνσταντίνος
15. Αίσωπος Κωνσταντίνος
16. Ζιώγας Γεώργιο

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 29/07/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων
Πούλου Γιώτα