

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21^{ης} Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 301

Περίληψη

Έγκριση 2ου ΑΠΕ για την κατασκευή του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας.

Λιβαδειά σήμερα 31 Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 22437/27-7-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν.3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 25 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη Γιαχρίση Αικατερίνη (απουσα από 5ο έως και 6ο Θ.Η.Δ)
9. Κουτούλα Παγώνα (απουσα από 7ο έως και 17ο Θ.Η.Δ)
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός
11. Κυπραίος Χρήστος
12. Γεωργαντά Ελισάβετ
13. Καράντζαλης Δημήτριος
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
16. Παπαθανασίου Χρήστος
17. Καπλάνης Κωνσταντίνος
18. Μητάς Αλέξανδρος (απών από 5ο έως και 17ο Θ.Η.Δ.)
19. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 5ο έως 7ο & 9ο έως 17ο Θ.Η.Δ)
20. Αρκουμάνης Πέτρος(απών από 5ο έως και 17ο Θ.Η.Δ.)
21. Μπράλιος Νικόλαος
22. Αίσωπος Κωνσταντίνος
23. Ζιώγας Γεώργιος
24. Σκλάβος Γεώργιος(απών από 5ο έως και 17ο Θ.Η.Δ)
25. Καρκάνας Αλέξανδρος(απών από 1ο έως και 17ο Θ.Η.Δ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Σπυρόπουλος Δημοσθένης
- 2.Κοσμίδη –Περλεπέ Πανωραία
- 3.Αλεστάς Αθανάσιος
- 4.Ρούσσαρης Αριστείδης
5. Γκικόπουλος Σπυρίδων
- 6.Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
- 7.Δελής Παναγιώτης
- 8.Παπαιωάννου Λουκάς

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

- 1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης

Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλασκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 10^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία:

Με την υπ' αριθμό 1274 / 16.8.2013 Απόφαση ένταξης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), εντάχθηκε Πράξη με τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ» στον άξονα Προτεραιότητας «05 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος « ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ» .

Η επικαιροποίηση της μελέτης του ανωτέρου έργου έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λιβαδειάς προϋπολογισμού δαπάνης 926.040,54 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και καταχωρήθηκε με τον αριθμό 39 / 2013 .

Με την υπ' αριθμό 162 / 2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδένων επικαιροποιήθηκε η ανωτέρα τεχνική μελέτη.

Με την υπ' αριθμό 55 / 5.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ3ΩΛΗ-7Γ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδένων , η οποία επικυρώθηκε από την Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. Βοιωτίας με το υπ' αριθμό 517/46077/17.3.2014 έγγραφο τους , εγκρίθηκε το πρακτικό του Διαγωνισμού που έγινε στις 21.1.2014 και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία «LM.CONSTRUCTION ΑΚΤΕ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,00 % επί του συνόλου των ομάδων των εργασιών , δηλαδή (368.910,44 € αξία εργασιών και 84.849,40 € Φ.Π.Α. με ποσοστό 23 %), συνολικού ποσού 453.759,84 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η σύμβαση του ανωτέρου έργου υπογράφηκε στις 28.5.2014 με χρόνο περαίωσης δώδεκα (12) μήνες δηλαδή έως την 28.5.2015.

Με την υπ' αριθμό 243 / 22.6.2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδένων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών με καταλυτική ημερομηνία την 28/08/2015 .

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική κοινότητα Κορώνειας.

Η περιοχή του έργου περιλαμβάνει :

Στον οικισμό Κορώνειας :

Τη διαμόρφωση χώρου αναψυχής στη θέση «Πλάτανος ή Δεξαμενή», έκταση περίπου 410 μ2 όπου γίνεται κατασκευή κερκίδων από λιθοδομή , κατασκευή τοίχων αντιστήριξης , επιστρώσεις με πλάκες φυσικής πέτρας , κατασκευή πέτρινης κρήνης , τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων , τοποθέτηση φωτιστικών.

Την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου της εκκλησίας των Αγ. Ταξιάρχων, σε έκταση περίπου 250 μ2 , με επιστρώσεις , κατασκευή τοίχων από λιθοδομή, φυτεύσεις, φωτιστικά , εξοπλισμός.

Την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του Λαογραφικού Μουσείου (παλιό Δημοτικό Σχολείο), έκτασης περίπου 470 μ2 με κατασκευή κερκίδων από λιθοδομή , κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από λιθοδομή , τοποθέτηση εξοπλισμού και οργάνων παιδικής χαράς , φυτεύσεις ,

φωτιστικά , κατασκευή πεζοδρομίων σε μήκος δρόμου 100 μ, φρεζάρισμα και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας .

Την επίστρωση της οδού κάτω από την εκκλησία με πλάκες πέτρας σε έκταση περίπου 620 μ2.

Στον οικισμό της Αγ. Παρασκευής :

Την ανάπλαση του κεντρικού δρόμου από την Εθνική οδό μέχρι τον αύλειο χώρο του παλιού Δημοτικού σχολείου , σε έκταση περίπου 1050 μ2 με καθαίρεση των υπαρχόντων δαπέδων , επίστρωση με άσφαλο , κατασκευή πεζοδρομίων περίπου 245 μ2 από τσιμεντόπλακες , υποδομή ηλεκτροφωτισμού , τοποθέτηση φωτιστικών και εξοπλισμού.

Την Επίστρωση δημοτικής οδού με λιθόστρωτο 760 μ2 , κατασκευή τοίχων από λιθοδομή , τοποθέτηση φωτιστικών.

Την ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του παλιού Δημοτικού σχολείου έκτασης περίπου 1250 μ2 , με τη δημιουργία διαδρόμων κίνησης , με επίστρωση με πλάκες τσιμέντου , κατασκευή ειδικού δαπέδου στο υπάρχον δάπεδο καλαθοσφαίρισης , ηλεκτροφωτισμός , τοποθέτηση εξοπλισμού.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό έτους 2015 με κωδικό Κ.Α. 15/7341.201.

Η χρηματοδότηση του εν λόγω έργου είναι από πιστώσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Με την υπ αριθμό 358 / 17.12.2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) καθώς και το 1° Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την κατασκευή του ανωτέρου έργου.

Ο υποβαλλόμενος 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών και των νέων εργασιών που εγκρίθηκαν με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 1ου ΑΠΕ όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελούμενων εργασιών και την ακριβέστερη προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών.

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 453.759,84 € εκ των οποίων τα 368.910,44 € είναι για εργασίες και τα 84.849,40 € είναι για Φ.Π.Α.

Με το υπ αριθμό 19682 / 15.7.2015 έγγραφο η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. , διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ", δεδομένου ότι η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Με βάσει τα ανωτέρω ,

Προτείνουμε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαθίων να αποφασίσουν για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου : << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ >> , προκειμένου να γίνει η τακτοποίηση των εργασιών του εν λόγω έργου .

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου : << **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ** >> , συνολικής δαπάνης 453.759,84 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (368.910,44 € ποσό εργασιών και 84.849,40 € ποσό για Φ.Π.Α.) ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης, προκειμένου να γίνει η τακτοποίηση των εργασιών του εν λόγω έργου .

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισε **ΚΑΤΑ** ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζιώγας Γ και ΛΕΥΚΟ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπράλιος Ν. και Αίσιωπος Κ.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 301.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβητ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη- Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Καραντζαλης Δημήτριος
13. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
14. Καπλάνης Κωνσταντίνος
15. Παπαθανασίου Χρήστος
16. Μπράλιος Νικόλαος
17. Αίσωπος Κωνσταντίνος
18. Ζιώγας Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 02/09/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα