

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21^{ης} Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 302

Περίληψη

Έγκριση 2ου ΑΠΕ για την κατασκευή του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας.

Λιβαδειά σήμερα 31 Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 22437/27-7-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν.3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 25 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη Γιαχρίση Αικατερίνη (απουσα από 5ο έως και 6ο Θ.Η.Δ)
9. Κουτούλα Παγώνα (απουσα από 7ο έως και 17ο Θ.Η.Δ)
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός
11. Κυπραίος Χρήστος
12. Γεωργαντά Ελισάβετ
13. Καράντζαλης Δημήτριος
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
16. Παπαθανασίου Χρήστος
17. Καπλάνης Κωνσταντίνος
18. Μητάς Αλέξανδρος (απών από 5ο έως και 17ο Θ.Η.Δ.)
19. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 5ο έως 7ο & 9ο έως 17ο Θ.Η.Δ)
20. Αρκουμάνης Πέτρος(απών από 5ο έως και 17ο Θ.Η.Δ.)
21. Μπράλιος Νικόλαος
22. Αίσωπος Κωνσταντίνος
23. Ζιώγας Γεώργιος
24. Σκλάβος Γεώργιος(απών από 5ο έως και 17ο Θ.Η.Δ)
25. Καρκάνας Αλέξανδρος(απών από 1ο έως και 17ο Θ.Η.Δ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Σπυρόπουλος Δημοσθένης
- 2.Κοσμίδη –Περλεπέ Πανωραία
- 3.Αλεστάς Αθανάσιος
- 4.Ρούσσαρης Αριστείδης
5. Γκικόπουλος Σπυρίδων
- 6.Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
- 7.Δελής Παναγιώτης
- 8.Παπαιωάννου Λουκάς

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

- 1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης

Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 11^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία:

Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 69/2011 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων προϋπολογισμού δαπάνης 163.065,65,00€ € με το ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμό 230/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ' αριθμό 69/2011 Τεχνική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων

Με την υπ' αριθμόν 567/13.02.2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7ΛΗ-ΦΩ3) Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΜΠΑΚΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΚΑΙ Δ.Δ. ΠΑΡΟΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 163.065,65,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ-ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 » και στον Άξονα Προτεραιότητας 04 – «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων-Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων».

Είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κωδικός Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ07580048.

Με το υπ' αριθμό 816/07.03.2012 έγγραφό της η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συμφώνησε για την δημοπράτηση του έργου.

Με την υπ' αριθμόν 77/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης της Δημοπρασίας που διεξήχθη στις 24.04.2012 και κατέστη άγονη.

Με την υπ' αριθμό 81/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίσθηκε νέα ημερομηνία επανάληψης του Διαγωνισμού στις 09.05.2012.

Με την υπ' αριθμόν 134/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας του έργου με ανάδοχο την εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Με το υπ' αριθμό 3171/20.07.2012 έγγραφό της η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συμφώνησε για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Λεβαδέων.

Στις 27/08/2012 υπεγράφη η σύμβαση για ποσό 158.254,88 € με ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμό 419/33933/25.2.2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός εσόδων –εξόδων Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2013 και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λεβαδέων το οποίο αποτελεί Παράρτημα του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Με την υπ' αριθμό 95/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τροποποιήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός του Δήμου με ενίσχυση του Κ.Α του έργου επιπλέον με το ποσό των 41.000,00 €

Με την υπ' αριθμ. 199/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Με την υπ' αριθμ. 322/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ. Το έργο έληξε στις 31-10-13.

2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα εργολαβία αφορά την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΜΠΑΚΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΚΑΙ Δ.Δ. ΠΑΡΟΡΙΟΥ» και περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες :

- Χωματουργικές
- Τεχνικές εργασίες
- Μεταλλικές κατασκευές
- Έργα πρασίνου

3. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο 3^{ος} Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις αναθεωρήσεις και να τακτοποιηθεί λογιστικά το έργο αφού αυτό περατώθηκε.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 3ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι συνολικής δαπάνης 194.492,74 € με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει μείωση κατά 5.513,45 € με Φ.Π.Α. σε σχέση με την αρχική σύμβαση και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ήτοι ποσοστό 2,76%.

	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Μελέτη	163.065,65
Σύμβαση	158.254,88
1η Συμπληρωματική Σύμβαση	41.751,32
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	200.006,19
Παρών ΑΠΕ	194.492,74
Διαφορά (ποσό)	- 5.513,45
Διαφορά (ποσοστό)	-2,76%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	194.492,74

Το σύνολο της δαπάνης του έργου της αρχικής σύμβασης και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης όπως διαμορφώνεται τελικά με τον παρόντα ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 194.492,74 € με ΦΠΑ.

Ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε έχοντας υπόψη :

- 1) Τα συμβατικά τεύχη του έργου
- 2) Τα άρθρα 45 και 57 του Ν. 3669/2008 όπως αυτά ισχύουν.
- 3) Τις εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Έχοντας λοιπόν υπόψη όλα τα ανωτέρω και :την υπ' αριθμ. 4165/24-8-2015 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

περί της εγκρίσεως του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΜΠΑΚΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΚΑΙ Δ. Δ. ΠΑΡΟΡΙΟΥ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 194.492,74 € ευρώ με ΦΠΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου : <<**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΜΠΑΚΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΚΑΙ Δ. Δ. ΠΑΡΟΡΙΟΥ**>> , συνολικής δαπάνης 194.492,74 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος είναι μειωτικός κατά 5.513,45 € με Φ.Π.Α. σε σχέση με την αρχική σύμβαση και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ήτοι σε ποσοστό 2,76%, προκειμένου να συμπεριλάβει τις αναθεωρήσεις και να τακτοποιηθεί λογιστικά το έργο αφού αυτό περατώθηκε.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 302.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβητ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη- Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Καράντζαλης Δημήτριος
13. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
14. Καπλάνης Κωνσταντίνος
15. Παπαθανασίου Χρήστος
16. Μπράλιος Νικόλαος
17. Αίσωπος Κωνσταντίνος
18. Ζιώγας Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 02/09/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα

