

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-24ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **332**

Περίληψη

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Τουρμπάκι Κοινότητας Κυριακίου και Δ.Δ. Παρορίου με κωδ. MIS 365236.

Λιβαδειά σήμερα 05 Οκτωβρίου 2015 ημ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 26292/29-09-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 27 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας(απών στο 3ο Θ.Ε.Η.Δ. και στα 1ο, 2ο και 9ο Θ.Η.Δ.)
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Κουτούλα Παγώνα(απουσα από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός
11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απουσα από 9ο Θ.Η.Δ έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
12. Κυπραίος Χρήστος
13. Γεωργαντά Ελισάβετ
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Καραντζαλης Δημήτριος
16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
17. Αλεστάς Αθανάσιος
18. Παπαθανασίου Χρήστος(απών στο 2ο και 3ο Θ.Ε.Η.Δ.)
19. Καπλάνης Κωνσταντίνος
20. Μητάς Αλέξανδρος(απών από το 4ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
21. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών από το 4ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
22. Αρκουμάνης Πέτρος(απών από το 4ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
23. Μπράλιος Νικόλαος(απών από το 4ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
24. Αίσωπος Κωνσταντίνος(απών από το 4ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
25. Ζιώγας Γεώργιος(απών από το 4ο έως και 8ο Θ.Η.Δ.)
26. Σκλάβος Γεώργιος(απών από το 3ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
27. Παπαϊωάννου Λουκάς(απών από το 3ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
2. Ρούσσαρης Αριστείδης
3. Γκικόπουλος Σπυρίδων
4. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
5. Δελής Παναγιώτης
6. Καρκάνας Αλέξανδρος

Θ.Ε.Η.Δ.: Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 20^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με :

Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την 69/2011 Τεχνική Μελέτη του Δήμου Λεβαδέων που συνέταξε η κ. ΛΟΓΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ και είχε αρχικό προϋπολογισμό 163.065,65 ευρώ με Φ.Π.Α. 23% χωρίς πρόβλεψη απολογιστικών εργασιών του Φορέα.

1. Η εκτέλεση το έργου ανατέθηκε στην τεχνική εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο ΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. ύστερα από Διαγωνισμό που έγινε στις 09-05-2012 με έκπτωση 3% και που εγκρίθηκε με την 134/18-05-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καθώς και το με αριθμό πρωτ. 1047/104307/31-05-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί ελέγχου νομιμότητας της παραπάνω απόφασης.
2. Το συμφωνητικό ύψους 158.254,88 ευρώ με Φ.Π.Α. 23% υπεγράφη στις 27-08-2012.
3. Η Συμπληρωματική Σύμβαση ύψους 41.751,32 ευρώ με Φ.Π.Α. 23% υπεγράφη στις 16-09-2013.
4. Επιβλέπων ορίστηκε ο κ. ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με το με αρ. πρωτ. 24980/14-09-2012 έγγραφο του Διευθυντή Τ.Υ.Δ.Λ..
5. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου όπως καθορίζεται στην Ε.Σ.Υ. είναι 8,06 μήνες ημέρες που παρατάθηκε κατά 184 ημέρες με τις 175/10-07-2013 και 208/12-08-2013 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων και η αφετηρία μέτρησής του, σύμφωνα με το νόμο, είναι η 27-08-2012 δηλαδή ο ανάδοχος όφειλε να ολοκληρώσει το έργο μέχρι 31-10-2013.
Η Βεβαίωση Περάτωσης των εργασιών υπεγράφη στις 31-10-2013 και από αυτό προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ.
6. Ο 3^{ος} και τελευταίος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι ύψους 194.492,74 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 158.124,18 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ή 194.492,74 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%.

Παρακαλούμε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «**Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Τουρμπάκι Κοινότητας Κυριακίου και Δ.Δ. Παρορίου με κωδ. MIS 365236**», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008, συνολικής δαπάνης 194.492,74 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (23%).

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 332.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβητ

ΤΑ ΜΕΛΗ

7. Φορτώσης Αθανάσιος
8. Νταντούμη Ιωάννα
9. Δημητρόπουλος Ιωάννης
10. Κωτσαδάμ Γεώργιος
11. Τόλιας Δημήτριος
12. Ντελίκος Κωνσταντίνος
13. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
14. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
15. Σαλαπατάρας Στυλιανός
16. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
17. Κυπραίος Χρήστος
18. Καρβούνης Σωτήριος
19. Καραντζαλης Δημήτριος
20. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
21. Αλεστάς Αθανάσιος
22. Παπαθανασίου Χρήστος
23. Καπλάνης Κωνσταντίνος
24. Ζιώγας Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 06/10/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων
Πούλου Γιώτα