

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-24ης Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **334**

Περίληψη

**Έγκριση 2ου Τελικού και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την εκτέλεση του έργου: Επισκευή Αντλιοστασίων στη Δ.Ε. Χαιρώνειας.**

Λιβαδειά σήμερα 05 Οκτωβρίου 2015 ημ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 26292/29-09-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 27 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας(απών στο 3ο Θ.Ε.Η.Δ. και στα 1ο, 2ο και 9ο Θ.Η.Δ.)
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Κουτούλα Παγώνα(απουσα από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός
11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απουσα από 9ο Θ.Η.Δ έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
12. Κυπραίος Χρήστος
13. Γεωργαντά Ελισάβετ
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Καραντζαλης Δημήτριος
16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
17. Αλεστάς Αθανάσιος
18. Παπαθανασίου Χρήστος(απών στο 2ο και 3ο Θ.Ε.Η.Δ.)
19. Καπλάνης Κωνσταντίνος
20. Μητάς Αλέξανδρος(απών από το 4ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
21. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών από το 4ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
22. Αρκουμάνης Πέτρος(απών από το 4ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
23. Μπράλιος Νικόλαος(απών από το 4ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
24. Αίσωπος Κωνσταντίνος(απών από το 4ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
25. Ζιώγας Γεώργιος(απών από το 4ο έως και 8ο Θ.Η.Δ.)
26. Σκλάβος Γεώργιος(απών από το 3ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
27. Παπαϊώαννου Λουκάς(απών από το 3ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
2. Ρούσσαρης Αριστείδης
3. Γκικόπουλος Σπυρίδων
4. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
5. Δελής Παναγιώτης
6. Καρκάνας Αλέξανδρος

**Θ.Ε.Η.Δ.:** Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης  
**Θ.Η.Δ.:** Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 22<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία :

Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου συντάχθηκε η υπ αριθμόν 32/2014 Τεχνική Μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων η οποία θεωρήθηκε στις 08-04-2014 από την Προϊστάμενο της.

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι κάτωθι γεωτρήσεις από δολιοφθορά – κλοπή των καλωδίων των γραμμών μετρητή –πίνακα, της γραμμών πίνακα – κινητήρων, των γειώσεων και του διακοπτικού υλικού των πινάκων από αγνώστους :

1.) ΑΚ4 της Τοπικής Κοινότητας Ακοντίου με αριθμό παροχής 94604550 που τροφοδοτείται από τον υποσταθμό της Υ4 ΑΚΟΝΤΙΟΥ της ΔΕΔΔΗΕ

Στο αντλιοστάσιο είναι εγκατεστημένος ηλεκτροκινητήρας κοίλου άξονα ισχύος 200HP τάσεως 380Volts συχνότητας 50Hz ονομαστικών στροφών 1470rpm και ονομαστικού ρεύματος 275Α.

2.) ΚΑΡΑΜΕΤ της Τοπικής Κοινότητας Θουρίου με αριθμό παροχής 94608742 που τροφοδοτείται από τον υποσταθμό της Υ8 ΘΟΥΡΙΟΥ της ΔΕΔΔΗΕ

Στο αντλιοστάσιο είναι εγκατεστημένος ηλεκτροκινητήρας κοίλου άξονα ισχύος 150HP τάσεως 380Volts συχνότητας 50Hz ονομαστικών στροφών 1470rpm και ονομαστικού ρεύματος 206Α.

3.) ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ της Τοπικής Κοινότητας Προσηλίου με αριθμό παροχής 94604480 για το υποβρύχιο αντλητικό 150 HP και 94604485 για το υποβρύχιο αντλητικό 150 HP που τροφοδοτείται από τον υποσταθμό της Υ2 ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ της ΔΕΔΔΗΕ

Στο αντλιοστάσιο είναι τοποθετημένες μόνο οι ηλεκτρικές διανομές διότι τα αντλητικά συγκροτήματα είναι υποβρύχια.

Το έργο ήταν εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό χρήσης 2014 με κωδικό Κ.Α. 25/73.36.203

Η χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου ήταν από ΚΑΠ 2014 για επενδυτικούς σκοπούς και επενδύσεις.

Με την υπ' αριθμό **135 / 16-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΛΗ-8ΔΓ)** απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή κατάρτισε τους όρους Διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου « **ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ** », αρχικού προϋπολογισμού 19.984,84 €, με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό

( διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού) με σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08.

Η έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας του έργου έγινε με την υπ' αριθμ. . **140 / 05-05-2014 ( ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩΛΗ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Ζάγκας Δημητρίος με μέση τεκμαρτή έκπτωση 4%. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε

με το με αριθμ. 887/89403/15-05-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεας Ελλάδας, Γεν Δ/ση Εσωτ. Λειτουργίας, Δ/ση Διοίκησης, Τμ. Διοικ.- Οικ Ν. Βοιωτίας

Με την υπ αριθμ 152 / 11-02-2014 ( ΑΔΑ: ΒΙΥΞΩΛΗ-ΚΝΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε κατόπιν ελέγχου το εμπρόθεσμο και νόμιμο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του κ. Ζάγκας Δημήτριου.

Η σύμβαση του εν λόγω έργου υπογράφηκε στις 13/06/2014 , με αριθμ πρωτ 16743 και συμβατικό αντικείμενο 19.185,46€ (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 2 μήνες από την υπογραφή της.

Με την υπ αριθμ 19111/02-07-2014 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας ορίστηκε επιβλέπων μηχανικός του έργου ο κ Χατζόπουλος Παρασκευάς Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων.

Ο 1ος λογαριασμός του έργου ύψους 10.961,80€ με ΦΠΑ θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νουσας Υπηρεσίας στις 14-07-2014.

Ο 2ος λογαριασμός του έργου ύψους 8.014,77€ με ΦΠΑ θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νουσας Υπηρεσίας στις 06-10-2014.

Με την υπ αριθμ 189/26-10-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ : Β2ΘΡΩΛΗ-ΑΓΘ) εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου ύψους 19.185,47€ με το Φ.Π.Α. ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Προχωρήσαμε στη σύνταξη του Τελικός και Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών .

Οι λόγοι που επέβαλλαν την σύνταξη του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ είναι η τακτοποίηση απροβλέπτων του έργου και συγκεκριμένα :

Το ποσό των απροβλέπτων του προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.034,51€ χωρίς ΦΠΑ.

Από το ποσό αυτό αναλώθηκαν 1.864,69€ ενώ παρέμεινε αδιάθετο το ποσό των 169,82€ χωρίς Φ.Π.Α. το οποίο και δεν θα χρησιμοποιηθεί.

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Τελικός και Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 15.428,10€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι μειωτικός κατά το ποσό των αδιάθετων απροβλέπτων 169,82€ (χωρίς Φ.Π.Α.) σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση ήτοι σε ποσοστό 1,08%.

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμεθα όπως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει περί της έγκρισης του Τελικού και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:« **ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ** » ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 15.428,10€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ( 18.976,59€ με Φ.Π.Α.) και ο οποίος είναι μειωτικός κατά 169,82€ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α.) σε σχέση με την αρχική σύμβαση ήτοι σε ποσοστό 1,08%.

Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:** Εγκρίνει τον 2ο Τελικό και Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για την εκτέλεση του έργου: Επισκευή Αντλιοστασίων στη Δ.Ε. Χαιρώνειας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 18.976,59€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και ο οποίος είναι

μειωτικός κατά 169,82€ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α.) σε σχέση με την αρχική σύμβαση ήτοι σε ποσοστό 1,08%.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισε **ΚΑΤΑ** ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζιώγας Γ. υποστηρίζοντας ότι διαφωνεί με την απορρόφηση του ποσού των απρόβλεπτων του προϋπολογισμού του έργου, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 1.864,69€ χωρίς ΦΠΑ, καθώς για το συγκεκριμένο έργο είχε δοθεί έκπτωση 4%.

#### **Η απόφαση πήρε τον αριθμό 334.**

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Γεωργαντά Ελισσάβητ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
11. Κυπραίος Χρήστος
12. Καρβούνης Σωτήριος
13. Καράντζαλης Δημήτριος
14. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
15. Αλεστάς Αθανάσιος
16. Παπαθανασίου Χρήστος
17. Καπλάνης Κωνσταντίνος
18. Ζιώγας Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα  
Λιβαδειά 06/10/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων  
Πούλου Γιώτα