

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-31ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **472**

Περίληψη

Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Χ.Υ.Τ.Α. Λιβαδειάς.

Λιβαδειά σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 33444/04-12-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 29 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---|--|
| 1. Φορτώσης Αθανάσιος | 1. Διαμαντόπουλος Ανδρέας |
| 2. Νταντούμη Ιωάννα (απούσα από 3ο Θ.Ε.Η.Δ. έως και 9ο Θ.Ε.Η.Δ..) | 2. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη |
| 3. Δημητρόπουλος Ιωάννης | 3. Σκλάβος Γεώργιος |
| 4. Κωτσαδάμ Γεώργιος | 4. Καρκάνας Αλέξανδρος |
| 5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης | |
| 6. Τόλιας Δημήτριος | |
| 7. Ντελίκος Κωνσταντίνος | |
| 8. Κουτούλα Παγώνα (απούσα από 3ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 9ο Θ.Ε.Η.Δ.) | |
| 9. Σαλαπατάρας Στυλιανός | |
| 10. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία (απούσα από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως & 2ο Θ.Ε.Η.Δ. & 1ο έως & 7ο Θ.Ε.Η.Δ) | |
| 11. Κυπραίος Χρήστος | |
| 12. Γεωργαντά Ελισάβετ | |
| 13. Καρβούνης Σωτήριος | |
| 14. Καραντζαλής Δημήτριος | Θ.Ε.Η.Δ.: Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης |
| 15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός | Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης |
| 16. Αλεστάς Αθανάσιος | |
| 17. Παπαθανασίου Χρήστος (απών από 3ο Θ.Ε.Η.Δ. έως και 9ο Θ.Ε.Η.Δ..) | |
| 18. Καπλάνης Κωνσταντίνος | |
| 19. Ρούσσαρης Αριστείδης (απών από 3ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 9ο Θ.Ε.Η.Δ.) | |
| 20. Μητάς Αλέξανδρος (απών στο 3ο Θ.Ε.Η.Δ και από 4ο έως και 7ο Θ.Ε.Η.Δ.) | |
| 21. Γκικόπουλος Σπυρίδων (απών από 3ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 9ο Θ.Ε.Η.Δ.) | |
| 22. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος (απών από 3ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 9ο Θ.Ε.Η.Δ.) | |
| 23. Δελής Παναγιώτης (απών από 3ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 9ο Θ.Ε.Η.Δ.) | |
| 24. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ. έως και 7ο Θ.Ε.Η.Δ.) | |
| 25. Αρκουμάνης Πέτρος | |
| 26. Μπράλιος Νικόλαος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ.) | |
| 27. Αίσωπος Κωνσταντίνος | |
| 28. Ζιώγας Γεώργιος | |
| 29. Παπαιωάννου Λουκάς (απών από 2ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 9ο Θ.Ε.Η.Δ..) | |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία:

Έχοντας υπόψη:

Την υπ' αριθμόν 5336/14.11.2012 (ΑΔΑ: Β4Σ97ΛΗ-3ΕΝ) Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 2.391.995,66€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 » και στον άξονα προτεραιότητας 04 – «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων».

Τον Κωδικό Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ07580317 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Την υπ' αριθμό 12/29.03.2012 Τεχνική Μελέτη του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων.

Την χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου που είναι δεκαπέντε και μηδέν τρεις (15,03) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Την υπ' αριθμό 17/2012 γνωμοδότηση της μελέτης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Την υπ' αριθμό 102/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της 17/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Την υπ' αριθμό 286/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού του τρόπου δημοπράτησης του έργου.

Την υπ' αριθμό 609/22.02.2013 σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Την υπ' αριθμό 25/12.03.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΛΗ-6ΨΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περι όρων κατάρτισης όρων διακήρυξης.

Την υπ' αριθμό 6448/12.03.2013 δημοσίευση της Περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού του ανωτέρου έργου.

Την υπ' αριθμό 46/29-03-2012 (ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΛΗ-ΞΤ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περι συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού.

Το υπ' αριθμό 8896/09.04.2013 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί άγονης δημοπρασίας.

Την υπ' αριθμό 61/19.04.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΛΗ-Ξ96) της Οικονομικής Επιτροπής περί επανάληψης του διαγωνισμού.

Το υπ' αριθμό 10918/02.05.2013 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί επαναληπτικής δημοπρασίας.

Την υπ' αριθμόν 108/21-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΧΩΛΗ-ΑΦ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και ορίσθηκε προσωρινός μειοδότης για την εκτέλεση αυτού η Κοινοπραξία «ΛΟΥΚΑΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,22% , επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή για εργασίες 1.351.725,57€, εργολαβικό όφελος 243.310,60€, απρόβλεπτα 239.255,43€, αναθεώρηση 47.849,80€) και για Φ.Π.Α. 432.892,52€, ήτοι συνολικά με Φ.Π.Α. 2.315.033,92 €.

Το υπ' αριθμό πρωτ. 1130/99375/30.05.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το οποίο ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα η 108/21-5-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Την υπ' αριθμό 186/02.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΩΛΗ-Η17) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ελέγχου των δικαιολογητικών για τη σύναψη σύμβασης κατασκευής του έργου.

Την υπ' αριθμό 4630/04.09.2013 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης.

Την υπ' αριθμό 26955/24.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΩΛΗ-ΜΛΛ) σύμβαση κατασκευής του έργου (αριθμός καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 13SYMV001634491 2013-09-26).

Την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που είναι δεκαπέντε και μηδέν τρεις (15,03) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Την υπ' αριθμό 14676/28-05-2014 ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών της αναδόχου Κ/ξίας για την μη έγκαιρη εξόφληση του 1ου Λογαριασμού του έργου.

Την υπ' αριθμό 16834/13-06-2014 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.

Την υπ' αριθμό 20588/17-07-2014 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.

Την υπ' αριθμό 300/29.10.2014 (ΑΔΑ: 71Α4ΩΛΗ-ΦΡ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του Έργου.

Την υπ' αριθμό 360/17.12.2014 (ΑΔΑ: 7Σ4ΧΩΛΗ-Ω1Φ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου για χρονικό διάστημα 150 ημερών (χρόνος διακοπής εργασιών).

Την υπ' αριθμό 2176/02-02-2015 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων

Την υπ' αριθμό 8025/30-03-2015 άρση διακοπής εργασιών λόγω πληρωμής ΦΠΑ 2ου και 3ου Λογαριασμού του έργου.

Το υπ' αριθμό 8841/08-04-2015 έγγραφο της Δ/σης Τ.Υ.Δ.Λ. περί έγκρισης χρονοδιαγράμματος.

Το υπ' αριθμό 9593/20 αίτημα προέγκρισης 2ου Α.Π.Ε.

Την υπ' αριθμό 201/27-05-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΚ39ΩΛΗ-Ω8Ρ) περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου.

Το υπ αριθμ 8837/8-4-15 αίτημα της αναδόχου Κ/ξιας σχετικά με παράταση εκτέλεσης του έργου.

Το υπ αριθμ 11503/07-05-15 έγγραφο της Υπηρεσίας περί προέγκρισης της παράτασης

Το υπ αριθμ.2788/4-6-2015 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

Την υπ αριθμό 242/22.06.2015 (ΑΔΑ: 7ΦΓΠΩΛΗ-ΨΟΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου για χρονικό διάστημα 150 ημερών (χρόνος διακοπής εργασιών) έως 15-10-2015.

Το υπ αριθμ 27507/6-10-2015 αίτημα της αναδόχου Κ/ξιας σχετικά με παράταση εκτέλεσης του έργου έως 30-11-2015

Το υπ αριθμ 28126/10-10-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας περί προέγκρισης της παράτασης

Το υπ αριθμ.30114/27-10-2015 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ζΣτερεάς Ελλάδας..

Την υπ αριθμό 409/09-11-2015 (ΑΔΑ 7Ζ3ΧΩΛΗ-ΘΤΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου έως 30-11-2015.

Την υπ αριθμ 32110/20-11-2015 Έγκριση Αναθεωρημένου Χρονοδιαγράμματος.

Το υπ αριθμ. 6ο Πρακτικό της 16-11-2015 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Την υπ αριθμ. 6243/15 Σύμφωνη Γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με το έργο αυτό εκτελείται η αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α. Λιβαδειάς στη Θέση «Αράσκοβα» που λειτουργούσε από το 1996 έως το 2010. Ο χώρος της Α' φάσης του ΧΥΤΑ αναπτύσσεται σε μία έκταση 40 περίπου στρεμμάτων, εκ των οποίων 22στρέμματα καταλαμβάνει η λεκάνη υποδοχής των απορριμμάτων ενώ στα υπόλοιπα χωροθετούνται βοηθητικές εγκαταστάσεις. Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου.

Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης.

Έργα διαχείρισης ομβρίων.

Έργα φύτευσης αποκατεστημένου χώρου.

Οικοδομικές εργασίες επέκτασης κτιρίου διοικήσεως.

Εργασίες εγκατάστασης και λειτουργίας γεφυροπλάστιγγας.

Εγκατάσταση τριτοβάθμιας επεξεργασίας στραγγισμάτων.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής

4. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3ου ΑΠΕ και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει:

α) Τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων, όπως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προμετρήσεις των εκτελούμενων εργασιών και την ακριβέστερη προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών.

β) Δεκαέξι (16) Νέες Εργασίες με βάση το τιμολόγιο της μελέτης και την Τιμαριθμική του Β τριμήνου 2013 που περιλαμβάνονται στο προς έγκριση 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 3^{ου} Α.Π.Ε., οι οποίες δεν

προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, στις οποίες εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα και συνολικά το Γ.Ε.& Ο.Ε. 18% συνολικά

Η τιμολόγηση των νέων εργασιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ.6 του Ν.3669/2008 και με βάση το υπ αριθμ 31423/13-11-2015 Πρωτόκολλο της Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ 9694/07-03-2014 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Η προτεινόμενη δαπάνη του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 1.882.141,40€ προ Φ.Π.Α., Ο Φ.Π.Α. του προτεινόμενου 3^{ου} Α.Π.Ε. είναι 432.892,52€.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 3^ο Α.Π.Ε. με ΦΠΑ 23% ανέρχεται στο ποσό των 2.315.033,92€.

Με τον παρόντα 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) προτείνεται η ανάλωση του ποσού των επί έλασσον εργασιών που ανέρχεται σε 38.352,38€ και του ποσού 3.242,92 € των απροβλέπτων, για την κάλυψη των νέων τιμών και επιπλέον εργασιών.

Σε καμία ομάδα δεν παρατηρείται αυξομείωση των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης τέτοια ώστε να προκύπτει αντίστοιχη μείωση δαπάνης σε ποσοστό μεγαλύτερο του μέγιστου επιτρεπόμενου 20% ανά ομάδα εργασιών του έργου.

Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.3669/2008.

Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 57 «Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες», του, καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:

-Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

-Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

-Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

-Γενικότερα οι επί ελάττον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Η διαχείριση των επί έλασσον ποσών είναι σύμφωνη με τον κανόνα χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο αρ. 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει του άρθρου 57 του Ν. 3669/08. Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω:

Παρακαλούμε όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ», .

Ακολούθως η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και τις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 2.315.033,92 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισε **ΚΑΤΑ** ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζιώγας Γ. και ΛΕΥΚΟ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κοτσικώνας Επ, Αρκουμάνης Π, Μπράλιος Ν. και Αίσωπος Κ., οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν διαφωνούν ως προς την υλοποίηση του έργου, αλλά ως προς τις τακτικές και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 472.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Σαλαπατάρας Στυλιανός
8. Κυπραίος Χρήστος
9. Καρβούνης Σωτήριος
10. Καρατζαλης Δημήτριος
11. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
12. Αλεστάς Αθανάσιος
13. Καπλάνης Κωνσταντίνος
14. Αρκουμάνης Πέτρος
15. Μπράλιος Νικόλαος
16. Αίσωπος Κωνσταντίνος
17. Ζιώγας Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα

Λιβαδειά 14/12/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων
Πούλου Γιώτα

