

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-31ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **481**

Περίληψη

Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου : “Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη ,Οδού Μπουφίδου , Χώρος Πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυριδωνος).

Λιβαδειά σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 34101/11-12-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 27 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|--|
| 1. Φορτώσης Αθανάσιος | |
| 2. Νταντούμη Ιωάννα(απουσα από 1ο Θ.Ε.Η.Δ. έως & 7ο Θ.Η.Δ..) | 1.Ντελίκος Κωνσταντίνος |
| 3. Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2.Κουτούλα Παγώνα |
| 4. Κωτσαδάμ Γεώργιος | 3.Δελής Παναγιώτης |
| 5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης | 4.Αίσωπος Κωνσταντίνος |
| 6. Τόλιας Δημήτριος | 5.Παπαιωάννου Λουκάς |
| 7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας | 6.Καρκάνας Αλέξανδρος |
| 8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη | |
| 9. Σαλαπατάρας Στυλιανός | |
| 10. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απουσα από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως & 11ο Θ.Η.Δ) | |
| 11. Κυπραίος Χρήστος | |
| 12. Γεωργαντά Ελισάβετ | |
| 13. Καρβούνης Σωτήριος | Θ.Ε.Η.Δ.: Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης |
| 14. Καράντζαλης Δημήτριος(απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως & 3ο Θ.Ε.Η.Δ) | Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης |
| 15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός | |
| 16. Αλεστάς Αθανάσιος | |
| 17. Παπαθανασίου Χρήστος | |
| 18. Καπλάνης Κωνσταντίνος | |
| 19. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών στο 1ο & 2ο Θ.Ε.Η.Δ & από 2ο Θ.Η.Δ έως και 11ο Θ.Η.Δ.) | |
| 20. Μητάς Αλέξανδρος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ & από 8ο Θ.Η.Δ έως και 11ο Θ.Η.Δ.) | |
| 21. Γκικόπουλος Σπυρίδων (απών από 2ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 11ο Θ.Η.Δ.) | |
| 22. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 11ο Θ.Η.Δ) | |
| 23. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών στο 1ο & 2ο Θ.Ε.Η.Δ.) | |
| 24. Αρκουμάνης Πέτρος (απών στο 1ο & 2ο Θ.Ε.Η.Δ.) | |
| 25. Μπράλιος Νικόλαος (απών στο 1ο & 2ο Θ.Ε.Η.Δ.) | |
| 26. Ζιώγας Γεώργιος (απών στο 3ο Θ.Η.Δ.) | |
| 27. Σκλάβος Γεώργιος(απών από 5ο Θ.Η.Δ έως και 7ο Θ.Η.Δ.) | |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.
Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία:

Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 40/11 προϋπολογισμού δαπάνης 1.169.170,92 €, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

Με την υπ' αριθμόν 26 / 12-03-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ, ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ) ", ο διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις 16 Απριλίου έτους 2013 .

Με την υπ' αριθμόν 107 / 21-05-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας και έγινε αποδεκτός ως προσωρινός μειοδότης του έργου η «Κ/ΞΙΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΣΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ » με μέση τεκμαρτή έκπτωση 41% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε με το αρ.πρωτ. 1148 /100228 / 03-06 2013 έγγραφο της Δ/σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

Με την υπ' αριθμόν 187 / 02-08-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου από την «Κ/ΞΙΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΣΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» .

Με το υπ' αριθμ. 4633 /25-09-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προεγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης του ανωτέρω έργου.

Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 692.477,72 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 31/10/2013.

Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού 31/01/2015.

Με την υπ' αριθμόν 241 / 15-10-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε παράταση έως τις 30/04/2015

Με την υπ' αριθμόν 319 / 19-11-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.

Με την υπ' αριθμόν 200/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών.

Με την υπ' αριθμόν 300/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως τις 30/09/15.

Με την υπ' αριθμόν 421/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών.

Με την υπ' αριθμόν 410/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως τις 30/11/15.

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ / ΠΕΠ «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013», κωδικός ΣΑ 2012ΕΠ05680037 πράξης του έργου , όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμό 5560 / 30-11-2012 (ΑΔΑ: Β45Α7/ΛΗ-Φ98) Απόφασης Ένταξης Πράξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την ανάπλαση των δημοτικών οδών Μπουφίδου, Καλλιαγκάκη , του χώρου των πρώην ΚΤΕΛ και των πεζοδρομίων της οδού Σπυριδωνος. Η οδός Μπουφίδου είναι ο κεντρικός πεζόδρομος του εμπορικού κέντρου της πόλης, η υπάρχουσα διαμόρφωσή του έγινε πριν από περίπου 20 χρόνια και σήμερα παρουσιάζει σημαντικές φθορές. Η οδός Καλλιαγκάκη θα διαμορφωθεί σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Η συνολική επιφάνεια των επεμβάσεων είναι περίπου 4.300 τ. μ. Με το προτεινόμενο έργο επιδιώκεται η αισθητική αναβάθμιση αυτών των εμπορικών δρόμων του κέντρου της Λιβαδειάς και η αναβάθμιση της ελκυστικότητάς τους.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

- Την ανάπλαση της οδού Καλλιαγκάκη , σε μήκος 90 μ περίπου, από την οδό Γεωργαντά μέχρι την πλατεία Εθν. Αντίστασης. Σε συνέχεια της οδού Καλλιαγκάκη θα διαμορφωθεί ο πεζόδρομος και ο κοινόχρηστος χώρος (πρώην Θέση ΚΤΕΛ) που οδηγεί στις όχθες του ποταμού Έρκυνα.
- Την ανάπλαση της οδού Μπουφίδου σε μήκος περίπου 200μ, από την πλατεία Εθν. Αντίστασης, μέχρι την πλατεία Λουκά Μέγα.
- Την ανακατασκευή-διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της οδού Σπυριδωνος

Β ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 4^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να εγκριθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, μειωτικός κατά 8.663,27 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ως προς την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 554.326,75 € πλέον το Φ.Π.Α. 127.495,15 €, σύνολο **681.821,90 €**.

Η διαχείριση των επί έλασσον ποσών είναι σύμφωνη με τον κανόνα χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο αρ. 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ.

Ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε βάσει του άρθρου 57 του Ν. 3669/08

Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.3669/2008.

Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 57 « Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες», του, καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα :

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης

Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Έχοντας υπόψη

- το υπ' αριθμ. 6330 /09-12-15 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του εν λόγω έργου.
- το άρθρο 57 του Ν3669/08

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης **681.821,90 €** (μειωτικός ως προς την αρχική σύμβαση), για την εκτέλεση του έργου:<<ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ, ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)>>.

Ακολούθως η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και το άρθρο 57 του Ν.3669/08.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου : “Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη ,Οδού Μπουφίδου , Χώρος Πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυριδωνος), ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 681.821,90 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 481.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
7. Κοσκοβόλη-Γιαχρίση Αικατερίνη
8. Σαλαπατάρας Στυλιανός
9. Κυπραίος Χρήστος
10. Καρβούνης Σωτήριος
11. Καρατζαλής Δημήτριος
12. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
13. Αλεστάς Αθανάσιος
14. Παπαθανασίου Χρήστος
15. Καπλάνης Κωνσταντίνος
16. Μητάς Αλέξανδρος
17. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
18. Αρκουμάνης Πέτρος
19. Μπράλιος Νικόλαος
20. Ζιώγας Γεώργιος
21. Σκλάβος Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα

Λιβαδειά 21/12/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδένων
Πούλου Γιώτα

