

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-31ης Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **482**

Περίληψη

**Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου :  
“Ανάδειξη Ιστορικών Χώρων και Ανάπλαση Οικισμού Χαιρώνειας”.**

Λιβαδειά σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 34101/11-12-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 27 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- |  |  |
|--|--|
| 1. Φορτώσης Αθανάσιος  | 1.Ντελίκος Κωνσταντίνος                        |
| 2. Νταντούμη Ιωάννα(απουσα από 1ο Θ.Ε.Η.Δ. έως & 7ο Θ.Η.Δ..)                         | 2.Κουτούλα Παγώνα                              |
| 3. Δημητρόπουλος Ιωάννης   | 3.Δελής Παναγιώτης                             |
| 4. Κωτσαδάμ Γεώργιος   | 4.Αίσωπος Κωνσταντίνος                         |
| 5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης  | 5.Παπαιωάννου Λουκάς                           |
| 6. Τόλιας Δημήτριος  | 6.Καρκάνας Αλέξανδρος                          |
| 7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας  |  |
| 8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη   |  |
| 9. Σαλαπατάρας Στυλιανός   |  |
| 10. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απουσα από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως & 11ο Θ.Η.Δ )               |  |
| 11. Κυπραίος Χρήστος   |  |
| 12. Γεωργαντά Ελισάβετ   |  |
| 13. Καρβούνης Σωτήριος   | <b>Θ.Ε.Η.Δ.:</b> Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης |
| 14. Καράντζαλης Δημήτριος(απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως & 3ο Θ.Ε.Η.Δ)                      | <b>Θ.Η.Δ.:</b> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης         |
| 15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός  |  |
| 16. Αλεστάς Αθανάσιος  |  |
| 17. Παπαθανασίου Χρήστος   |  |
| 18. Καπλάνης Κωνσταντίνος  |  |
| 19. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών στο 1ο & 2ο Θ.Ε.Η.Δ & από 2ο Θ.Η.Δ έως και 11ο Θ.Η.Δ.) |  |
| 20. Μητάς Αλέξανδρος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ & από 8ο Θ.Η.Δ έως και 11ο Θ.Η.Δ.)         |  |
| 21. Γκικόπουλος Σπυρίδων (απών από 2ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 11ο Θ.Η.Δ.)                    |  |
| 22. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 11ο Θ.Η.Δ.)                |  |
| 23. Κοσικώνας Επαμεινώνδας (απών στο 1ο & 2ο Θ.Ε.Η.Δ.)                               |  |
| 24. Αρκουμάνης Πέτρος (απών στο 1ο & 2ο Θ.Ε.Η.Δ.)                                    |  |
| 25. Μπράλιος Νικόλαος (απών στο 1ο & 2ο Θ.Ε.Η.Δ.)                                    |  |
| 26. Ζιώγας Γεώργιος  |  |
| 27. Σκλάβος Γεώργιος(απών από 5ο Θ.Η.Δ έως και 7ο Θ.Η.Δ.)                            |  |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.  
Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 4<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία:

Για το έργο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ» συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων η μελέτη με αριθμό 46/2011, προϋπολογισμού 1.521.300,86 € περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία εγκρίθηκε με τις 169/2011 και 176/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι όροι της διακήρυξης του έργου εγκρίθηκαν με την 287/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο διαγωνισμός έγινε στις 29-11-2011 και ανέδειξε ανάδοχο την εταιρία exelixis – ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε. με μέση έκπτωση 54,60%.

Τα πρακτικά του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την 395/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία απόφαση κρίθηκε νόμιμη με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2759/2011 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού Ν.Βοιωτίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη την 01-03-2012 για ποσό 690.726,49 € περιλαμβανομένης της πρόβλεψης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με την υπ' αριθμό 22844/8.8.2014 βεβαίωση περαίωσης εργασιών .

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 227/12-09-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων για ποσό €690.726,49 περιλαμβανομένης της πρόβλεψης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., δηλαδή ίσο με αυτό της σύμβασης.

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 23/27-02-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων για ποσό €690.726,49 περιλαμβανομένης της πρόβλεψης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., δηλαδή ίσο με αυτό της σύμβασης.

Ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 96/14-04-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων για ποσό €690.726,49 περιλαμβανομένης της πρόβλεψης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., δηλαδή ίσο με αυτό της σύμβασης.

Ο 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 359/18-12-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων για ποσό 690.030,48 € δηλαδή μειωμένος σε σχέση με τη σύμβαση κατά €696,00 ή 0,10%.

## Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Το έργο αφορούσε τη διαμόρφωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του κέντρου της πόλης της Χαιρώνειας και συγκεκριμένα :  
τη διαμόρφωση πεζοδρομίων μήκους 1000,00 μέτρων ,  
τη διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας τη θέση του Νέου Δημαρχείου ,

την ανάπλαση της πλατείας του ιερού ναού έναντι του Μουσείου της Χαιρώνειας ,  
τη διαμόρφωση της πλατείας στην περιοχή του Αρχαίου Θεάτρου.

#### Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 5ΟΥ ΑΠΕ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ :

Ο παρών 5ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες όπως περιλαμβάνονται στην τελική επιμέτρηση του έργου, αλλά και να συμπεριλάβει επίσης και το ποσό της συνολικής αναθεώρησης του έργου.

#### Δ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 5ου ΑΠΕ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

##### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 5ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών μετά από τον υπολογισμό της αρνητικής αναθεώρησης ποσού 439,63 € και της μη απορρόφησης της προβλεπόμενης αναθεώρησης της μελέτης ποσού 9.598,64 € είναι μειωτικός κατά 10.038,27 € (χωρίς ΦΠΑ ) και 12.347,07 € (με ΦΠΑ ) .

Η τελική δαπάνη του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **677.683,41 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , δηλαδή είναι μειωτικός κατά 12.347,07 € (με ΦΠΑ) ή 1,79 % σε σχέση με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ και μειωτικός κατά 13.043,08 € (με ΦΠΑ) ή 1,89 % σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Για τη σύνταξη του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού πίνακα ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.3669/2008.

Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 70 παράγραφος 2 του Ν.4313/17.12.2014 (ΦΕΚ 261Α ).

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Με βάση τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου : << ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ>> , τελικής δαπάνης ποσού 677.683,41 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , ο οποίος είναι μειωτικός κατά 12.347,07 € (με ΦΠΑ) ή 1,79 % σε σχέση με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ και μειωτικός κατά 13.043,08 € (με ΦΠΑ) ή 1,89 % σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Ακολούθως η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και τις διατάξεις του Ν.3669/08 περί Δημοσίων Έργων.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:** Εγκρίνει τον 5<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου : “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ” , ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 677.683,41 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισαν **ΛΕΥΚΟ** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μητάς Αλ, Κοτσικώνας Επ, Αρκουμάνης Π, Μπράλιος Ν, Ζιώγας Γ. και Σκλάβος Γ.

**Η απόφαση πήρε τον αριθμό 482.**

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Γεωργαντά Ελισσάβητ

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
7. Κοσκοβόλη-Γιαχρίση Αικατερίνη
8. Σαλαπατάρας Στυλιανός
9. Κυπραίος Χρήστος
10. Καρβούνης Σωτήριος
11. Καρατζαλης Δημήτριος
12. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
13. Αλεστάς Αθανάσιος
14. Παπαθανασίου Χρήστος
15. Καπλάνης Κωνσταντίνος
16. Μητάς Αλέξανδρος
17. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
18. Αρκουμάνης Πέτρος
19. Μπράλιος Νικόλαος
20. Ζιώγας Γεώργιος
21. Σκλάβος Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα

Λιβαδειά 21/12/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων  
Πούλου Γιώτα