

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-31ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **488**

Περίληψη

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου “Κατασκευή Περιφραξης στο Νέο Νεκροταφείο”.

Λιβαδειά σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 34101/11-12-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 27 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|--|
| 1. Φορτώσης Αθανάσιος | 1.Ντελίκος Κωνσταντίνος |
| 2. Νταντούμη Ιωάννα(απουσα από 1ο Θ.Ε.Η.Δ. έως & 7ο Θ.Η.Δ..) | 2.Κουτούλα Παγώνα |
| 3. Δημητρόπουλος Ιωάννης | 3.Δελής Παναγιώτης |
| 4. Κωτσαδάμ Γεώργιος | 4.Αίσωπος Κωνσταντίνος |
| 5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης | 5.Παπαιωάννου Λουκάς |
| 6. Τόλιας Δημήτριος | 6.Καρκάνας Αλέξανδρος |
| 7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας | |
| 8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη | |
| 9. Σαλαπατάρας Στυλιανός | |
| 10. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απουσα από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως & 11ο Θ.Η.Δ) | |
| 11. Κυπραίος Χρήστος | |
| 12. Γεωργαντά Ελισάβετ | |
| 13. Καρβούνης Σωτήριος | Θ.Ε.Η.Δ.: Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης |
| 14. Καράντζαλης Δημήτριος(απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως & 3ο Θ.Ε.Η.Δ) | Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης |
| 15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός | |
| 16. Αλεστάς Αθανάσιος | |
| 17. Παπαθανασίου Χρήστος | |
| 18. Καπλάνης Κωνσταντίνος | |
| 19. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών στο 1ο & 2ο Θ.Ε.Η.Δ & από 2ο Θ.Η.Δ έως και 11ο Θ.Η.Δ.) | |
| 20. Μητάς Αλέξανδρος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ & από 8ο Θ.Η.Δ έως και 11ο Θ.Η.Δ.) | |
| 21. Γκικόπουλος Σπυρίδων (απών από 2ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 11ο Θ.Η.Δ.) | |
| 22. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 11ο Θ.Η.Δ.) | |
| 23. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών στο 1ο & 2ο Θ.Ε.Η.Δ.) | |
| 24. Αρκουμάνης Πέτρος (απών στο 1ο & 2ο Θ.Ε.Η.Δ.) | |
| 25. Μπράλιος Νικόλαος (απών στο 1ο & 2ο Θ.Ε.Η.Δ.) | |
| 26. Ζιώγας Γεώργιος | |
| 27. Σκλάβος Γεώργιος(απών από 5ο Θ.Η.Δ έως και 7ο Θ.Η.Δ.) | |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 10^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία:

Έχοντας υπόψιν:

1. Την μελέτη με αριθμό 28/2014 και τίτλο «Κατασκευή περίφραξης στο νέο νεκροταφείο» που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων, μαζί με όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν.
2. Την υπ' αριθμόν 190/30-6-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης όρων Διακήρυξης.
3. Το υπ' αριθμόν 20924/22-7-2014 πρακτικό Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού.
4. Την απόφαση 217/18-8-2014 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εξετάστηκε η ένσταση και εγκρίθηκε το υπ' αριθμόν 20924/22-7-2014 πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου.
5. Το υπ' αριθμόν 1463/171033/3-9-2014 έγγραφο με το οποίο ο συμμετέχων κος Αγγελάτος Ζήσης κατέθεσε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αίτηση ακύρωσης της υπ' αριθμόν 217/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Το υπ' αριθμόν 1434/163642/13-10-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με το οποίο έγινε αποδεκτή η προσφυγή του κος Αγγελάτου.
7. Την υπ' αριθμόν 44/20-11-2014 προσφυγή του Δήμου Λεβαδέων, ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/06, κατά της υπ' αριθμόν 1434/163642/13-10-2014 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
8. Την υπ' αριθμόν 43/18-11-2014 προσφυγή του Στάικου Ευστάθιου, ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/06, κατά της υπ' αριθμόν 1434/163642/13-10-2014 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
9. Την υπ' αριθμόν 36/2014 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/06, με την οποία έκανε δεκτές τις ανωτέρω προσφυγές και απεφάνθη ότι η υπ' αριθμόν 1434/163642/13-10-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι εσφαλμένη.
10. Την υπ' αριθμόν 2081/30-01-2015 Πρόσκληση της Δ/σης Υπηρεσίας στο μειοδότη για την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών του άρθρου 26 του Ν.3669/2008.
11. Την υπ' αριθμόν 48/13-02-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί ελέγχου των δικαιολογητικών για την σύναψη σύμβασης.
12. Την υπ' αριθμόν 3544/17-2-20165 πρόσκληση της Υπηρεσίας για υπογραφή Σύμβασης.
13. Την υπ' αριθμόν 5799/6-3-2015 σύμβασης κατασκευής έργου συνολικής δαπάνης 58.279,09€ με ΦΠΑ 23%.
14. Τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου που είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
15. Την υπ' αριθμόν 330/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου έως τις 15-10-2015.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή περίφραξης γηπέδου που εφάπτεται του νέου νεκροταφείου του Δήμου Λεβαδέων στην περιοχή Μάκρεσι.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν για την διαμόρφωση του οικοπέδου είναι:

- Χωματουργικές εργασίες, (εκσκαφή του θεμελίου περίφραξης)
- Κατασκευή περιμετρικής θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 0,50μ*0,50μ*0,50μ για την στήριξη της περίφραξης.
- Κατασκευή τοίχου από τσιμεντόπλινθους 0,19μ*0,19μ*0,39μ.
- Κατασκευή σενάζ σε δύο επίπεδα, ένα στο ύψος 1,00μ και ένα στο ύψος 2,00μ.
- Κατασκευή επιχρισμάτων απλά πεταχτά και στις δύο πλευρές του τοίχου.
- Κατασκευή υποτυπώδους στήριξης με γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα 1 ½” η οποία εγκιβωτίζεται στο δεύτερο σενάζ της περίφραξης για ανάρτηση ακανθωτού συρματοπλέγματος σε δύο σειρές σε όλο το μήκος.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας προκειμένου:

1. Να συμπεριλάβει δύο (2) νέες εργασίες που δεν προβλεπόντουσαν στην αρχική σύμβαση αλλά κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.(Ειδική Εντολή Επιβλέπουσας Υπηρεσίας Αριθμ. Πρωτ. 15042/05-06-2015)
2. Να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής Σύμβασης, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. το οποίο συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις νέες εργασίες. Στις τιμές εφαρμόστηκε η έκπτωση της εργολαβίας στις συγκεκριμένες ομάδες εργασιών, που είναι 48,00% και 47,00% αντίστοιχα. Η τιμολόγηση των Νέων Τιμών γίνεται με χρήση της τιμαριθμικής Β/2014. Οι νέες τιμές που περιλαμβάνονται στον προς έγκριση 1ο Α.Π.Ε είναι:

N.T.1 «Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25μ.».

N.T.2 «Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ1 ½”».

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών παρουσιάζει μείωση κατά 9.352,15€ σε σχέση με τη συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 39.778,00€ προ Φ.Π.Α., Ο Φ.Π.Α. του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε. είναι 9.148,94€.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 48.926,94€ με Φ.Π.Α. 23%.

Σε καμία ομάδα δεν παρατηρείται αυξομείωση των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης τέτοια ώστε να προκύπτει αντίστοιχη μείωση δαπάνης σε ποσοστό μεγαλύτερο του μέγιστου επιτρεπόμενου 20% ανά ομάδα εργασιών του έργου.

Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.3669/2008.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και δεν γίνεται ανάλωση επί έλλασον δαπανών.

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω:

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ».

Ακολούθως η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & τον 1^ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου: “Κατασκευή Περίφραξης στο Νέο Νεκροταφείο” ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 48.926,94€ € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισαν **ΛΕΥΚΟ** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζιώγας Γ. και Σκλάβος Γ.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 488.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβητ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος
6. Τόλιας Δημήτριος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη-Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Καρατζαλής Δημήτριος
13. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
14. Αλεστάς Αθανάσιος
15. Παπαθανασίου Χρήστος
16. Καπλάνης Κωνσταντίνος
17. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
18. Αρκουμάνης Πέτρος
19. Μπράλιος Νικόλαος
20. Ζιώγας Γεώργιος
21. Σκλάβος Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα

Λιβαδειά 21/12/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων
Πούλου Γιώτα