

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-33ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **493**

Περίληψη

Έγκριση Πρωτοκόλλου και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου στην Εκκλησία Μεταμόρφωση του Σωτήρος και της Αρχαίας Βρύσης Δ.Δαύλειας.

Λιβαδειά σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 35036/18-12-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 26 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης(απών στο 3ο Ε.Η.Δ.& 3ο Θ.Η.Δ έως 5ο Θ.Η.Δ)
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Τόλιας Δημήτριος
7. Ντελίκος Κωνσταντίνος
8. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
9. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη(απουσα στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ)
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός
11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απουσα από 3ο Θ.Ε.Η.Δ έως & 5ο Θ.Η.Δ)
12. Κυπραίος Χρήστος
13. Γεωργαντά Ελισάβετ
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Καραντζαλης Δημήτριος
16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
17. Αλεστάς Αθανάσιος
18. Παπαθανασίου Χρήστος(απών στο 3ο Θ.Ε.Η.Δ & 3ο Θ.Η.Δ έως & 5ο Θ.Η.Δ)
19. Καπλάνης Κωνσταντίνος
20. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως & 5ο Θ.Η.Δ.)
21. Μητάς Αλέξανδρος (απών από 3ο Θ.Ε.Η.Δ έως & 5ο Θ.Η.Δ.)
22. Δελής Παναγιώτης (απών από 3ο Θ.Ε.Η.Δ έως & 5ο Θ.Η.Δ.)
23. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών στο 3ο Θ.Ε.Η.Δ. & από 2ο Θ.Η.Δ έως & 5ο Θ.Η.Δ.)
24. Αρκουμάνης Πέτρος (απών στο 4ο Θ.Η.Δ.)
25. Αίσωπος Κωνσταντίνος
26. Ζιώγας Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κουτούλα Παγώνα
- 2.Γκικόπουλος Σπυρίδων
- 3.Σωτηρόπουλος Κων/νος
- 4.Μπράλιος Νικόλαος
- 5.Σκλάβος Γεώργιος
- 6.Παπαιωάννου Λουκάς
- 7.Καρκάνας Αλέξανδρος

Θ.Ε.Η.Δ.:Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία:

Με την υπ' αριθμό 1360/24-09-08 έγγραφο Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης έργων ΘΗΣΕΑ το έργο με τίτλο : << Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στην εκκλησία Μεταμόρφωση του Σωτήρος και της αρχαίας βρύσης Δ. Δουλείας>> , εντάχθηκε στο Προγράμματος Θ Η Σ Ε Α Σ

Η μελέτη του ανωτέρου έργου συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Βοιωτία, με αριθμό μελέτης 53 / 2008 μελέτη της προϋπολογισμού δαπάνης 90.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 19%), η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 32 /22-04- 2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δαύλειας .

Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου στην εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και της αρχαίας βρύσης του Δ. Δαύλειας με χωματουργικές εργασίες , σκυροδετήσεις , τοιχοποιίες , επιστρώσεις , δίκτυα ηλεκτροφωτισμού , διάφορα και απολογιστικές εργασίες αναδόχου που αφορούν κυρίως την αρχαία βρύση.

Αναλυτικά οι προς εκτέλεση εργασίες που περιείχονταν στο τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό της μελέτης αυτής, ήταν :

Καθαιρέσεις αόπλου σκυροδέματος οδοστρωσίας, χωματουργικές εργασίες κυρίως για την κατασκευή τριών λιμνών και φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των προϊόντων εκσκαφών και καθαίρεσης στις προβλεπόμενες θέσεις εναπόθεσης.

Διάφορες σκυροδετήσεις με σκυρόδεμα C16 / 20 και οπλισμός B 500 C Αργολιθοδομές μίας και δύο ορατών όψεων με αρμολόγημα.

Πλακόστρωση με πλάκες ακανόνιστες και λιθόστρωτα από ξηρολιθοδομή

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη και τοποθέτηση προχύτων κρασπέδων

Τοποθέτηση μεμβρανών πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας στον πυθμένα και τα πρανή των λιμνών.

Ηλεκτροφωτισμός όλης της περιοχής

Με την υπ' αριθμό 250 /26-09-2008 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Δαύλειας, καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου και με την υπ' αριθμό 285 /19-11- 2008 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Δαύλειας, εγκρίθηκε το πρακτικό μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στην εκκλησία Μεταμόρφωση του Σωτήρος και της αρχαίας βρύσης », με προσωρινό μειοδότης την Κ/Ξ των Ζάγκα Δημητρίου του Γεωργίου & Μαργαρίτη Γεωργίου του Αθανασίου, με έδρα την Λιβαδειά , που πρόσφερε 2% έκπτωση με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1418/1984 και το Π.Δ. 609/1985, , δηλαδή υπέβαλε προσφορά συνολικής δαπάνης 88.200 € με ΦΠΑ, η οποία προσφορά , ήταν συμφέρουσα βάση των τιμών του τιμολογίου των τευχών δημοπράτησης.

Η σύμβαση του ανωτέρου έργου υπογράφηκε στις 11-02-2009 μεταξύ του Δήμου Δαυλείας και της αναδόχου Κ/ξίας με συμβατικό χρόνο περαίωσης 180 ημερών ήτοι μέχρι 11-08-2009

Το έργο περαιώθηκε στις 30 / 09 / 2009 όπως προκύπτει από την Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του έργου, την οποία υπογράφει μόνο ο ένας επιβλέπων μηχαν/κος του έργου (κος Χάρχαρος Κων/νος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.) και όχι ο δεύτερος επιβλέπων Πανταζάκος Ιωάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., δεν υπογράφει επίσης ούτε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας (κος Βαρουξής Χρήστος).

Αυτής της βεβαίωσης περαίωσης δεν προηγήθηκε σχετική έκθεση περαίωσης των επιβλεπόντων προς τον προϊστάμενο, ως προβλέπεται.

Με την υπ αριθμ 97/26-11-2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του Έργου ύψους 88.300,86€ ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα καταργήθηκαν δύο (2) ομάδες εργασιών, η ομάδα ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ και η ομάδα ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ), λόγω αύξησης των ποσοτήτων στις άλλες ομάδες (κυρίως των χωματουργικών – καθαίρεσεων). Ομάδες της αρχικής σύμβασης δεν επιτρέπεται να καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 57, παραγ. 4B, του Ν.3669/08.

Το έργο παρελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου έτους 2015 , από την επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ αριθμό 304/ 31-08-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων

Κατόπιν όλων των ανωτέρω , εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων όπως εγκρίνει το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « **Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στην εκκλησία Μεταμόρφωση του Σωτήρος και της αρχαίας βρύσης Δ. Δουλείας** » σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008 .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «**Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στην εκκλησία Μεταμόρφωση του Σωτήρος και της αρχαίας βρύσης Δ. Δουλείας**», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισε **ΛΕΥΚΟ** ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζιώγας Γ.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 493.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
7. Ντελίκος Κωνσταντίνος
8. Κοσκοβόλη-Γιαχρίση Αικατερίνη

9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Καράτζαλης Δημήτριος
13. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
14. Αλεστάς Αθανάσιος
15. Καπλάνης Κωνσταντίνος
16. Αρκουμάνης Πέτρος
17. Αίσωπος Κωνσταντίνος
18. Ζιώγας Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα

Λιβαδειά 28/12/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων
Πούλου Γιώτα