

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-30ης Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **451**

Περίληψη

**Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Ελικώνα.**

Λιβαδειά σήμερα 02 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 32655/27-11-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας (απών από 2ο Θ.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Κουτούλα Παγώνα
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός
11. Κυπραίος Χρήστος
12. Γεωργαντά Ελισάβετ
13. Καρβούνης Σωτήριος
14. Καραντζαλης Δημήτριος
15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
16. Αλεστάς Αθανάσιος
17. Παπαθανασίου Χρήστος
18. Καπλάνης Κωνσταντίνος
19. Γκικόπουλος Σπυρίδων(απών από 4ο Θ.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)
20. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών από 3ο Θ.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)
21. Δελής Παναγιώτης (απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)
22. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 2ο Θ.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)
23. Αρκουμάνης Πέτρος
24. Μπράλιος Νικόλαος
25. Αίσωπος Κωνσταντίνος
26. Ζιώγας Γεώργιος
27. Σκλάβος Γεώργιος
28. Καρκάνας Αλέξανδρος (απών στο 2ο , Θ.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Νταντούμη Ιωάννα
- 2.Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
- 3.Ρούσσαρης Αριστείδης
- 4.Μητάς Αλέξανδρος
- 5.Παπαιωάννου Λουκάς

**Θ.Ε.Η.Δ.:**Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

**Θ.Η.Δ.:** Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδένων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 6<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:

Με την υπ' αριθμό 5945/30.4.2012 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητας Μονάδα Β3 εντάχθηκε το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ με ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών την 31/12/2015 .

Με το υπ' αριθμό 19465/9.1.2014 έγγραφο του Υπουργείου τροποποιείται η απόφαση ένταξης πράξης στο πρόγραμμα "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013", λόγω χρονοδιαγράμματος, δηλαδή με ημερομηνία λήξης υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της πράξης την 30/11/2015.

Η επικαιροποίηση της μελέτης του ανωτέρου έργου έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λιβαδειάς προϋπολογισμού δαπάνης 961.414,32 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και καταχωρήθηκε με τον αριθμό 55/27.7.2011.

Με την υπ' αριθμό 192/ 23.8.2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδένων επικαιροποιήθηκε η ανωτέρα τεχνική μελέτη.

Με την υπ' αριθμό 316/9.10.2014 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κοινοποιείται στην Υπηρεσία μας και καταχωρείται με τον αριθμό 21460 / 17.10.2014.

Η Απόφαση αυτή ακυρώνει την υπ' αριθμό 48/29.3.2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αναγνωρίζει ως μειοδότη για την κατασκευή του ανωτέρου έργου την Κ/ΞΙΑ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Κ. - ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ Ε. .

Με το υπ' αριθμό 30613 / 23.10.2014 έγγραφο η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την ακύρωση της υπ' αριθμού 48/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμό 316/9.10.2014 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά .

Με την υπ' αριθμό 283 / 30.10.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνεται εκ νέου νέα απόφαση κατακύρωσης δημοπρασίας για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμό 316/9.10.2014 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με μειοδότη για την κατασκευή του ανωτέρου έργου την Κ/ΞΙΑ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Κ. - ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ Ε., που προσέφερε μέση έκπτωση 42,80 %.

Με το υπ' αριθμό 2008/28.11.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρώνεται η νομιμότητα της υπ' αριθμού 283/30.10.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

Με το υπ' αριθμό 34519/5.12.2014 έγγραφο η Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης της Δημοπρασίας καλεί τον ανάδοχο για την υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών

Με την υπ' αριθμό 328/ 18.12.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ελέγχθησαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για τη σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου. Με το υπ' αριθμό 2323/9.2.2015 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχουμε την απόφαση έγκρισης υπογραφής της σύμβασης αναδόχου – Δήμου .

Η σύμβαση του ανωτέρου έργου υπογράφηκε με αριθμό 9398/16.4.2015 με χρόνο περαίωσης την 30η Νοεμβρίου έτους 2015 .

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Ελικώνα .

Η έκταση των αναπλάσεων είναι περίπου 5.380 μ2.

Συγκεκριμένα προβλέπονται :

- χρωματουργικές εργασίες για τη δημιουργία υποβάσεων του έργου,
- σκυροδετήσεις υποβάσεων των δαπέδων ,
- επιστρώσεις με πλάκες πέτρας , ακανόνιστες πλάκες , κυβόλιθοι από πορφυρίτη,
- λιθοδομές για την κατασκευή τοιχείων και παρτεριών σε κοινόχρηστο χώρο,
- ηλεκτροφωτισμός μονοπατιών,
- τοποθέτηση εξοπλισμού (κάδων και καθιστικών).

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό έτους 2015 με κωδικό Κ.Α. 30/7341.002

Η χρηματοδότηση του εν λόγω έργου είναι από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε282/8.

#### **ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ :**

Με το υπ' αριθμό 24460/24.11.2015 εισερχόμενο έγγραφο όπως καταχωρήθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία ο ανάδοχος του έργου Κ/ΞΙΑ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ Ε. αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά έξη (6) μήνες ήτοι μέχρι την 30/5/2016 για τους λόγους όπως περιγράφονται στην αίτησή του .

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ » έως την 31.12.2015 , δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση .

Ακολούθως η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, κατόπιν ψηφοφορίας και τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, και τις προαναφερόμενες διατάξεις

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:** Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ », έως 31.12.2015 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

#### **Η απόφαση πήρε τον αριθμό 451.**

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Γεωργαντά Ελισσάβετ

## ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
8. Κουτούλα Παγώνα
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
13. Καρατζαλης Δημήτριος
14. Αλεστάς Αθανάσιος
15. Παπαθανασίου Χρήστος
16. Καπλάνης Κωνσταντίνος
17. Αρκουμάνης Πέτρος
18. Μπράλιος Νικόλαος
19. Αίσωπος Κωνσταντίνος
20. Ζιώγας Γεώργιος
21. Σκλάβος Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα  
Λιβαδειά 07/12/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα