

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-30ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **459**

Περίληψη

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Συντήρηση Οδών – Πεζόδρομων & Κοινοχρήστων Χώρων.

Λιβαδειά σήμερα 02 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 32655/27-11-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας (απών από 2ο Θ.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Κουτούλα Παγώνα
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός
11. Κυπραίος Χρήστος
12. Γεωργαντά Ελισάβετ
13. Καρβούνης Σωτήριος
14. Καραντζαλης Δημήτριος
15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
16. Αλεστάς Αθανάσιος
17. Παπαθανασίου Χρήστος
18. Καπλάνης Κωνσταντίνος
19. Γκικιόπουλος Σπυρίδων(απών από 4ο Θ.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)
20. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών από 3ο Θ.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)
21. Δελής Παναγιώτης (απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)
22. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 2ο Θ.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)
23. Αρκουμάνης Πέτρος
24. Μπράλιος Νικόλαος
25. Αίσωπος Κωνσταντίνος
26. Ζιώγας Γεώργιος
27. Σκλάβος Γεώργιος
28. Καρκάνας Αλέξανδρος (απών στο 2ο , Θ.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Νταντούμη Ιωάννα
- 2.Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
- 3.Ρούσσαρης Αριστείδης
- 4.Μητάς Αλέξανδρος
- 5.Παπαιωάννου Λουκάς

Θ.Ε.Η.Δ.:Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:

Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 39/2015 Τεχνική Μελέτη προϋπολογισμού 135.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

Με την υπ' αριθμόν 175 / 02-06-2015 (ΑΔΑ:ΩΒΝΘΩΛΗ-5ΗΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: " **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ** ", ο διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις 30 Ιουνίου έτους 2015 .

Με την υπ' αριθμόν 239 / 20-07-2015 (ΑΔΑ:7ΙΘΑΩΛΗ-ΦΧΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας και έγινε αποδεκτός ως προσωρινός μειοδότης του έργου η ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ». με διακριτικό τίτλο «MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 41% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε με το αρ.πρωτ. 1395/142354/14-08-2015 έγγραφο της Δ/σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

Με την υπ' αριθμόν 254 / 10-08-2015 (ΑΔΑ:ΩΕΨ1ΩΛΗ-Θ6Β), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου από την «MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» .

Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 79.650,00 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 25/08/2015.

Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού 25/11/2016.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις "ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" (Σ.Α.Τ.Α.) του Δ. Λεβαδέων.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η συντήρηση οδών πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Λεβαδέων. Για την εκτέλεση του έργου οι βασικές εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής :

1. Επισκευές αργολιθοδομών και κατασκευή νέων, με επεξεργασία των επιφανειών τους
2. Επισκευές πλακοστρώσεων, κατασκευασμένων από διάφορα υλικά (προκατασκευασμένες πλάκες και κυβόλιθοι, ή φυσικοί λίθοι σε διάφορες διαστάσεις) σε οδούς και σε πεζοδρόμους
3. Ανακαίνιση επιστρώσεων επιφανειών από χονδρόπλακες ακανόνιστες .
4. Επισκευές φρεατίων και εσχάρων σε κοινόχρηστους χώρους και οδούς
5. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων, εν θερμώ ή με ψυχρή άσφαλτο
6. Τοποθέτηση νέων και επισκευή παλαιών κιγκλιδωμάτων
7. Επισκευή και αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών οδοφωτισμού
8. Επισκευή μαρμάρινων επιφανειών

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών .

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.3669/2008.

Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 57 « Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες», του, καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίου 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα :

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης

Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Γενικότερα οι επί έλατον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, δεν παρουσιάζει καμιά μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 64.756,10 € πλέον το Φ.Π.Α. 14.893,90 €, σύνολο 79.650,00 €, ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης 79.650,00 € (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση), για την εκτέλεση του έργου : << ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ >>.

Ακολούθως η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, κατόπιν ψηφοφορίας και τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, και τις προαναφερόμενες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ>>, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 79.650,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισαν **ΚΑΤΑ** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζιώγας Γ. και Σκλάβος Γ. και **ΛΕΥΚΟ** οι κ.κ. Αρκουμάνης Π, Μπράλιος Ν. και Αίσωπος Κ.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 459.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβητ

ΤΑ ΜΕΛΗ

9. Φορτώσης Αθανάσιος
10. Δημητρόπουλος Ιωάννης
11. Κωτσαδάμ Γεώργιος
12. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος
13. Τόλιας Δημήτριος
14. Ντελίκος Κωνσταντίνος
15. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
16. Κουτούλα Παγώνα
17. Σαλαπατάρας Στυλιανός
18. Κυπραίος Χρήστος
19. Καρβούνης Σωτήριος
20. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
21. Καρατζαλης Δημήτριος
22. Αλεστάς Αθανάσιος
23. Παπαθανασίου Χρήστος
24. Καπλάνης Κωνσταντίνος
25. Αρκουμάνης Πέτρος
26. Μπράλιος Νικόλαος
27. Αίσωπος Κωνσταντίνος
28. Ζιώγας Γεώργιος
29. Σκλάβος Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 07/12/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα

