

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-30ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **460**

Περίληψη

Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο: Προστασία Υφισταμένου Αγωγού Καυσίμων.

Λιβαδειά σήμερα 02 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 32655/27-11-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας (απών από 2ο Θ.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Κουτούλα Παγώνα
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός
11. Κυπραίος Χρήστος
12. Γεωργαντά Ελισάβετ
13. Καρβούνης Σωτήριος
14. Καραντζαλης Δημήτριος
15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
16. Αλεστάς Αθανάσιος
17. Παπαθανασίου Χρήστος
18. Καπλάνης Κωνσταντίνος
19. Γκικιόπουλος Σπυρίδων(απών από 4ο Θ.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)
20. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών από 3ο Θ.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)
21. Δελής Παναγιώτης (απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)
22. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 2ο Θ.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)
23. Αρκουμάνης Πέτρος
24. Μπράλιος Νικόλαος
25. Αίσωπος Κωνσταντίνος
26. Ζιώγας Γεώργιος
27. Σκλάβος Γεώργιος
28. Καρκάνας Αλέξανδρος (απών στο 2ο , 5ο.Η.Δ έως και 8ο Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Νταντούμη Ιωάννα
- 2.Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
- 3.Ρούσσαρης Αριστείδης
- 4.Μητάς Αλέξανδρος
- 5.Παπαιωάννου Λουκάς

Θ.Ε.Η.Δ.:Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:

Για την κατασκευή του ανωτέρω έργου, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων η υπ' αριθμόν 54/13 Τεχνική Μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 131.873,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Με την υπ' αριθμόν 347/09-12-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Η Περίληψη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού δημοσιεύτηκε με την υπ' αριθμόν 35195/10-12-2013 δημοσίευση.

Με την υπ' αριθμόν 126/12-07-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, έγινε η συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Με την υπ' αριθμόν 41/11-02-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε το υπ' αριθμόν 1741/17-01-2014 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 17-01-2014 με το σύστημα δημοπρασίας με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Μειοδότης ανεδείχθη η Κ/ξία «Στάικος Γ. Νικόλαος-Φάσσας Γ. Αθανάσιος» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 35,00% επί των τιμών του τιμολογίου.

Με το με αριθμό πρωτ. 389/33677/27-02-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης.

Στις 03-04-2014 υπεγράφη η σύμβαση έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου με αρχικό χρόνο προθεσμίας τους 3 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 03-07-2014.

Με την υπ' αριθμ. 90/14-04-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 03-10-2014.

Με την υπ' αριθμ. 229/01-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 03-11-2014.

Με την υπ' αριθμ. 318/24-11-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 02-01-2015.

Με την υπ' αριθμ. 338/17-12-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 30-04-2015.

Με την υπ' αριθμ. 166/29-04-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 30-05-2015.

Με την υπ' αριθμ. 199/27-05-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου ύψους 85.717,45€ ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και εκδόθηκε η με Α.Π. 12342/15-05-2015 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών από τον Προϊστάμενο της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κατασκευή διάβασης τύπου casing για την προστασία από υπεκείμενα φορτία (φορτηγά αυτοκίνητα) του αγωγού καυσίμων της πολεμικής αεροπορίας ονομαστικής διαμέτρου 6 inches Συγκεκριμένα κοπή παλαιού αγωγού και αντικατάσταση του με νέο αγωγό 6 inches εντός εξωτερικού αγωγού προστασίας ονομαστικής διαμέτρου 10 inches.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει τις τελικές αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, ως προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και την τελική επιμέτρηση του έργου.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση (μετά την απορρόφηση μέρους του ποσού των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης) κατά 1.962,54€ (ποσό με ΦΠΑ 23%) ήτοι με ποσοστό μείωσης 2,29%

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 2^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 83.754,91€ με ΦΠΑ.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργων του έργου «**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ**», ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 1.962,54€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και με ποσοστό μείωσης 2,29% και ανέρχεται στο ποσό των 83.754,91€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Ακολούθως η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, κατόπιν ψηφοφορίας και τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, και τις προαναφερόμενες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ**», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 83.754,91€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισαν **ΚΑΤΑ** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζιώγας Γ. και Σκλάβος Γ. και **ΛΕΥΚΟ** οι κ.κ. Αρκουμάνης Π, Μπράλιος Ν, Αίσωπος Κ. και Καρκάνας Αλ.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 460.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβητ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
8. Κουτούλα Παγώνα
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
13. Καρατζαλης Δημήτριος
14. Αλεστάς Αθανάσιος
15. Παπαθανασίου Χρήστος
16. Καπλάνης Κωνσταντίνος
17. Αρκουμάνης Πέτρος
18. Μπράλιος Νικόλαος
19. Αίσωπος Κωνσταντίνος
20. Ζιώγας Γεώργιος
21. Σκλάβος Γεώργιος
22. Καρκάνας Αλέξανδρος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 07/12/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα