
Ημερομηνία:   02  /0  9  /2015
Αρ. Πρωτ. 22976

Αναρτητέα
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 299

Περίληψη

Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  για  την  εκτέλεση  του  έργου:  Συντήρηση
Ανοικτού Θεάτρου Κρύας.

Λιβαδειά σήμερα 31 Αυγούστου 2015 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Λεβαδέων  –  «Παλαιό  Δημαρχείο»  -Πλ.  Εθνικής  Αντιστάσεως  1  -
συνεδρίασε  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 22437/27-7-2015  έγγραφη πρόσκληση
της  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κας  Γεωργαντά  Ελισάβετ,  η  οποία  δόθηκε  σε  κάθε
Σύμβουλο,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  65  και  67  του  Ν.3852/2010  <<Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 25
σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
         

1. Φορτώσης Αθανάσιος   
2. Νταντούμη Ιωάννα 
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης      1.Σπυρόπουλος Δημοσθένης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος      2.Κοσμίδη –Περλεπέ Πανωραία
5. Τόλιας Δημήτριος      3.Αλεστάς Αθανάσιος 
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος      4.Ρούσσαρης Αριστείδης
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας                  5. Γκικόπουλος Σπυρίδων         
8. Κοσκοβόλη Γιαχρίτση Αικατερίνη (απούσα από 5ο έως και  6ο Θ.Η.Δ)                        
9. Κουτούλα Παγώνα (απούσα από 7ο έως και 17ο Θ.Η.Δ)   6.Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος 
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός      7.Δελής Παναγιώτης
11. Κυπραίος Χρήστος      8.Παπαιωάννου Λουκάς
12. Γεωργαντά Ελισσάβετ             
13. Καράντζαλης Δημήτριος  
14. Καρβούνης Σωτήριος                                                                              
15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
16. Παπαθανασίου Χρήστος 
17. Καπλάνης Κωνσταντίνος                                                         

18. Μητάς Αλέξανδρος (απών από 5ο έως και  17ο Θ.Η.Δ.)

19. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 5ο έως 7ο & 9ο έως 17ο Θ.Η.Δ)

20. Αρκουμάνης Πέτρος(απών από 5ο έως και  17ο Θ.Η.Δ.)

21. Μπράλιος Νικόλαος 
22. Αίσωπος Κωνσταντίνος 

23. Ζιώγας Γεώργιος
24. Σκλάβος Γεώργιος(απών από 5ο έως και 17ο Θ.Η.Δ)

25. Καρκάνας Αλέξανδρος(απών από 1ο έως και 17ο Θ.Η.Δ) 

Καθώς  επίσης,  οι  Πρόεδροι  και  οι  εκπρόσωποι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  του
Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
     
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας),
4.Σπυρόπουλος  Αθανάσιος  (Αγίου  Βλασίου),  5.Μιχάλη  Γεωργία  (Αγίου  Γεωργίου),  6.Ράπτης
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Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9.
Αγγελόπουλος  Κωνσταντίνος  (Ανθοχωρίου),  10.Βρούζας  Θωμάς  (Βασιλικών),  11.Στουρνάρας
Παναγιώτης  (Δαύλειας),  12.Γκικόπουλος  Νικόλαος  (Θουρίου),  13.Τζανόπουλος  Νικόλαος
(Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),
16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική
(Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης.

Εισηγούμενη  το   8Ο  θέμα   ημερήσιας  διάταξης,  η  κα  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  του  Δημοτικού
Συμβουλίου, εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα
με:

Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου , συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων
η υπ’ αριθμόν 43/2015 Τεχνική Μελέτη του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων
προϋπολογισμού 43.433,37€.    συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. 

Το  φυσικό   Αντικείμενο  του  έργου  περιλαμβάνει   την  διαμόρφωση  όψεων  ράμπας  ΑΜΕΑ,την
αποκατάσταση   των  πλακών  τού  θεάτρου  με  ορθογωνισμένες  πλάκες,την  αποκατάσταση  των
ακανόνιστων πλακών,την συντήρηση καί αποκατάσταση των σιδηρών κιγκλιδωμάτων,την συντήρηση
καί  αποκατάσταση  των  υδραυλικών  εγκαταστάσεων,την  αποκατάσταση  του  πίλαρ  φωτισμού.την
αποκατάσταση τών λιθοδομών καί των χρωματισμό σε καμαρίνια και WC

Με την υπ αρίθμ 107/2015 ( ΑΔΑ: 6610ΩΛΗ-ΙΝΕ)  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε
ο τρόπος δημοπράτησης του έργου. 

Με την  υπ΄ αριθμό 123/24.04.2015  ( ΑΔΑ: 7Σ75ΩΛΗ-Ν52)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.

Η  δημοπρασία έγινε στις 05-05-2014

Με την  υπ΄ αριθμό 145/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκαν τα πρακτικά της
δημοπρασίας  και  ανατέθηκε  η  κατασκευή  του  έργου στην  Κ/ξια  Κουτσούμπας  Κ  Παναγιώτης.  –
Σκλαβούνου Γ.Νίκη

Η  145/2015  απόφαση  της  Οικονομικής  επιτροπής  τού  Δήμου  Λεβαδέων  επικυρώθηκε  με  την
898/96159-09-06-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 08-07-2015 με αριθμ πρωτ 19044/08-07-2015  η
οποία αποτελεί  και τον χρόνο εκκίνησης της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου που
ανέρχεται σε δύο  (2) μήνες . δηλαδή έως 08.09.2014.

Η ανάδοχος Κ/ξια  Κουτσούμπας Κ.Παναγιώτης. – Σκλαβούνου Γ.Νίκη Με την υπ αριθμ. 20406/24-
07-2015 αίτηση της   ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εξήντα ημέρες
δηλαδή έως 07.11.2015, για τους κάτωθι λόγους :

Α) Οι καθημερινές δυσκολίες πού συναντάμε στην παραγγελία των υλικών λόγω των [capital cohtrol]
καί  την άμεση πληρωμή τών υλικών.

Β) Ενας επιπλέον λόγος είναι η τέλεση των τροφωνίων  από 24-08-2015 καί δεν είναι δυνατόν να
εκτελούνται εργασίες  τμήματος στην διάρκει τέλεσης των τροφωνίων.

Εισηγούμεθα προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν την παράταση προθεσμίας
τού ανωτέρω έργου έως 07-11-2015 :

Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του
έργου: Συντήρηση Ανοικτού Θεάτρου Κρύας,  κατά εξήντα ημέρες  ήτοι έως 07.11.2015 για τους
λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισε ΚΑΤΑ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κοτσικώνας Επ, Μπράλιος Ν.
και Αίσωπος Κ. 

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 299.
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί  τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει  στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την
υπογραφή  των  επίσημων  πρακτικών  που  θα  γίνει  στην  επόμενη  συνεδρίαση.  Συντάχθηκε  το
πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ  
                              
ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης                   
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος  Πιστό Απόσπασμα   
5. Τόλιας Δημήτριος Λιβαδειά  02/09/2015 
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη- Γιαχρίτση Αικατερίνη             
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κυπραίος Χρήστος  
11. Καρβούνης Σωτήριος  Η Δήμαρχος Λεβαδέων
12. Καράντζαλης Δημήτριος
13. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός                   Πούλου Γιώτα
14. Καπλάνης Κωνσταντίνος
15. Παπαθανασίου Χρήστος
16. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
17. Μπράλιος Νικόλαος
18. Αίσωπος Κωνσταντίνος
19. Ζιώγας Γεώργιος
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