
Ημερομηνία  16/11/2015
Αρ.Πρωτ. 31515

Αναρτητέα
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-27ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 416

Περίληψη 

Έγκριση  1ου  ΑΠΕ  και  τακτοποιητικού  της  Πράξης  “Αποκατάσταση  ΧΑΔΑ  Δήμου
Χαιρώνειας” με κωδ. MIS365442.

Λιβαδειά σήμερα 09 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Λεβαδέων  –  «Παλαιό  Δημαρχείο»  -Πλ.  Εθνικής  Αντιστάσεως  1  -
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 30224/05-11-2015 έγγραφη πρόσκληση
της  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κας  Γεωργαντά  Ελισάβετ,  η  οποία  δόθηκε  σε  κάθε
Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες
28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
         

1. Φορτώσης Αθανάσιος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ)    
2. Νταντούμη Ιωάννα(απούσα  στο 20 & 21ο Θ.Η.Δ)              1.Σπυρόπουλος Δημοσθένης              
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης  2.Γκικόπουλος Σπυρίδων
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος              3. Δελής Παναγιώτης  
5. Τόλιας Δημήτριος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ)               4. Ζιώγας Γεώργιος                      
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ)    5.Παπαιωάννου Λουκάς   
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας(απών από 4ο έως & 8ο Θ.Η.Δ. και στα 10ο, 13ο έως & 19ο & 51ο έως & 53ο Θ.Η.Δ) 

8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (απούσα  στο 38ο & 39ο Θ.Η.Δ)                               
9. Κουτούλα Παγώνα(απούσα στο 30ο Θ.Η.Δ.)

10. Σαλαπατάρας Στυλιανός(απών στο 11ο , 12ο & 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ) 

11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απούσα από 20ο  έως και 53ο Θ.Η.Δ )

12. Κυπραίος Χρήστος
13. Γεωργαντά Ελισσάβετ  
14. Καρβούνης Σωτήριος    
15. Καράντζαλης Δημήτριος          Θ.Ε.Η.Δ.:Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός           Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
17. Αλεστάς Αθανάσιος
18. Παπαθανασίου Χρήστος(απών στο 1ο & 20ο έως και 29ο  Θ.Η.Δ.)

19. Καπλάνης Κωνσταντίνος(απών στο 1ο & 30ο  Θ.Η.Δ.)

20. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών από  2ο έως & 8ο  Θ.Η.Δ. & 10ο έως & 53ο  Θ.Η.Δ.)

21. Μητάς Αλέξανδρος(απών  στο 1ο, από 6ο έως και 8ο , από 10ο  έως & 22ο  και  30ο έως 53ο Θ.Η.Δ.)

22. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών  στο 1ο, από 3ο έως και 8ο , από 10ο  έως & 13ο και  14ο έως κα ι 53ο Θ.Η.Δ.)

23. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών  στο 1ο, από 3ο έως και 8ο , από 10ο  έως & 12ο και  20ο έως κα ι 53ο Θ.Η.Δ.)

24. Αρκουμάνης Πέτρος (απών στο 1ο και από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ)

25. Μπράλιος Νικόλαος(απών στα  3ο, 4ο, 10ο έως και 12ο και 41ο έως και 50ο  Θ.Η.Δ.)

26. Αίσωπος Κωνσταντίνος
27. Σκλάβος Γεώργιος(απών στο 1ο και από 4ο έως και 21ο & 33ο Θ.Η.Δ)

28. Καρκάνας Αλέξανδρος (απών στο 1ο και από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ)
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Καθώς  επίσης,  οι  Πρόεδροι  και  οι  εκπρόσωποι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  του
Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
     
1.Δήμου  Νικολίτσα  (Λιβαδειάς),  2.Λαζάρου  Ιωάννης  (Κυριακίου),  3.Φίλων  Παναγιώτης  (Αγίας
Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης
Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9.
Αγγελόπουλος  Κωνσταντίνος  (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας  Θωμάς  (Βασιλικών),  11.Στουρνάρας
Παναγιώτης  (Δαύλειας),  12.Γκικόπουλος  Νικόλαος  (Θουρίου),  13.Τζανόπουλος  Νικόλαος
(Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),
16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική
(Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Απούσης και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη  το  24Ο θέμα  ημερήσιας  διάταξης,  η  κα  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  του  Δημοτικού
Συμβουλίου, εισήγηση της Προισταμένης του Τμήματος Προγραμματισμού  του Δήμου σύμφωνα με
την οποία:

Η  χρηματοδότηση  του  εν  λόγω  έργου  γίνεται  από  πιστώσεις  της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ / Ε.T.Π.Α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαιρώνειας με την αρ. 105/2007 Απόφασή του εγκρίνει το υπόψη
έργο συνολικού προϋπολογισμού 216.499,83 €  με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

Στην δημοπρασία του έργου πού έγινε στις  22-04-2008  τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο ΕΔΕ
Νικόλαος  Στάϊκος  με  έκπτωση  14,00 % ήτοι συνολική προσφορά  186.784,17  € με ΦΠΑ.

Με τις αρ. 45/2008 & 5030/2-06-2008 αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής και της Περιφερειακής
Διοίκησης  εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας του υπόψη έργου και κατακυρώθηκε η υπόψη
δημοπρασία  στον  τελευταίο  μειοδότη  ΕΔΕ Νικόλαο  Στάϊκο  με  έκπτωση 14,00  % στις  τιμές  του
τιμολογίου της μελέτης.

Στις 7/08/2008  υπογράφτηκε το εργολαβικό συμφωνητικό για την κατασκευή του υπόψη έργου για
ποσό  186.784,17 €  με ΦΠΑ ,  μεταξύ του Δημάρχου Χαιρώνειας  και του αναδόχου  Νικολάου
Στάϊκου.

Η προθεσμία κατασκευής του έργου, σύμφωνα την Ε.Σ.Υ. και την υπογραφείσα σύμβαση, είναι 8
μήνες (240  ημερολογιακές ημέρες) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή λήγει
στις 3/04/2009.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα , όπως προκύπτει και από την οικεία βεβαίωση περαίωσης του
έργου.
 
ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ

Aντικείμενο του παρόντος έργου είναι οι αποκαταστάσεις των τριών Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Χαιρώνειας
στις  θέσεις  «Παλαιά  Γέφυρα  Προφήτη  Ηλία»  ,  «Γέφυρες  Κηφισού  Ανθοχωρίου»  &  «Μαρμάρι
Ακοντίου».
               
 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε στις 4/5/2009 σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης ήτοι συνολικής δαπάνης
186.784,17€ εκ των οποίων τα 156961,49€ για εργασίες και τα 29.822,68€ για ΦΠΑ.
Στις 7-8-2008 είχε  υπογραφεί  η σύμβαση κατασκευής του έργου συνολικού ποσού 186.784,17€
μεταξύ του Δημάρχου Χαιρώνειας και του αναδόχου Νικόλαου Στάικου.
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Σύμφωνα με  το  υπ'αριθμ.  1765/17-3-2010  έγγραφο  της  Ειδικής  Υπηρεσίας Διαχείρισης  Ε.Π το
οποίο αφορά τη διατύπωση γνώμης για το σχέδιο σύμβασης το ορθό ποσό της σύμβασης είναι
186.189,86 με ΦΠΑ και όχι  186.784,17€  όπως τέθηκε στο σχέδιο σύμβασης (δεν υπολογίσθηκε η
έκπτωση 14% στο ποσό των αναθεωρήσεων).
Προκειμένου να γίνει η πράξη ολοκλήρωσης του έργου απαιτείται η ορθή επανάληψη του 1ου ΑΠΕ ο
οποίος είναι και τακτοποιητικός,  όσον αφορά τη διόρθωση του ποσού των αναθεωρήσεων οπότε το
τελικό ποσό δαπάνης  ανέρχεται στο ποσό των  186.189,86 € ,εκ των οποίων  156.462,07 € για
εργασίες  και  29.727,79   €  για  ΦΠΑ.  (και  όχι  το  ποσό των  186.784,17€  που  είχε  υπολογισθεί
αρχικά).
Με το υπ΄αριθμ. 27963/08-10-2015 αιτήθηκε η Υπηρεσία μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. την διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης.
Με  το  υπ΄αριθμ.  5326/29-10-2015   έγινε  η  διατύπωση  της  σύμφωνης  γνώμης  από  την  Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
Επειδή τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 57, του Ν. 3669/2008, καθώς και τις
προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. Πρωτ.Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με
αρ. Πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και εφόσον δεν τροποποιείται το “βασικό σχέδιο”
του  έργου,  δηλαδή  η  όλη  κατασκευή,  καθώς  και  τα  βασικά  διακριτά  στοιχεία  της,  όπως
προβλέπονται από την αρχική σύμβαση

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α
προς το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αποφασίσει  περί  της  εγκρίσεως του  1ου Ανακεφαλαιωτικού και
Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ» 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  λαμβάνοντας  υπόψη  του  την  εισήγηση  που  είχε  διανεμηθεί,  κατόπιν
ψηφοφορίας, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και τις προαναφερόμενες διατάξεις 
    
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:  Εγκρίνει  τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών
του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ»,  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των
186.189,86 € , εκ των οποίων  156.462,07 € για εργασίες και 29.727,79  € για ΦΠΑ.  

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 416.
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από
την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το
πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ                                
ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντουμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης                   
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος                 
5. Τόλιας Δημήτριος   
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας             
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
9. Κουτούλα Παγώνα        
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Καράντζαλης Δημήτριος  Πιστό Απόσπασμα
13. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός           Λιβαδειά 12/11/2015
14. Αλεστάς Αθανάσιος              
15. Καπλάνης Κωνσταντίνος
16. Μητάς Αέξανδρος                                                                                             
17. Αίσωπος Κωνσταντίνος                                        Η Δήμαρχος Λεβαδέων
18. Μπράλιος Νικόλαος                                                      Πούλου Γιώτα
19. Σκλάβος Γεώργιος                                                      
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