
Ημερομηνία  16/11/2015
Αρ.Πρωτ. 31521

Αναρτητέα
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-27ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 419

Περίληψη 

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας
3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς”

Λιβαδειά σήμερα 09 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Λεβαδέων  –  «Παλαιό  Δημαρχείο»  -Πλ.  Εθνικής  Αντιστάσεως  1  -
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 30224/05-11-2015 έγγραφη πρόσκληση
της  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κας  Γεωργαντά  Ελισάβετ,  η  οποία  δόθηκε  σε  κάθε
Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες
28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
         

1. Φορτώσης Αθανάσιος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ)    
2. Νταντούμη Ιωάννα(απούσα  στο 20 & 21ο Θ.Η.Δ)              1.Σπυρόπουλος Δημοσθένης              
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης  2.Γκικόπουλος Σπυρίδων
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος              3. Δελής Παναγιώτης  
5. Τόλιας Δημήτριος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ)               4. Ζιώγας Γεώργιος                      
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ)    5.Παπαιωάννου Λουκάς   
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας(απών από 4ο έως & 8ο Θ.Η.Δ. και στα 10ο, 13ο έως & 19ο & 51ο έως & 53ο Θ.Η.Δ) 

8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (απούσα  στο 38ο & 39ο Θ.Η.Δ)                               
9. Κουτούλα Παγώνα(απούσα στο 30ο Θ.Η.Δ.)

10. Σαλαπατάρας Στυλιανός(απών στο 11ο , 12ο & 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ) 

11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απούσα από 20ο  έως και 53ο Θ.Η.Δ )

12. Κυπραίος Χρήστος
13. Γεωργαντά Ελισσάβετ  
14. Καρβούνης Σωτήριος    
15. Καράντζαλης Δημήτριος          Θ.Ε.Η.Δ.:Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός           Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
17. Αλεστάς Αθανάσιος
18. Παπαθανασίου Χρήστος(απών στο 1ο & 20ο έως και 29ο  Θ.Η.Δ.)

19. Καπλάνης Κωνσταντίνος(απών στο 1ο & 30ο  Θ.Η.Δ.)

20. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών από  2ο έως & 8ο  Θ.Η.Δ. & 10ο έως & 53ο  Θ.Η.Δ.)

21. Μητάς Αλέξανδρος(απών  στο 1ο, από 6ο έως και 8ο , από 10ο  έως & 22ο  και  30ο έως 53ο Θ.Η.Δ.)

22. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών  στο 1ο, από 3ο έως και 8ο , από 10ο  έως & 13ο και  14ο έως κα ι 53ο Θ.Η.Δ.)

23. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών  στο 1ο, από 3ο έως και 8ο , από 10ο  έως & 12ο και  20ο έως κα ι 53ο Θ.Η.Δ.)

24. Αρκουμάνης Πέτρος (απών στο 1ο και από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ)

25. Μπράλιος Νικόλαος(απών στα  3ο, 4ο, 10ο έως και 12ο και 41ο έως και 50ο  Θ.Η.Δ.)

26. Αίσωπος Κωνσταντίνος
27. Σκλάβος Γεώργιος(απών στο 1ο και από 4ο έως και 21ο & 33ο Θ.Η.Δ)

28. Καρκάνας Αλέξανδρος (απών στο 1ο και από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ)
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Καθώς  επίσης,  οι  Πρόεδροι  και  οι  εκπρόσωποι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  του
Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
     
1.Δήμου  Νικολίτσα  (Λιβαδειάς),  2.Λαζάρου  Ιωάννης  (Κυριακίου),  3.Φίλων  Παναγιώτης  (Αγίας
Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης
Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9.
Αγγελόπουλος  Κωνσταντίνος  (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας  Θωμάς  (Βασιλικών),  11.Στουρνάρας
Παναγιώτης  (Δαύλειας),  12.Γκικόπουλος  Νικόλαος  (Θουρίου),  13.Τζανόπουλος  Νικόλαος
(Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),
16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική
(Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Απούσης και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη  το  28Ο θέμα  ημερήσιας  διάταξης,  η  κα  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  του  Δημοτικού
Συμβουλίου, εισήγηση της Προισταμένης των  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου σύμφωνα με την
οποία:

Για  την  εκτέλεση  του  έργου  συντάχθηκε  η  μελέτη  με  αριθμό  34/15  προϋπολογισμού  δαπάνης
220.000,00 €, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.   

Με την υπ’ αριθμόν 124 / 24-04-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων
καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: "  EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  ", ο επαναληπτικός διαγωνισμός
του οποίου διεξήχθη στις 11 Ιουνίου έτους 2015 .

Με την υπ’ αριθμόν 216 / 30-06-2015  (ΑΔΑ:7ΛΨΡΩΛΗ-ΥΙΣ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
και  με  το  οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου η  «ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε.  » με μέση τεκμαρτή
έκπτωση  37,41%  .  Ο  έλεγχος  νομιμότητας  της  ως  άνω  απόφασης  έγινε   με  το  αρ.πρωτ.
1238/127706/21-07-2015 (ΑΔΑ:Ω1Υ9ΟΡ10-Ο75) έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

Με την υπ’ αριθμόν 253  /10-08-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων,
εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του
έργου από την «ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε. » . 

Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 137.688,12 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις     25/08/2015.

Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν τρεις (3 )  μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   25/11/2015. 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Πράσινο Ταμείο, όπως αναφέρεται
στην  υπ΄ αριθμό   83.6 / 2014 ( ΑΔΑ: 6Χ734Ψ844-Θ5Α) Απόφασης Ένταξης .

A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Δημοτικού Σχολείου -
Νηπιαγωγείου, Δημοτικής Κοινότητας Λειβαδιάς του Δ. Λεβαδέων, τα οποία στεγάζονται στο ίδιο
σχολικό συγκρότημα. Για την εκτέλεση του έργου οι βασικές εργασίες που προβλέπονται να γίνουν
είναι οι εξής :

-Τοποθέτηση νέων εξωτερικών κουφωμάτων με θερμοδιακοπή & διπλά τζάμια 
-Κατασκευή μόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία – θερμοκέλυφος
-Αποξήλωση μετά προσοχής των κεράμων της στέγης για κατασκευή υγρομόνωσης .
-Κατασκευή θερμομόνωσης στην στέγη (τοποθέτηση φύλλων εξηλασμένης πολυστερίνης)
-Επανατοποθέτηση κεράμων στέγης
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B  . ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1  ου   Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου 1) να εγκριθούν οι  αυξομειώσεις των
ποσοτήτων  των  εργασιών  και  2)  να  συμπεριλάβει  δώδεκα  (12)  νέες  εργασίες  που  κρίθηκαν
αναγκαίες για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη
της μελέτης.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  συντάχθηκε για  να συμπεριλάβει  νέες εργασίες,  οι  περισσότερες από αυτές
κρίθηκαν αναγκαίες  μετά την  καθαίρεση της  κεραμοσκεπής και  την  αποκάλυψη της  στέγης  από
σκυρόδεμα. Αποκαλύφθηκε λοιπόν μεγάλο πάχος τσιμεντοκονιάματος τοποθέτησης (κολυμβητής)
των κεραμιδιών (τουλάχιστον 10cm), αλλά και άοπλου σκυροδέματος σε μια ζώνη 2,00m περίπου
περιμετρικά  της  στέγης,  που  έπρεπε  να  απομακρυνθούν  για  να  κατασκευαστεί  μόνωση
(υγρομόνωση και θερμομόνωση) καθώς και νέα κεραμοσκεπή στη συνέχεια.
Στις τιμές εφαρμόστηκε η έκπτωση της εργολαβίας για κάθε ομάδα, στην οποία περιλαμβάνεται η
αντίστοιχη τιμή

Η αναγκαιότητα της σύνταξης των νέων αυτών τιμών κρίθηκε απαραίτητη
 Για  την  καθαίρεση  επιπλέον  κονιάματος   τοποθέτησης  κεραμιδιών,  άνω  των  5cm  (είχε

προβλεφθεί λεπτή επίστρωση)  (Ν.Τ. 1 )
 Για την καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος σε μια ζώνη περίπου 2,00 m πέριξ της στέγης από

σκυρόδεμα ( όπως αποκαλύφθηκε από την καθαίρεση των κεραμιδιών), η οποία  εμποδίζει
την ορθή τοποθέτηση των ξύλινων στρωτήρων για την κατασκευή της στέγης (Ν.Τ. 2 )

 Για την υδροβολή της επιφάνειας σκυροδέματος της στέγης,  ώστε να απομακρυνθούν τα
υπολείμματα τσιμεντοκονίας ώστε αυτή να είναι απολύτως καθαρή, για να μπορεί να δεχθεί
την επικόλληση του ασφαλτόπανου υγρομόνωσης  (Ν.Τ. 11)

 Για  τη  φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  και  απόρριψη  των  επιπλέον  υλικών  καθαίρεσης  και
καθαρισμού , που προέκυψαν από τις προηγούμενες εργασίες  (Ν.Τ. 3, Ν.Τ. 4, Ν.Τ. 5)

 Για την αποκατάσταση οπλισμών σκυροδέματος που αποκαλύφθηκαν με τον καθαρισμό και
την υδροβολή της στέγης κ.λ.π. (Ν.Τ. 6)

 Για  την  τοποθέτηση  κιγκλιδωμάτων  σε  μερικά  από  τα  παράθυρα,  τα  οποία  κατά  την
καθαίρεσή τους για την τοποθέτηση θερμοπρόσοψης, διαπιστώθηκε ότι είχαν μεγάλο βαθμό
διάβρωσης  (γιατί  ήταν  κατασκευασμένα  από  πλέγμα)  και  δεν  είναι  δυνατόν  να
επανατοποθετηθούν. Αυτά τα κιγκλιδώματα πρέπει να αντικατασταθούν από νέα  (Ν.Τ. 7).

 Για τον ελαιοχρωματισμό αυτών των κιγκλιδωμάτων (Ν.Τ. 8)
 Για το χρωματισμό εξωτερικών επιφανειών όπου απαιτηθεί (Ν.Τ. 9)
 Για να καλυφθεί η διαφορά κόστους της επιλογής κεραμιδιών ρωμαϊκού τύπου αντί για τα

κεραμίδια  γαλλικού  τύπου  που  είχαν  προβλεφθεί.  Τα  κεραμίδια   ρωμαϊκού  τύπου   θα
εξασφαλίσουν ομοιομορφία με τμήμα κεραμιδιών που θα επαναχρησιμοποιηθούν μετά την
καθαίρεσή της στέγης (Ν.Τ. 10)

 Για να καλυφθεί η διαφορά κόστους της επιλογής πριστής ξυλείας για το σκελετό της στέγης
αντί για ξυλεία πελεκητή που είχε προβλεφθεί, γιατί ξυλεία πελεκητή των απαιτούμενων από
τη μελέτη διαστάσεων, δε βρέθηκε στο εμπόριο  (Ν.Τ. 12).

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) προτείνεται η ανάλωση του
ποσού των επί έλασσον εργασιών που ανέρχεται σε 4.682,61 € και ποσού 9.895,14 € από το
ποσό των απροβλέπτων.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών,  δεν παρουσιάζει  καμιά  μεταβολή σε
σχέση με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των  111.941,56  € πλέον το Φ.Π.Α.
25.746,56 €, σύνολο 137.688,12 €, ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Η διαχείριση των επί έλασσον ποσών είναι σύμφωνη με τον κανόνα χρήσης αυτών όπως ορίζεταστο
αρ. 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ. 
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Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε βάσει του άρθρου 57 του Ν. 3669/08

Έχοντας υπόψη
1. Το 5ο Πρακτικό (θέμα 5ο) /14-10-15 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν. Βοιωτίας

με το οποίο γνωμοδότησε θετικά περί της ανάλωσης των «επί έλασσον δαπανών» του 1ου

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του εν λόγω έργου.  

2. το άρθρο 57 παραγρ.4 του Ν3669/08 περί χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»

3. ότι η διαχείριση των επί έλασσον ποσών είναι σύμφωνη με τον κανόνα χρήσης αυτών όπως
ορίζεται στο αρ. 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και Την εγκύκλιο Ε20 Αρ.
πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443/26-7-2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Προτείνεται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αποφασίσει  για  την  έγκριση  του  1ου Ανακεφαλαιωτικού
πίνακα  συνολικής  δαπάνης  137.688,12 €  (  σε  ισοζύγιο  με  την  αρχική  σύμβαση)  και  του  1ου

Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε., για την εκτέλεση του έργου : << EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ) >>.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  λαμβάνοντας  υπόψη  του  την  εισήγηση  που  είχε  διανεμηθεί,  κατόπιν
ψηφοφορίας, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και τις προαναφερόμενες διατάξεις 
    
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα και  τον 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (1ου
Πρωτοκόλλου   Κανονισμού  Τιμών  Μονάδος  Νέων  Εργασιών  )  του  έργου  “EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  3ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟY  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”,  συνολικής
δαπάνης 137.688,12 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 419.
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από
την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το
πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ                                
ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντουμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης                   
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος                 
5. Τόλιας Δημήτριος   
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας             
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
9. Κουτούλα Παγώνα        
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Καράντζαλης Δημήτριος  Πιστό Απόσπασμα
13. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός           Λιβαδειά 12/11/2015
14. Αλεστάς Αθανάσιος              
15. Καπλάνης Κωνσταντίνος
16. Μητάς Αέξανδρος                                                                                             
17. Αίσωπος Κωνσταντίνος                                        Η Δήμαρχος Λεβαδέων
18. Μπράλιος Νικόλαος                                                      Πούλου Γιώτα
19. Σκλάβος Γεώργιος                                                      
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