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Αναρτητέα
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-1ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 6

Περίληψη 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : Βελτίωση και Ανάπλαση
Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Ελικώνα”. 

Λιβαδειά  σήμερα  22 Ιανουαρίου  2016,  ημέρα  Παρασκευή   και  ώρα  17.00  στην  αίθουσα
συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Λεβαδέων  –  «Παλαιό  Δημαρχείο»  -Πλ.  Εθνικής
Αντιστάσεως  1  –  συνεδρίασε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λεβαδέων  μετά  την  από  1000/18-1-2016
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες
28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
         

1. Φορτώσης Αθανάσιος  1. Νταντούμη Ιωάννα                      
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης 2.Παπαθανασίου Χρήστος    
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος 3.Ρούσσαρης Αριστείδης            
4. Σπυρόπουλος Δημοσθένης 4.Δελής Παναγιώτης           
5. Τόλιας Δημήτριος 5.Καρκάνας Αλέξανδρος           
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος                        
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας                
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη(απούσα στο 3ο Θ.Η.Δ.) 

9. Κουτούλα Παγώνα (απούσα από 4ο έως & 9ο Θ.Η.Δ.)                 
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός(απών από 4ο έως & 9ο Θ.Η.Δ.)

11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απούσα από 4ο έως & 9ο Θ.Η.Δ.)

12. Κυπραίος Χρήστος
13. Γεωργαντά Ελισσάβετ  
14. Καρβούνης Σωτήριος                    
15. Καράντζαλης Δημήτριος(απών από 1ο έως & 3ο Θ.Η.Δ.)

16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός           Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
17. Αλεστάς Αθανάσιος
18. Καπλάνης Κωνσταντίνος
19. Μητάς Αλέξανδρος (απών από 5ο έως & 9ο Θ.Η.Δ.)

20. Γκικόπουλος Σπυρίδων(απών από 5ο έως & 9ο Θ.Η.Δ.)

21. Σωτηρόπουλος Κων/νος(απών από 5ο έως & 9ο Θ.Η.Δ.) 
22. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας 

23. Μπράλιος Νικόλαος  
24. Αρκουμάνης Πέτρος (απών στο 3ο Θ.Η.Δ.) 

25. Αίσωπος Κωνσταντίνος 

26. Ζιώγας Γεώργιος 
27. Σκλάβος Γεώργιος(απών στο 6ο Θ.Η.Δ.) 

28. Παπαιωάννου Λουκάς(απών από 4ο έως & 9ο Θ.Η.Δ.)

Καθώς  επίσης,  οι  Πρόεδροι  και  οι  εκπρόσωποι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  του
Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
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1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας),
4.Σπυρόπουλος  Αθανάσιος  (Αγίου  Βλασίου),  5.Μιχάλη  Γεωργία  (Αγίου  Γεωργίου),  6.Ράπτης
Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9.
Αγγελόπουλος  Κωνσταντίνος  (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας  Θωμάς  (Βασιλικών),  11.Στουρνάρας
Παναγιώτης  (Δαύλειας),  12.Γκικόπουλος  Νικόλαος  (Θουρίου),  13.Τζανόπουλος  Νικόλαος
(Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),
16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική
(Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Παρούσης και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.
Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη  το  6ο  θέμα   ημερήσιας  διάταξης,  η  κα  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  του
Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , σύμφωνα
με την οποία:

Με  την  υπ  ΄αριθμό  5945/30.4.2012  Απόφαση  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης   Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητας Μονάδα Β3 εντάχθηκε το έργο  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΚΑΙ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ  με ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας
δαπανών την 31/12/2015 . 
Με  το   υπ ΄αριθμό 19465/9.1.2014  έγγραφο του Υπουργείου  τροποποιείται  η  απόφαση ένταξης
πράξης  στο  πρόγραμμα  “Αγροτικής  Ανάπτυξης  της  Ελλάδας  2007-2013  “,  λόγω
χρονοδιαγράμματος , δηλαδή με ημερομηνία λήξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της
πράξης την 30/11/2015.     
Η επικαιροποίηση της  μελέτης  του ανωτέρου έργου έγινε  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Λιβαδειάς  προϋπολογισμού  δαπάνης  961.414,32   €  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α  και
καταχωρήθηκε με τον αριθμό 55/27.7.2011. 
Με την  υπ ΄αριθμό 192/  23.8.2011  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων
επικαιροποιήθηκε η ανωτέρα τεχνική μελέτη.    
Με την υπ ΄αριθμό 316/9.10.2014 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κοινοποιείται  στην
Υπηρεσία μας και καταχωρείται με τον αριθμό 21460 / 17.10.2014.
Η Απόφαση αυτή ακυρώνει την υπ ΄αριθμό 48/29.3.2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και
αναγνωρίζει   ως μειοδότη  για  την  κατασκευή του ανωτέρου έργου την  Κ/ΞΙΑ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Κ.  -
ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ Ε. .
Με το υπ ΄αριθμό 30613 / 23.10.2014 έγγραφο η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική
Επιτροπή  την  ακύρωση  της  υπ  αριθμού  48/2013  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  σε
συμμόρφωση με την υπ άριθμό   316/9.10.2014 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά .   
Με την υπ ΄αριθμό 283 / 30.10.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνεται εκ νέου νέα
απόφαση κατακύρωσης δημοπρασίας για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου σε συμμόρφωση με την
υπ άριθμό    316/9.10.2014  Απόφαση  του  Διοικητικού  Εφετείου  Πειραιά  ,  με  μειοδότη   για  την
κατασκευή του ανωτέρου έργου την Κ/ΞΙΑ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Κ. - ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ Ε., που προσέφερε μέση
έκπτωση 42,80 %.
Με το υπ ΄αριθμό 2008/28.11.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας  επικυρώνεται  η  νομιμότητα  της  υπ΄αριθμού  283/30.10.2014  Απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής .
Με το υπ ΄αριθμό 34519/5.12.2014 έγγραφο η Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της
Διακήρυξης  της  Δημοπρασίας  καλεί  τον  ανάδοχο  για  την  υποβολή  των  επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών
Με  την  υπ  ΄αριθμό  328/  18.12.2014  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ελέγχθησαν  τα
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για τη σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου.
Με  το  υπ  ΄αριθμό  2323/9.2.2015  έγγραφο  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  έχουμε  την
απόφαση έγκρισης υπογραφής της σύμβασης αναδόχου – Δήμου . 
Η σύμβαση του ανωτέρου έργου υπογράφηκε με αριθμό 9398/16.4.2015   με χρόνο περαίωσης  την
30η Νοεμβρίου έτους 2015 . 
Με την π ΄αριθμό 451 /  7.12.2015 Απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου εγκρίνεται  η παράταση
προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 31/12/2015.
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Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Ελικώνα .

Η έκταση των αναπλάσεων είναι περίπου 5.380 μ2.  

Συγκεκριμένα προβλέπονται :

χωματουργικές εργασίες για τη δημιουργία υποβάσεων του έργου,

σκυροδετήσεις υποβάσεων των δαπέδων ,

επιστρώσεις με πλάκες πέτρας , ακανόνιστες πλάκες , κυβόλιθοι από πορφυρίτη,

λιθοδομές για την κατασκευή τοιχείων και παρτεριών σε κοινόχρηστο χώρο,

ηλεκτροφωτισμός μονοπατιών,

τοποθέτηση εξοπλισμού (κάδων και καθιστικών).  

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό έτους 2016  με κωδικό Κ.Α. 64/7341.001.

Η χρηματοδότηση του εν λόγου έργου είναι από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε282/8.  

Με  το  υπ  ΄αριθμό  24460/24.11.2015  εισερχόμενο  έγγραφο  όπως  καταχωρήθηκε  στην  Τεχνική
Υπηρεσία   ο  ανάδοχος  του  έργου  Κ/ΞΙΑ  ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  –  ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ  Ε.   αιτείται
παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά έξη (6) μήνες  ήτοι μέχρι την 30/5/2016 για τους
λόγους όπως περιγράφονται στην αίτησή του . 

Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  συμφωνεί  να  δοθεί  παράταση  προθεσμίας  περαίωσης  εργασιών  του
έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ » έως την
30/5/2016 για τους παρακάτω λόγους  :
χρηματοοικονομικούς  (capital control ),
εκτέλεση εργασιών ύδρευσης και αποχέτευσης από εργολαβία της ΔΕΥΑΛ,
περαιτέρω επεξεργασία της φυσικής πέτρας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ,
καιρικές συνθήκες, 
δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά
διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση .  

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του   την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, τις διατάξεις
των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ:  Εγκρίνει  την παράταση περαίωσης εργασιών  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ», έως τις 30/05/2016,  για τους
λόγους που αναφέρονται στο έγγραφο της Διευθύνουσας Τεχνικής Υπηρεσίας στο εισηγητικό μέρος
της παρούσας.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 6.
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί  τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει  στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την
υπογραφή  των  επίσημων  πρακτικών  που  θα  γίνει  στην  επόμενη  συνεδρίαση.  Συντάχθηκε  το
πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ                                

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης                  
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος                 
5. Τόλιας Δημήτριος   
6. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
7. Ντελίκος Κωνσταντίνος
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη        
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9. Κυπραίος Χρήστος
10.Καράτζαλης Δημήτριος
11.Καρβούνης Σωτήριος Πιστό Απόσπασμα
12.Θεοδωρόπουλος Στυλιανός           Λιβαδειά  25/1/2016
13.Αλεστάς Αθανάσιος
14.Καπλάνης Κωνσταντίνος       Η Δήμαρχος Λεβαδέων         
15.Κοτσικώνας Επαμεινώνδας 
16.Αρκουμάνης Πέτρος
17.Μπράλιος Νικόλαος       Πούλου Γιώτα 
18.Αίσωπος Κωνσταντίνος
19.Ζιώγας Γεώργιος. 
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