
Ημερομηνία   26  /  5  /2016
Αρ. Πρωτ. 11390

                                                                        Αναρτητέα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2016-13ης Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 212
Περίληψη 

Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για το έργο: “Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης
διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ), εντός σπηλαιοβάραθρου στην Τ.Κ. Αγ. Άννας Δήμου
Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας”.
 
Λιβαδειά σήμερα 26 Μαϊου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε
το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λεβαδέων  μετά  την  από  10954/19-5-2016  έγγραφη  πρόσκληση  της
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο,
σύμφωνα  με  το  άρθρα   67  του  Ν.3852/2010  <<  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες
27 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
                             

1. Φορτώσης  Αθανάσιος 1.Νταντούμη Ιωάννα
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης 2.Κουτούλα Παγώνα
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος                 3.Ρούσσαρης Αριστείδης
4. Τόλιας Δημήτριος    4.Σωτηρόπουλος Κων/νος 
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης             5.Μπράλιος Νικόλαος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος             6.Παπαιωάννου Λουκάς 
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας                   
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (απούσα  στο 17ο και  18ο  Θ.Η.Δ.)           
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός  
10. Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία (απούσα από 5ο έως και 8ο & από 10ο έως και 23ο  Θ.Η.Δ.)                                
11. Κυπραίος Χρήστος             
12. Γεωργαντά Ελισσάβετ                                     
13. Καρβούνης Σωτήριος
14. Καράντζαλης Δημήτριος                   
15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός           Θ.Ε.Η.Δ.:Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
16. Αλεστάς Αθανάσιος Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
17. Παπαθανασίου Χρήστος                                       
18. Καπλάνης Κωνσταντίνος
19. Μητάς Αλέξανδρος (απών από 4ο έως και 8ο & από 10ο έως και 23ο Θ.Η.Δ.)  
20. Γκικόπουλος Σπυρίδων (απών από 3ο έως και 8ο & από 10ο έως και 23ο Θ.Η.Δ.) 
21. Δελής Παναγιώτης (απών στο 1ο & από 4ο έως και 8ο & από 10ο έως και 23ο Θ.Η.Δ.)  
22. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από το 1ο έως και το 23ο  Θ.Η.Δ.)

23. Αρκουμάνης Πέτρος
24. Αίσωπος Κωνσταντίνος 
25. Ζιώγας Γεώργιος
26. Σκλάβος Γεώργιος (απών από το 1ο έως και το 23ο  Θ.Η.Δ.)

27. Θεοδώρου Θεόδωρος

Καθώς  επίσης,  οι  Πρόεδροι  και  οι  εκπρόσωποι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  του
Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
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1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας),
4.Σπυρόπουλος  Αθανάσιος  (Αγίου  Βλασίου),  5.Μιχάλη  Γεωργία  (Αγίου  Γεωργίου),  6.Ράπτης
Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9.
Αγγελόπουλος  Κωνσταντίνος  (Ανθοχωρίου),  10.Βρούζας  Θωμάς  (Βασιλικών),  11.Στουρνάρας
Παναγιώτης  (Δαύλειας),  12.Γκικόπουλος  Νικόλαος  (Θουρίου),  13.Τζανόπουλος  Νικόλαος
(Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),
16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική
(Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.
Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη  το  13ο θέμα  ημερήσιας  διάταξης,  η  κα  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  του  Δημοτικού
Συμβουλίου, εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου του
Δήμου, σύμφωνα με την οποία: 

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την υπ’ αριθμ. 2107/78870/05.05.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΙΟΡ10-ΦΔΣ) απόφαση της Γενικής Γραμματείας
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας-Στερεάς  Ελλάδας  περί  «έγκρισης  εργασιών
εξυγίανσης/αποκατάστασης για τον Χ.Α.Δ.Α. εντός σπηλαιοβαράθρου πλησίον της Δ.Κ. Αγίας Άννας
Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας.
Την υπ’ αριθμ. 27954/01.10.2014 έγκριση της ΤΜΠΑ από την Τεχνική Υπηρεσία.
Την υπ’  αριθμ.  4348/183973/24.09.23014 άδεια αποκατάστασης του ΧΑΔΑ της ΔΙΠΕΧΩ Στερεάς
Ελλάδας.
Την υπ’  αριθμ. 239/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παραλαβής της τεχνικής μελέτης
περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) του ΧΑΔΑ.
Την  υπ’  αριθμ.  67/2014  μελέτη  της  τεχνικής  υπηρεσίας  αποκατάστασης  της  χωματερής  εντός
σπηλαιοβάραθρου στην τ.κ. Αγίας Άννας.
Την υπ’ αριθμ. 21/2016 Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.
Την  υπ’  αριθμ.  128/24.04.2015  απόφαση  της  οικονομικής  επιτροπής  περί  έγκρισης  τεχνικών
προδιαγραφών  της  υπ’  αριθμ.  67/2014  μελέτης  της  τεχνικής  υπηρεσίας  με  τίτλο  «Εργασίες
αποκατάστασης χωματερής εντός του σπηλαιοβάραθρου τ.κ. Αγίας Άννας».
Την υπ’ αριθμ. 398/09.11.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απ’ ευθείας ανάθεση
των εργασιών αποκατάστασης χωματερής εντός του σπηλαιοβάραθρου τ.κ. Αγ. Άννας.
Την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.:  4217/24.02.2016  σύμβαση  μεταξύ  του  Δήμου  Λεβαδέων  και  της  «Δ.
ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για τις εργασίες αποκατάστασης χωματερής εντός του
σπηλαιοβάραθρου της τ.κ. Α:γ. Άννας.
Το υπ' αριθμ. 6451/18.03.2016 έγγραφο ορισμού επιβλέποντος της εργασίας.
Το υπ΄αριθμ. 10684/17.05.2016 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου του έργου Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α.
ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. περί παράτασης έως 24.08.2016.
Λόγω  των  άσχημων  καιρικών  συνθηκών  που  επικράτησαν  στην  περιοχή  και  τον  εντοπισμό
συσσωρευμένης ποσότητας ύδατος εντός του σπηλαιοβαράθρου καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά με την παράταση περαίωσης του έργου έως 24.08.2016

Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω  εισήγηση, η οποία είχε διανεμηθεί σε κάθε μέλος, κατόπιν
διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του
Ν.3852/10  και τις προαναφερόμενες διατάξεις.
    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  την  παράταση  του  χρόνου  περαίωσης  εργασιών  του έργου:  “Αποκατάσταση  χώρου
ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ), εντός σπηλαιοβάραθρου στην Τ.Κ. Αγ. Άννας
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Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας” έως 24/08/2016,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό
μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 212.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί  τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει  στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την
υπογραφή  των  επίσημων  πρακτικών  που  θα  γίνει  στην  επόμενη  συνεδρίαση.  Συντάχθηκε  το
πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ  
                
ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης                  
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Τόλιας Δημήτριος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας               Πιστό Απόσπασμα
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός                                 Λιβαδειά  26/5/2016 
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος     Η Δήμαρχος Λεβαδέων
12. Καράτζαλης Δημήτριος        Πούλου Γιώτα 
13. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
14. Αλεστάς Αθανάσιος             
15. Παπαθανασίου Χρήστος                                       
16. Καπλάνης Κωνσταντίνος                                                
17. Αρκουμάνης Πέτρος
18. Αίσωπος Κωνσταντίνος
19. Ζιώγας Γεώργιος.
20. Θεοδώρου Θεόδωρος
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