
Ημερομηνία       /6/2016
Αρ.Πρωτ.   ……….

Αναρτητέα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2016-14ης Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 233
Περίληψη 

   Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 
Στη Λιβαδειά σήμερα στις 6 του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18.30 στην αίθουσα
συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Λεβαδέων  –  «Παλαιό  Δημαρχείο»  -Πλ.  Εθνικής
Αντιστάσεως  1  –  συνεδρίασε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λεβαδέων  μετά  την  από  12572/2-6-2016
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες
20 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Φορτώσης  Αθανάσιος 1 Νταντούμη Ιωάννα

2 Δημητρόπουλος Ιωάννης 2 Διαμαντόπουλος Ανδρέας

3 Κωτσαδάμ Γεώργιος (απών από 16ο έως & 55ο Θ.Η.Δ) 3 Κουτούλα Παγώνα

4 Σπυρόπουλος Δημοσθένης 4 Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία

5 Τόλιας Δημήτριος     5 Αλεστάς Αθανάσιος

6 Ντελίκος Κωνσταντίνος 6 Μητάς Αλέξανδρος   

7 Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 7 Γκικόπουλος Σπυρίδων

8 Σαλαπατάρας Στυλιανός 8 Δελής Παναγιώτης 

9 Κυπραίος Χρήστος 9 Μπράλιος Νικόλαος

10 Γεωργαντά Ελισσάβετ  10 Θεοδώρου Θεόδωρος 

11 Καρβούνης Σωτήριος  

12 Καράντζαλης Δημήτριος

13 Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

14 Παπαθανασίου Χρήστος Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

15 Καπλάνης Κωνσταντίνος

16 Ρούσσαρης Αριστείδης (απών από2ο έως & 55ο Θ.Η.Δ)

17 Σωτηρόπουλος Κων/νος 

18 Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 10ο έως & 55ο 
Θ.Η.Δ)

19 Αρκουμάνης Πέτρος (απών από 1ο έως & 2ο Θ.Η.Δ)

20 Αίσωπος Κωνσταντίνος 

21 Ζιώγας Γεώργιος

22 Σκλάβος Γεώργιος (απών στο 11ο )

23 Παπαιωάννου Λουκάς (απών από 10ο ,& από 12ο έως & 
55ο Θ.Η.Δ)
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Καθώς  επίσης,  οι  Πρόεδροι  και  οι  εκπρόσωποι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  του
Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
     
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας),
4.Σπυρόπουλος  Αθανάσιος  (Αγίου  Βλασίου),  5.Μιχάλη  Γεωργία  (Αγίου  Γεωργίου),  6.Ράπτης
Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9.
Αγγελόπουλος  Κωνσταντίνος  (Ανθοχωρίου),  10.Βρούζας  Θωμάς  (Βασιλικών),  11.Στουρνάρας
Παναγιώτης  (Δαύλειας),  12.Γκικόπουλος  Νικόλαος  (Θουρίου),  13.Τζανόπουλος  Νικόλαος
(Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),
16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική
(Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.
Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη  το  11ο θέμα  ημερήσιας  διάταξης,  η  κα  πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  του  δημοτικού
συμβουλίου εισήγηση του  Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , σύμφωνα
με την οποία:  

Έχοντας υπ’ όψη :

Την υπ΄ αριθμό 10067/02.06.2015 (ΑΔΑ: 7ΝΠΧ465ΦΘΗ-ΔΦΜ) Απόφαση Ένταξης έργου με τίτλο
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» προϋπολογισμού 542.526,21€ του Υπουργείου
Παραγωγικής  Ανασυγκρότησης,  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  από  την  Ε.Υ.Ε.  ΠΑΑ  με  κωδικό
ΟΠΣΑΑ 949914  στον 'Αξονα 4 του Προγράμματος ΄΄Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013΄΄
(ΠΑΑ) Δράση L321-1 «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων».
Τον κωδικό 2010 ΣΕ08280000 της ΣΑΕ 082/8 στον οποίο έχουν εγγραφεί οι πιστώσεις του Άξονα 4
του ΠΑΑ στο Π.Δ.Ε.
Το ότι το έργο συγχρηματοδοτείται με το ποσό των 374.916,49€ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης(ΕΓΤΑΑ)  με το ποσό των 66.161,73€ από Εθνική Συμμετοχή και με το ποσό
των 101.447,99€ που αφορά το ΦΠΑ από εθνικούς πόρους (για ΟΤΑ). 
Την υπ΄ αριθμό 355/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό
Πρόγραμμα  του  Δήμου  Λεβαδέων  το  οποίο  αποτελεί  Παράρτημα  του  Ετήσιου  Προγράμματος
Δράσης
Την υπ΄ αριθμό 26/1647/09.01.2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς 
Ελλάδας περί νομιμότητας της 355/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 
Τεχνικού Προγράμματος
Την  υπ΄  αριθμό  2/2015  απόφαση  της  Eκτελεστικής  Eπιτροπής  περί  τροποποίησης  Τεχνικού
Προγράμματος
Την υπ΄ αριθμό 231/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της υπ΄ αριθμό 2/2015
απόφασης της Eκτελεστικής Eπιτροπής περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος
Tην  με  αριθμό  200/2015  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία  αναμορφώθηκε  ο
προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015.
Την υπ’ αριθμόν 233/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία
εγκρίθηκε  η  υπ΄  αριθμό  200/2015  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που  αφορά  την
αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015.
Τον Κ.Α.  30/7322.401 του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού
έτους 2015 του Δήμου Λεβαδέων που είναι εγγεγραμμένο το έργο με τίτλο  «Ανάπλαση Πλατείας
Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου». 
Την υπ΄ αριθμό 52/2015 Τεχνική Μελέτη του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων
προϋπολογισμού 542.526,21€ με ΦΠΑ 23%.
Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 ( Φ.Ε.Κ. 116Α / 18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»
Mε την υπ΄αριθμ. 265/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση όρων διακήρυξης
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Mε την υπ΄αριθμ. 274/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Δημοπρασίας 
με το οποίο αναδείχθηκε μειοδότης η εργοληπτική εταιρεία ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ με έκπτωση 54,20% και 
ποσό 248.484,65€ με ΦΠΑ
Mε την υπ΄αριθμ. 301/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε έλεγχος των προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών από το άρθ. 4.2 και των άρθρων 23,2,1 και 4 της διακήρυξης.
Στις 29/10/2015 υπογράφηκε η υπ' αριθμ. 30296 Σύμβαση ποσού 248.484,65€ με ΦΠΑ
Με το υπ΄αριθμ. 30389/30-10-15 έγινε ορισμός ομάδας επίβλεψης
Με το υπ΄αριθμ. 30439/15 έγινε υποβολή χρονοδιαγράμματος με χρόνο περαίωσης 15-11-15
Στις 2-11-15 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα Παράταση χρόνου περαίωσης εργασιών έως 31-12-15 
διαβιβάστηκε στην ΟΤΔ Ελικώνας – Παρνασσός Α.Ε. και στις 2-12-15 προεγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. 
33054 έγγραφο παράταση έως 31-12-15.
Την υπ' αριθμ. 457/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης έως 31-12-15. 
Την υπ΄αριθμ. 22/17-2-16 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης έως 30-5-16
Το υπ΄αριθμ.11834 /27-05-16 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου εταιρείας περί νέας παράτασης έως
30-7-2016 λόγω τεχνικών προβλημάτων (κάνναβος επίστρωσης, τελική υφή και επεξεργασία 
μαρμαρόστρωσης κλπ).
Εισηγούμαστε την παράταση χρόνου περαίωσης του έργου του τίτλου έως 30-7-16. 
Το λόγο πήρε ο κ.Σωτηρόπουλος οποίος είπε ότι κατά τη γνώμη του δείχνουμε σαν Δήμος ανοχή
στις  Τεχνικές  Εταιρείες  .Υπάρχει  σύμβαση  για  την  κατασκευή  του  έργου  η  οποία  περιλαμβάνει
δεσμευτικούς όρους  εκατέρωθεν και οι οποίοι δεν τηρούνται από την εν λόγω εταιρεία. Διαφωνεί με
τη χορήγηση παράτασης και θεωρεί ότι  η εν λόγω διαδικασία θα φέρει  περαιτέρω απαξίωση της
πλατείας  και  η  μη  ολοκλήρωσή  της  άμεσα  εξακολουθεί  να  προκαλεί  οικονομική  ζημία  στους
καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτή.
Ο κ. Ζιώγας Γεώργιος  είπε ότι επιθυμία μας είναι η άμεση ολοκλήρωση του έργου , θεωρεί ότι ο
λόγος της παράτασης είναι ασαφής  και οφείλεται σε αστοχίες της ίδιας της εταιρείας.
Ακολούθως ο κ. Αίσωπος Κων/νος είπε ότι  διαφωνεί με την διαδικασία που δίνονται τα έργα και
δήλωσε  ότι  θα  κρατήσει  κάποια  επιφύλαξη  με  την  χορήγηση  της  αιτούμενης  παράτασης  γιατί
απαξιώνεται το ίδιο το έργο.

Ακολούθως η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

 Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  λαμβάνοντας  υπόψη  του  την  εισήγηση  που  είχε  διανεμηθεί,  κατόπιν
ψηφοφορίας  και  τις  διατάξεις  των  άρθρων  65,67,238  του  Ν.3852/10, και  τις  προαναφερόμενες
διατάξεις.
        

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Εγκρίνει  την παράταση  του χρόνου εκτέλεσης του έργου:  “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ) έως 30-7-16, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας
απόφασης.
Κατά ψήφισε ο κ. Σωτηρόπουλος Κων/νος.
Οι  κ.κ.  Ζιώγας  Γεώργιος  ,Παπαϊωάννου  Λουκάς  ,  Αίσωπος  Κων/νος  και  Αρκουμάνης  Πέτρος
ψήφισαν λευκό 

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 233.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί  τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει  στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την
υπογραφή  των  επίσημων  πρακτικών  που  θα  γίνει  στην  επόμενη  συνεδρίαση.  Συντάχθηκε  το
πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.
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Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ                              

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Φορτώσης Αθανάσιος
2.Δημητρόπουλος Ιωάννης                  
3.Κωτσαδάμ Γεώργιος
4.Σπυρόπουλος Δημοσθένης
5.Τόλιας Δημήτριος
6.Ντελίκος Κωνσταντίνος
7.Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη                 
8.Σαλαπατάρας Στυλιανός          Πιστό Απόσπασμα
9.Κυπραίος Χρήστος                                             Λιβαδειά  07/06/2016 
10.Καρβούνης Σωτήριος 
11Καράντζαλης Δημήτριος                Η Δήμαρχος Λεβαδέων            
12.Θεοδωρόπουλος Στυλιανός       
13.Παπαθανασίου Χρήστος  
14.Καπλάνης Κωνσταντίνος                       Πούλου Γιώτα        
15.Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος            
16. Αρκουμάνης Πέτρος
17.Αίσωπος Κωνσταντίνος                                              
18.Ζιώγας Γεώργιος.
19Παπαϊωάννου Λουκάς
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