
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2016-14ης Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 234
Περίληψη 

    Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: “Συντήρηση Οδών – Πεζοδρόμων & Κοινοχρήστων χώρων”.

 
Στη Λιβαδειά σήμερα στις 6 του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18.30 στην αίθουσα
συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Λεβαδέων  –  «Παλαιό  Δημαρχείο»  -Πλ.  Εθνικής
Αντιστάσεως  1  –  συνεδρίασε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λεβαδέων  μετά  την  από  12572/2-6-2016
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες
20 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Φορτώσης  Αθανάσιος 1 Νταντούμη Ιωάννα

2 Δημητρόπουλος Ιωάννης 2 Διαμαντόπουλος Ανδρέας

3 Κωτσαδάμ Γεώργιος (απών από 16ο έως & 55ο Θ.Η.Δ) 3 Κουτούλα Παγώνα

4 Σπυρόπουλος Δημοσθένης 4 Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία

5 Τόλιας Δημήτριος     5 Αλεστάς Αθανάσιος

6 Ντελίκος Κωνσταντίνος 6 Μητάς Αλέξανδρος   

7 Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 7 Γκικόπουλος Σπυρίδων

8 Σαλαπατάρας Στυλιανός 8 Δελής Παναγιώτης 

9 Κυπραίος Χρήστος 9 Μπράλιος Νικόλαος

10 Γεωργαντά Ελισσάβετ  10 Θεοδώρου Θεόδωρος 

11 Καρβούνης Σωτήριος  

12 Καράντζαλης Δημήτριος

13 Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

14 Παπαθανασίου Χρήστος Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

15 Καπλάνης Κωνσταντίνος

16 Ρούσσαρης Αριστείδης (απών από2ο έως & 55ο Θ.Η.Δ)

17 Σωτηρόπουλος Κων/νος 

18 Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 10ο έως & 55ο 
Θ.Η.Δ)

19 Αρκουμάνης Πέτρος (απών από 1ο έως & 2ο Θ.Η.Δ)

20 Αίσωπος Κωνσταντίνος 

21 Ζιώγας Γεώργιος

22 Σκλάβος Γεώργιος (απών στο 11ο )

23 Παπαιωάννου Λουκάς (απών από 10ο ,& από 12ο έως & 
55ο Θ.Η.Δ)
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Καθώς  επίσης,  οι  Πρόεδροι  και  οι  εκπρόσωποι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  του
Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
     
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας),
4.Σπυρόπουλος  Αθανάσιος  (Αγίου  Βλασίου),  5.Μιχάλη  Γεωργία  (Αγίου  Γεωργίου),  6.Ράπτης
Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9.
Αγγελόπουλος  Κωνσταντίνος  (Ανθοχωρίου),  10.Βρούζας  Θωμάς  (Βασιλικών),  11.Στουρνάρας
Παναγιώτης  (Δαύλειας),  12.Γκικόπουλος  Νικόλαος  (Θουρίου),  13.Τζανόπουλος  Νικόλαος
(Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),
16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική
(Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.
Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη  το  12ο θέμα  ημερήσιας  διάταξης,  η  κα  πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  του  δημοτικού
συμβουλίου εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου ,
σύμφωνα με την οποία:  

1. Για  την  εκτέλεση  του  έργου  συντάχθηκε  η  μελέτη  με  αριθμό  39/2015  Τεχνική  Μελέτη
προϋπολογισμού  135.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.   

2.  Με την υπ’ αριθμόν  175 /  02-06-2015 (ΑΔΑ:ΩΒΝΘΩΛΗ-5ΗΞ)  Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του
έργου:  "  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΔΩΝ  –  ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ  &  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ", ο
διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις  30  Ιουνίου έτους 2015 .

3.   Με την υπ’ αριθμόν 239 / 20-07-2015  (ΑΔΑ:7ΙΘΑΩΛΗ-ΦΧΡ)  απόφαση της  Οικονομικής
Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας και έγινε αποδεκτός ως προσωρινός
μειοδότης  του  έργου  η  ΦΩΤΕΙΝΗ  ΚΟΛΛΙΑ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.  ».  με διακριτικό  τίτλο «MINEA
TEXNIKH  Ο.Ε.»  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 41% .  Ο έλεγχος νομιμότητας  της ως άνω
απόφασης έγινε  με το αρ.πρωτ. 1395/142354/14-08-2015   έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

4.  Με την υπ’ αριθμόν 254 /  10-08-2015 (ΑΔΑ:ΩΕΨ1ΩΛΗ-Θ6Β), Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου  Λεβαδέων,  εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για  την
υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου από την «MINEA TEXNIKH Ο.Ε.» . 

5.  Η  σύμβαση  του  έργου  συνολικού  ποσού  79.650,00 €  με  Φ.Π.Α.  υπεγράφη  στις
25/08/2015.

6.  Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δεκαπέντε (15 )  μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού
25/11/2016. 

    Με την υπ’ αριθμόν 459  /02-12-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων,
εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου . 

   Με την υπ’ αριθμόν 107 /15-03-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων,
εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου .

Το έργο  χρηματοδοτείται  από πιστώσεις  “ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” (Σ.Α.Τ.Α). του Δ. Λεβαδέων.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η συντήρηση οδών πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων
σε όλο τον  Καλλικρατικό  Δήμο  Λεβαδέων.  Για  την  εκτέλεση του έργου οι  βασικές  εργασίες  που
προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής :

1. Επισκευές αργολιθοδομών και κατασκευή νέων, με επεξεργασία των επιφανειών τους
2. Επισκευές  πλακοστρώσεων,  κατασκευασμένων από διάφορα  υλικά  (προκατασκευασμένες

πλάκες και κυβόλιθοι, ή φυσικοί λίθοι σε διάφορες διαστάσεις) σε οδούς και σε πεζοδρόμους 
3. Ανακαίνιση επιστρώσεων επιφανειών από χονδρόπλακες ακανόνιστες .
4. Επισκευές φρεατίων και εσχαρών σε κοινόχρηστους χώρους και οδούς
5. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων, εν θερμώ ή με ψυχρή άσφαλτο
6. Τοποθέτηση νέων και επισκευή παλαιών κιγκλιδωμάτων
7. Επισκευή και αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών οδοφωτισμού
8. Επισκευή μαρμάρινων επιφανειών
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Γ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3  ου   Α.Π.Ε.

Ο  παρών 3ος  Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας  Εργασιών  (Α.Π.Ε.)  συντάχθηκε   για  να  συμπεριλάβει
αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών , αλλά και
την σημαντική αύξηση των ποσοτήτων εργασιών, σε σχέση με την προμέτρηση  του έργου, οι
οποίες  σχετίζονται  με  την  επέκταση  της  κατασκευής  των  προβλεπόμενων  πέτρινων  τοίχων
(αργολιθοδομών), προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα από κατολισθήσεις στο χώρο
της Κρύας . Οι κατολισθήσεις αυτές προέκυψαν μετά τα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρής
βροχόπτωσης, τα οποία έλαβαν χώρα το Σάββατο 21/05/16 . 

Επιπλέον στον παρόντα ΑΠΕ περιλαμβάνεται και η αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
 Το ποσό που προκύπτει από την αύξηση αυτή, και αφορά μόνο τις υπολειπόμενες εργασίες του

έργου, θα απορροφηθεί από τα απρόβλεπτα.

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει
ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.3669/2008.
Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 57 « Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες
εργασίες» .
Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα
συμβατικά τεύχη  .
Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
Γενικότερα οι επί έλατον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται
από  την  μείωση  των  ποσοτήτων  που  προκύπτουν  από  περιορισμό  του  συμβατικού
αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Ο παρών  3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, μετά την απορρόφηση του ποσού
των 7.155,39 €  από τα απρόβλεπτα της σύμβασης, (6.906,87 € για εργασίες και  248,52 € για
τη διαφορά του   ΦΠΑ από 23% σε 24%), δεν παρουσιάζει  καμιά  μεταβολή σε σχέση με την
αρχική  σύμβαση και  ανέρχεται  στο  ποσό  των  64.507,58  €  πλέον  το  Φ.Π.Α.  15.142,42  €,
σύνολο 79.650,00 €, ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού
πίνακα συνολικής δαπάνης 79.650,00 € ( σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση), για την εκτέλεση
του έργου : << ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  >>.
Παίρνοντας  το  λόγο  ο  δημοτικός  σύμβουλος  κ.  Ζιώγας  Γεώργιος  είπε  δεν  θα  ψηφίσει  το
συγκεκριμένο  θέμα  διότι  ο  3ος Ανακεφαλαιωτικός  συντάχθηκε  με  σκοπό  την  απορρόφηση  των
απρόβλεπτων της μελέτης .
Ακολούθως  ο  κ.  Αρκουμάνης  Πέτρος  είπε  ότι  όταν  γίνεται  υπέρβαση  του  προβλεπόμενου
προϋπολογισμού  θα ήταν ορθό το θέμα να έρχεται ως εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
Απαντώντας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι  η απορρόφηση του ποσού των απροβλέπτων θα
διατεθεί  για  την  κατασκευή  τοίχου  αντιστήριξης  με  σκοπό   τη  συγκράτηση  των  βράχων  από
κατολισθήσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας των τελευταίων έντονων καιρικών φαινομένων.
Μετά  το  πέρας  της  διαλογικής  συζήτησης  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  λαμβάνοντας  υπόψη  του  την
εισήγηση που είχε διανεμηθεί,  κατόπιν ψηφοφορίας και  τις  διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του
Ν.3852/10,  

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
  
Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για την εκτέλεση του έργου << ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΩΝ –  ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ  & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  >>,  ο  οποίος  ανέρχεται  στο  ποσό των
64.756,10 € πλέον το Φ.Π.Α. 14.893,90 €, σύνολο 79.650,00 €.
Ψήφισαν λευκό  Οι  κ.κ.  Ζιώγας Γεώργιος  ,Σκλάβος Γεώργιος  ,Σωτηρόπουλος  Κων/νος,  Αίσωπος
Κων/νος και Αρκουμάνης Πέτρος .
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Η απόφαση πήρε τον αριθμό 234.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί  τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει  στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την
υπογραφή  των  επίσημων  πρακτικών  που  θα  γίνει  στην  επόμενη  συνεδρίαση.  Συντάχθηκε  το
πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

                    

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ                              

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Φορτώσης Αθανάσιος
2.Δημητρόπουλος Ιωάννης                  
3.Κωτσαδάμ Γεώργιος
4.Σπυρόπουλος Δημοσθένης
5.Τόλιας Δημήτριος
6.Ντελίκος Κωνσταντίνος
7.Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη                 
8.Σαλαπατάρας Στυλιανός          Πιστό Απόσπασμα
9.Κυπραίος Χρήστος                                             Λιβαδειά  07/06/2016 
10.Καρβούνης Σωτήριος 
11Καράντζαλης Δημήτριος                Η Δήμαρχος Λεβαδέων            
12.Θεοδωρόπουλος Στυλιανός       
13.Παπαθανασίου Χρήστος  
14.Καπλάνης Κωνσταντίνος                       Πούλου Γιώτα        
15.Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος            
16. Αρκουμάνης Πέτρος
17.Αίσωπος Κωνσταντίνος                                              
18.Ζιώγας Γεώργιος.
19.Σκλάβος Γεώργιος
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