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Αρ. Πρωτ. 19319









Αναρτητέα
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-20ης Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 326
Περίληψη 
Έγκριση  παράτασης χρόνου περαίωσης για το έργο : “Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ) εντός σπηλαιοβάραθρου πλησίον της Τ.Κ Αγίας Αννας Δήμου Λεβαδέων Π.Ε Βοιωτίας”.
Στη Λιβαδειά σήμερα την 2α  του μηνός Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη   και ώρα 19.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε για την συνέχιση της από 1/08/2016 διακοπείσας δημόσιας ανοικτής – τακτικής συνεδρίασης το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 18672/28-7-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 παρ.5  και 67 & 69 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης για να συζητηθούν τα υπόλοιπα θέματα που αναγράφονται στην παραπάνω πρόσκληση >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της διακοπείσας συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  21 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Τόλιας Δημήτριος     

	2
	Νταντούμη Ιωάννα         (απούσα από το 4ο Θ.Η.Δ) 
	2
	 Κουτούλα Παγώνα

	3
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	3
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	4
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
(απών από το 7ο Θ.Η.Δ)
	4
	Μητάς    Αλέξανδρος

	5
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης     
	5
	Σωτηρόπουλος Κων/νος

	6
	Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	6.
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	7
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
	7
	Δελής Παναγιώτης

	8
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	8
	Αρκουμάνης Πέτρος

	9
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	9
	Μπράλιος Νικόλαος

	10
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία
(απούσα από το 4ο Θ.Η.Δ)
	10
	Ζιώγας Γεώργιος 

	11
	Κυπραίος Χρήστος 

	11
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	12
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	12
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	13
	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	
	

	14
	Καράντζαλης Δημήτριος
	
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	15
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	
	

	16
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	17
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	18
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	19
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από το 6ο Θ.Η.Δ)
	
	

	20
	Αίσωπος Κωνσταντίνος  (απών από το 6ο Θ.Η.Δ)
	
	

	21
	Σκλάβος Γεώργιος 
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

   Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.


   Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  Εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 18367/2016  εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος ,Καθαριότητας & Πρασίνου  του Δήμου σύμφωνα με την οποία  :
Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. 2107/78870/05.05.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΙΟΡ10-ΦΔΣ) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί «έγκρισης εργασιών εξυγίανσης/αποκατάστασης για τον Χ.Α.Δ.Α. εντός σπηλαιοβαράθρου πλησίον της Δ.Κ. Αγίας Άννας Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας.

2. Την υπ’ αριθμ. 27954/01.10.2014 έγκριση της ΤΜΠΑ από την Τεχνική Υπηρεσία.

3. Την υπ’ αριθμ. 4348/183973/24.09.23014 άδεια αποκατάστασης του ΧΑΔΑ της ΔΙΠΕΧΩ Στερεάς Ελλάδας.

4. Την υπ’  αριθμ. 239/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παραλαβής της τεχνικής μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) του ΧΑΔΑ.

5. Την υπ’ αριθμ. 67/2014 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας αποκατάστασης της χωματερής εντός σπηλαιοβάραθρου στην τ.κ. Αγίας Άννας.

6. Την υπ’ αριθμ. 21/2016 Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.

7. Την υπ’ αριθμ. 128/24.04.2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 67/2014 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης χωματερής εντός του σπηλαιοβάραθρου τ.κ. Αγίας Άννας».

8. Την υπ’ αριθμ. 398/09.11.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απ’ ευθείας ανάθεση των εργασιών αποκατάστασης χωματερής εντός του σπηλαιοβάραθρου τ.κ. Αγ. Άννας.

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4217/24.02.2016 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της «Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για τις εργασίες αποκατάστασης χωματερής εντός του σπηλαιοβάραθρου της τ.κ. Α:γ. Άννας.

10. Το υπ' αριθμ. 6451/18.03.2016 έγγραφο ορισμού επιβλέποντος της εργασίας.
11. Το υπ΄αριθμ. 10684/17.05.2016 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου του έργου Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. περί παράτασης έως 24.08.2016.

12. Την υπ’  αριθμ. 212/26.05.2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών αποκατάστασης χωματερής εντός του σπηλαιοβάραθρου τ.κ. Αγ. Άννας έως 24.08.2016.

13. Το υπ΄αριθμ. 18202/22.07.2016 εμπρόθεσμο 2ο αίτημα του αναδόχου του έργου Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. περί παράτασης έως 24.10.2016.

14. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους εντός του σπηλαιοβαράθρου που δυσχεραίνει την μεταφορά και συσσώρευση των απορριμμάτων έχει σαν αποτέλεσμα η διαλογή και η άντληση των απορριμμάτων να γίνεται σε διπλάσιο χρόνο από τον προβλεπόμενο.

15. Επίσης ο χώρος του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς που λειτουργεί έως τις 12.00 το μεσημέρι έχει σαν αποτέλεσμα τα οχήματα να κάνουν (2) δύο δρομολόγια ανά ημέρα εργασίας,
 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται  την παράταση περαίωσης του έργου έως 24.10.2016 
Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
  ο Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, κατόπιν ψηφοφορίας και τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, και τις προαναφερόμενες διατάξεις.
                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
 Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου:“Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ) εντός σπηλαιοβάραθρου πλησίον της Τ.Κ Αγίας Αννας Δήμου Λεβαδέων Π.Ε Βοιωτίας” μέχρι  24.10.2016  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
  Η απόφαση πήρε τον αριθμό 326
  Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ                              
	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος


	2
	Δημητρόπουλος Ιωάννης


	3
	Κωτσαδάμ Γεώργιος


	4
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης     

	5
	Ντελίκος Κωνσταντίνος 

	6
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 

	7
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 

	8
	Σαλαπατάρας Στυλιανός                                                        Πιστό Απόσπασμα

	9
	Κυπραίος Χρήστος 
                                                         Λιβαδειά  03/08/2016 

	10
	Καρβούνης Σωτήριος 
 
                                               Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	11
	Καράντζαλης Δημήτριος

	12
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 



	13
	Αλεστάς Αθανάσιος                                                                             Πούλου Γιώτα  

	14
	Παπαθανασίου Χρήστος                                                    

	15
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 

	16
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

	17
	Αίσωπος Κωνσταντίνος 

	18
	Σκλάβος Γεώργιος 


