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Αναρτητέα
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-20ης Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 335
Περίληψη 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου : « ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ( ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ , ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ , ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ) »  . 
Στη Λιβαδειά σήμερα την 2α  του μηνός Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη   και ώρα 19.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε για την συνέχιση της από 1/08/2016 διακοπείσας δημόσιας ανοικτής – τακτικής συνεδρίασης το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 18672/28-7-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 παρ.5  και 67 & 69 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης για να συζητηθούν τα υπόλοιπα θέματα που αναγράφονται στην παραπάνω πρόσκληση >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της διακοπείσας συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  21 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Τόλιας Δημήτριος     

	2
	Νταντούμη Ιωάννα         (απούσα από το 4ο Θ.Η.Δ) 
	2
	 Κουτούλα Παγώνα

	3
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	3
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	4
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
(απών από το 7ο Θ.Η.Δ)
	4
	Μητάς    Αλέξανδρος

	5
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης     
	5
	Σωτηρόπουλος Κων/νος

	6
	Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	6.
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	7
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
	7
	Δελής Παναγιώτης

	8
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	8
	Αρκουμάνης Πέτρος

	9
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	9
	Μπράλιος Νικόλαος

	10
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία
(απούσα από το 4ο Θ.Η.Δ)
	10
	Ζιώγας Γεώργιος 

	11
	Κυπραίος Χρήστος 

	11
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	12
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	12
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	13
	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	
	

	14
	Καράντζαλης Δημήτριος
	
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	15
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	
	

	16
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	17
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	18
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	19
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από το 6ο Θ.Η.Δ)
	
	

	20
	Αίσωπος Κωνσταντίνος  (απών από το 6ο Θ.Η.Δ)
	
	

	21
	Σκλάβος Γεώργιος 
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

   Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.


   Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  Εισηγούμενη το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ. αριθμ 18649/28-7-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου, στην οποία αναφέρεται ότι : 
Για  την  εκτέλεση  του  έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ             ( ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ , ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ , ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)  », η  Τεχνική  Υπηρεσία  του Δήμου  Λεβαδέων    συνέταξε  την  υπ’  αριθμόν  40 / 2011  Τεχνική  Μελέτη , δαπάνης προϋπολογισμού  1.169.170,92€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης είναι η ανάπλαση των οδών Καλλιαγκάκη , Μπουφίδου , Σπυρίδωνος καθώς και ο χώρος πρώην ΚΤΕΛ .

Με  την  υπ’  αριθμόν  26 / 2013  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων  καταρτίσθηκαν  οι  όροι  Διακήρυξης  του διαγωνισμού για το έργο , ο οποίος διενεργήθηκε στις 16.04.2013 σύμφωνα με την διαδικασία «ανοικτή δημοπρασία» της περ.α) του άρθρου 3 του  Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου και  σύμφωνα με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4β και  6 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ).


Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 9984/19.04.2013 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η «Κ/ΞΙΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ – ΤΣΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »  με έκπτωση σαράντα ένα τοις εκατό                   (  41,00 %. )
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 , άξονας προτεραιότητας 05 με κωδικό ΣΑ 2012ΕΠ05680037 πράξης έργου , σύμφωνα και με την υπ' αριθμόν 5560/30.11.2012 (ΑΔΑ: Β45Α7ΛΗ-Φ98) Απόφαση Ένταξης Πράξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας . 

Με  την  υπ’  αριθμόν  107 / 2013  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκαν  τα  πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση αυτού στην «Κ/ΞΙΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ – ΤΣΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »  με έκπτωση σαράντα ένα τοις εκατό   (  41,00 %. ). Ο έλεγχος νομιμότητας της εν λόγω απόφασης έγινε με το υπ' αριθμόν 1148/100228/03.06.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Βοιωτίας .

Στις 31.10.2013 υπογράφθηκε η σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Λεβαδέων  στο ποσό των Εξακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εφτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών ( 692.477,72€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% .

Επιβλέπων του έργου ορίσθηκε η ομάδα αποτελούμενη από τους :κα Σωτηροπούλου Ρεγγίνα Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό , την κα Μπάτσου Ευαγγελία Τ.Ε. Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό και κο Χατζόπουλο Παρασκευά Π.Ε. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ,και η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου έγινε εμπρόθεσμα στις 30.11.2015 ( σύμφωνα με την υπ' αριθμόν βεβαίωση περάτωσης εργασιών ) .
 Με την υπ’ αριθμόν 319/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων ,εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου .

Με την υπ’ αριθμόν 200/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων ,εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου .

Με την υπ’ αριθμόν 421/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων ,εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. του έργου .
 Με την υπ’ αριθμόν 481/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων ,εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε. του έργου .

Στις 18.12.2015  υπεβλήθη η Τελική Επιμέτρηση του έργου .

Η Επιτροπή αφού έλεγξε ποσοτικά τις εκτελεσθείσες εργασίες και διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση , προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανομένων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά σχέδια και τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση .

Η Επιτροπή αφού σύγκρινε την ημερομηνία περαίωσης του έργου 30.11.2015 σύμφωνα και με την βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διεύθυνσης , με την αντίστοιχη συμβατική προθεσμία διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα .

Η Επιτροπή προέβει στην Προσωρινή  Παραλαβή του έργου και συνέταξε και υπέγραψε το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής  Παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ   ( ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ , ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ , ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)   »   στις είκοσι εφτά Ιουλίου του 2016 (27.07.2016).

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής του έργου :«ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ             ( ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ , ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ , ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ) », όπως προβλέπεται από τον νόμο, ( συνδυασμός των διατάξεων του Ν. 3669/2008 άρθρο 75, Π.Δ. 609/1985, άρθρο 53 παράγραφος 1, Π.Δ. 171/1987 άρθρο 16 και του Ν. 2229/1994 άρθρο 2 παράγραφος 17) .
Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,   τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 άρθρο 75, Π.Δ. 609/1985, άρθρο 53 παράγραφος 1, Π.Δ. 171/1987 άρθρο 16 και του Ν. 2229/1994 άρθρο 2 παράγραφος 17 και μετά διαλογική συζήτηση
                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει   το Πρωτοκόλλο Προσωρινής  Παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ  ( ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ , ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ , ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ) », σύμφωνα με τις διατάξεις   του Ν. 3669/2008 άρθρο 75, Π.Δ. 609/1985, άρθρο 53 παράγραφος 1, Π.Δ. 171/1987 άρθρο 16 και του Ν. 2229/1994 άρθρο 2 παράγραφος 17.
Η απόφαση πήρε τον αριθμό 335
  Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ                              
ΤΑ ΜΕΛΗ
	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος


	3
	Δημητρόπουλος Ιωάννης


	4
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης     

	5
	Ντελίκος Κωνσταντίνος 

	6
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 

	7
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 

	8
	Σαλαπατάρας Στυλιανός                                                        Πιστό Απόσπασμα

	9
	Κυπραίος Χρήστος 
                                                         Λιβαδειά  03/08/2016 

	10
	Καρβούνης Σωτήριος 
 
                                               Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	11
	Καράντζαλης Δημήτριος

	12
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 



	13
	Αλεστάς Αθανάσιος                                                                             Πούλου Γιώτα  

	14
	Παπαθανασίου Χρήστος                                                    

	15
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 

	16
	Σκλάβος Γεώργιος 


