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Ημερομηνία 27/9/2016


     Αρ. Πρωτ. 24860


Αναρτητέα
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-25ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 377
Περίληψη 
	Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ “ του Δήμου Λεβαδέων



Στη Λιβαδειά σήμερα στις 27 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 21.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε για την συνέχιση της από 26/9/2016 διακοπείσας δημόσιας ανοικτής – τακτικής συνεδρίασης  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 22474/22-9-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της διακοπείσας συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  20 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης   

	2
	Νταντούμη Ιωάννα (απούσα από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ)
	2
	Κουτούλα Παγώνα

	3
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	3
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

	4
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 (απών από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ)
	4
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	5
	Τόλιας Δημήτριος     
	5
	Μητάς    Αλέξανδρος

	6
	Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	6
	Σωτηρόπουλος Κων/νος

	7
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας  (απών από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ)
	7
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	8
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	8
	Δελής Παναγιώτης

	9
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	9
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

	10
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία (απούσα από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ)
	10
	Αρκουμάνης Πέτρος

	11
	Κυπραίος Χρήστος
	11
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	12
	Γεωργαντά Ελισσάβετ
 

	12
	Σκλάβος Γεώργιος

	13
	Καρβούνης Σωτήριος 
	13
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	14
	Καράντζαλης Δημήτριος


	
	

	15
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	16
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	17
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	18
	Μπράλιος Νικόλαος (απών από το 21ο Θ.Η.Δ έως και 28ο)
	
	

	19
	Αίσωπος Κωνσταντίνος(απών από το 21ο Θ.Η.Δ έως και 39ο)
	
	

	20
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η  κα Δήμαρχος απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων για διάφορα τρέχοντα θέματα. 

 Εισηγούμενη το 20Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ΄ αριθμ. 22120/19-9-2016εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  όπως αυτή αναφέρεται παρακάτω:

1.    Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 46/2015 Τεχνική Μελέτη προϋπολογισμού  111.074,99 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.   

2.   Με την υπ’ αριθμόν 302 / 13-10-2015 (ΑΔΑ:Ψ4ΑΛΩΛΗ-ΒΞΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ", ο διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις  24/11/2015 .

3.   Με την υπ’ αριθμόν 354 / 01. 12.2015  (ΑΔΑ:Ω1ΠΔΩΛΗ-ΕΟ7)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας και έγινε αποδεκτός ως προσωρινός μειοδότης του έργου η κ/ξ ΗΛΙΑ ΒΑΡΕΛΑ- ΧΡ ΑΥΓΕΡΗ  με ενιαία έκπτωση 43% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε με το αρ.πρωτ. 89/5398/13-01-16   έγγραφο της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

4.  Με την υπ’ αριθμόν13/03-02-16 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου από την παραπάνω κοιν/ξία
5.   Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 63.312,74 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις     01.03.2016.
6.     Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12)μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   01.03.2017 
7.  Η υπ άριθμ.48/23-02-16 (ΑΔΑ :7ΗΜ2ΩΛΗ-6ΓΩ)  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης .
8.    Με την υπ’ αριθμόν 175/ 18-04-2016 (ΑΔΑ:ΩΑΛΔΩΛΗ-8ΓΡ) Απόφαση Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.
Β.ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών βελτίωσης σχολικών συγκροτημάτων του Καλλικρατικού Δήμου  σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής και του όρους των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών μελέτης και συγκεκριμένα στα παρακάτω αναφερόμενα συγκροτήματα
. 6ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς

. 7ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς

. 2ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς

. 10ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς

. Νηπιαγωγείο Κυριακίου

. 1ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς

. 2ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς

. 3ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς

. 4ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς

. 1ο Δημ Σχολείο Λιβαδειάς

. 3ο Δημ Σχολείο Λιβαδειάς

. 5ο Δημ Σχολείο Λιβαδειάς

. 6ο Δημ Σχολείο Λιβαδειάς

. 7ο Δημ Σχολείο Λιβαδειάς
. 1ο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς

. 2ο  Λύκειο Λιβαδειάς
    Στο καθένα από τα παραπάνω έχουν καταγραφεί στην μελέτη οι επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν μετά από επίσκεψη μηχανικών της τεχνικής υπηρεσία κατά την διάρκεια του 2015 και έχοντας υπ όψη τις παρατηρήσεις της υγειονομικής  υπηρεσίας  που μας έχουν κοινοποιηθεί.

Γ.  ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ   2ου Α.Π.Ε.

Ο 2ος  Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων με ανάλωση των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης όπως αυτές προέκυψαν από την ολοκλήρωση των επιμετρητικών στοιχείων και ακριβών προσμετρήσεων που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. 

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση , δηλαδή είναι συνολικής δαπάνης  63.312,74 € εκ των οποίων 51.473,77 € για εργασίες και 11,838,97 € για ΦΠΑ και προτείνεται η χρήση ποσού 437,79 € των απροβλέπτων προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.
Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Α.Π.Ε. που θέτει το Αρ. 57 του Ν. 3669/08.

Δεν θίγεται η πληρότητα – ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
Η ανάδοχος Κ/ξία   υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε.

Επισυνάπτεται: 

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας & Αιτιολογική Έκθεση 
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ Σχολείων.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει την έγκριση του  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ " του Δήμου Λεβαδέων ,συνολικής δαπάνης  63.312,74 € εκ των οποίων 51.473,77 € για εργασίες και 11,838,97 € για ΦΠΑ και προτείνεται η χρήση ποσού  437,79 € των απροβλέπτων προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.
Ο κ. Αίσωπος στην τοποθέτησή του τόνισε ότι η παράταξή του διαφωνεί με τον τρόπο που γίνονται τα έργα ,την χρήση των απροβλέπτων που γίνεται με ιδιαίτερη μεγάλη ευκολία  αλλά είπε ότι θα ψηφίσουν τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό μόνο και μόνο επειδή εισηγούνται οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και δεν θέλει να στιγματιστούν με κανένα τρόπο. 

Ο κ. Ζιώγας συμφώνησε με την άποψη του κ. Αίσωπου.
Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,την εισήγηση της Υπηρεσίας που συνοδεύονταν από τον   2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & Αιτιολογική Έκθεση και μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για την εκτέλεση του έργου << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  >>,  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 63.312,74 € εκ των οποίων 51.473,77 € για εργασίες και 11,838,97 € για ΦΠΑ και να γίνει η  χρήση του ποσού  437,79 € των απροβλέπτων προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.
  Η απόφαση πήρε τον αριθμό 377

  Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ                              
ΤΑ ΜΕΛΗ
	1. Φορτώσης  Αθανάσιος


	2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
                 

	3. Ντελίκος Κων/νος

	4. Τόλιας Δημήτριος                                                     

	5. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίν                                       Πιστό Απόσπασμα

	6. Σαλαπατάρας Στυλιαν                                           Λιβαδειά  29/09/2016

	7. Κυπραίος Χρήστος                                                   Η Δήμαρχος Λεβαδέων

	8. Καρβούνης Σωτήριος  

	9. Καράντζαλης Δημήτριος
                                                  Πούλου Γιώτα  

	10. Αλεστάς Αθανάσιος



	11. Παπαθανασίου Χρήστος 

	12. Καπλάνης Κωνσταντίνος 

	13. Μπράλιος Νικόλαος

	14. Αίσωπος Κων/νος

	15. Ζιώγας  Γεώργιος


