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Ημερομηνία 27/9/2016


Αρ. Πρωτ. 24861


Αναρτητέα
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-25ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 378
Περίληψη 
	Εγκριση 3ου  τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ”



Στη Λιβαδειά σήμερα στις 27 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 21.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε για την συνέχιση της από 26/9/2016 διακοπείσας δημόσιας ανοικτής – τακτικής συνεδρίασης  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 22474/22-9-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της διακοπείσας συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  20 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης   

	2
	Νταντούμη Ιωάννα (απούσα από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ)
	2
	Κουτούλα Παγώνα

	3
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	3
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

	4
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 (απών από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ)
	4
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	5
	Τόλιας Δημήτριος     
	5
	Μητάς    Αλέξανδρος

	6
	Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	6
	Σωτηρόπουλος Κων/νος

	7
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας  (απών από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ)
	7
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	8
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	8
	Δελής Παναγιώτης

	9
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	9
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

	10
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία (απούσα από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ)
	10
	Αρκουμάνης Πέτρος

	11
	Κυπραίος Χρήστος
	11
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	12
	Γεωργαντά Ελισσάβετ
 

	12
	Σκλάβος Γεώργιος

	13
	Καρβούνης Σωτήριος 
	13
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	14
	Καράντζαλης Δημήτριος


	
	

	15
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	16
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	17
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	18
	Μπράλιος Νικόλαος (απών από το 21ο Θ.Η.Δ έως και 28ο)
	
	

	19
	Αίσωπος Κωνσταντίνος(απών από το 21ο Θ.Η.Δ έως και 39ο)
	
	

	20
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η  κα Δήμαρχος απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων για διάφορα τρέχοντα θέματα. 

 Εισηγούμενη το 21Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ΄ αριθμ. 21916/15-9-2016εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  όπως αυτή αναφέρεται παρακάτω:
Έχοντας υπ’όψιν:

1. Για την κατασκευή του ανωτέρω έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων η υπ’αριθμόν 54/2013 Τεχνική Μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 131.873,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

2. Με την υπ’αριθμόν 347/9-12-2013 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

3. Η Περίληψη Διακήρυξης του Διαγωνισμού δημοσιεύτηκε με την υπ’αριθμόν 35195/10-12-2013 δημοσίευση.

4. Με την υπ’αριθμόν 126/12-7-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων έγινε η συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

5. Με την υπ’αριθμόν 41/11-02-2014 Απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε το υπ’αριθμόν 1741/17-1-2014 πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 17-01-2014 με το σύστημα δημοπρασίας με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Μειοδότης ανεδείχθει η κοινοπραξία «Στάικος Γ. Νικόλαος – Φάσσας Γ. Αθανάσιος» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 35% επί των τιμών του τιμολογίου.

6. Με το Αρ/ Πρωτοκόλλου 389/33677/27-02-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης.

7. Στις 3-4-2014 υπεγράφη η σύμβαση έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Αναδόχου με αρχικό χρόνο προθεσμίας τους 3μήνες, δηλαδή μέχρι τις 3-7-2014.

8. Με την υπ’αριθμόν 90/14-4-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως τις 3-10-2014. 

9. Με την υπ’αριθμόν 229/01-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως τις 3-11-2014.

10. Με την υπ’αριθμόν 318/24-11-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως τις 2-1-2015.

11. Με την υπ’αριθμόν 338/17-12-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως τις 30-4-2015.

12. Με την υπ’αριθμόν 166/29-4-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως τις 30-5-2015.

13. Με την υπ’αριθμόν 199/27-5-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ύψους 85.717,45€ ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση του έργου.

14. Με την υπ’αριθμόν 460/2-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ύψους 83.754,91€ ο οποίος είναι μειωτικός κατά 1.962,54€ σε σχέση με την αρχική Σύμβαση του έργου.

15. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και εκδόθηκε η με Αριθμό Πρωτοκόλλου 12342/15-5-2015 βεβαίωση περάτωσης Εργασιών από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατασκευή διάβασης τύπου casing για την προστασία από υπεκείμενα φορτία (φορτηγά αυτοκίνητα) του αγωγού καυσίμων της πολεμικής αεροπορίας ονομαστικής διαμέτρου 6’’.

Συγκεκριμένα κοπή παλαιού αγωγού και αντικατάσταση του με νέο αγωγό 6’’ εντός εξωτερικού αγωγού προστασίας ονομαστικής διαμέτρου 10’’.

Γ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 3ος Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας και υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016 περί αναθεωρήσεων.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο Παρών 3ος Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική Σύμβασηκατά 4.156,00€ (ποσό με ΦΠΑ) ήτοι ποσοστό μείωσης 4,85%.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 3ο Τελικό Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 81.561,45€.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει την έγκριση του 3ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Προστασία υφιστάμενου αγωγού καυσίμων», ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική Σύμβαση κατά 4.156,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με ποσοστό μείωσης 4,85% και ανέρχεται στο ποσό των 81.561,45€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο κ. Ζιώγας στην τοποθέτησή του τόνισε ότι ,  διαφωνεί με τον τρόπο που γίνεται η χρήση των απροβλέπτων,  η οποία γίνεται με ιδιαίτερη μεγάλη ευκολία γιατί όπως προκύπτει  με την χρήση των απρόβλεπτων ο εργολάβος επωφελείται με επιπλέον ποσοστό 15%,  το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,την εισήγηση της Υπηρεσίας που συνοδεύονταν από τον   3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & Αιτιολογική Έκθεση και μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 Εγκρίνει τον 3ο Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για την εκτέλεση του έργου  «Προστασία υφιστάμενου αγωγού καυσίμων»,,  ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική Σύμβαση κατά 4.156,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με ποσοστό μείωσης 4,85% και ανέρχεται στο ποσό των 81.561,45€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Κατά ψήφισε ο κ. Ζιώγας
  Η απόφαση πήρε τον αριθμό 378

  Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ                              
ΤΑ ΜΕΛΗ
	1. Φορτώσης  Αθανάσιος


	2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
                 

	3. Ντελίκος Κων/νος

	4. Τόλιας Δημήτριος                                                     

	5. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίν                                       Πιστό Απόσπασμα

	6. Σαλαπατάρας Στυλιαν                                           Λιβαδειά  29/09/2016

	7. Κυπραίος Χρήστος                                                   Η Δήμαρχος Λεβαδέων

	8. Καρβούνης Σωτήριος  

	9. Καράντζαλης Δημήτριος
                                                  Πούλου Γιώτα  

	10. Αλεστάς Αθανάσιος



	11. Παπαθανασίου Χρήστος 

	12. Καπλάνης Κωνσταντίνος 

	13. Ζιώγας  Γεώργιος


