
Ημερομηνία 27/9/2016


Αρ. Πρωτ.24862 



Αναρτητέα
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-25ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 379
Περίληψη 
	Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΡΑΚΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΪΚΑ”



Στη Λιβαδειά σήμερα στις 27 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 21.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε για την συνέχιση της από 26/9/2016 διακοπείσας δημόσιας ανοικτής – τακτικής συνεδρίασης  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 22474/22-9-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της διακοπείσας συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  20 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης   

	2
	Νταντούμη Ιωάννα (απούσα από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ)
	2
	Κουτούλα Παγώνα

	3
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	3
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

	4
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 (απών από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ)
	4
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	5
	Τόλιας Δημήτριος     
	5
	Μητάς    Αλέξανδρος

	6
	Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	6
	Σωτηρόπουλος Κων/νος

	7
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας  (απών από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ)
	7
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	8
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	8
	Δελής Παναγιώτης

	9
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	9
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

	10
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία (απούσα από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ)
	10
	Αρκουμάνης Πέτρος

	11
	Κυπραίος Χρήστος
	11
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	12
	Γεωργαντά Ελισσάβετ
 

	12
	Σκλάβος Γεώργιος

	13
	Καρβούνης Σωτήριος 
	13
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	14
	Καράντζαλης Δημήτριος


	
	

	15
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	16
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	17
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	18
	Μπράλιος Νικόλαος (απών από το 21ο Θ.Η.Δ έως και 28ο)
	
	

	19
	Αίσωπος Κωνσταντίνος(απών από το 21ο Θ.Η.Δ έως και 39ο)
	
	

	20
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η  κα Δήμαρχος απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων για διάφορα τρέχοντα θέματα. 

 Εισηγούμενη το 22Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ΄ αριθμ. 22435/21-9-2016εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  όπως αυτή αναφέρεται παρακάτω:
Έχοντας υπ’όψιν:
· Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 16/2016 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων προϋπολογισμού  δαπάνης 224.535,34€ με ΦΠΑ. 

· Με την υπ' αριθμόν 1/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κυριακίου εγκρίθηκε η υπ' αριθμόν 16/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων  
·  Με το υπ΄ αριθμό 16REQ004283496 2016-04-25 έγγραφο καταχωρήθηκε ως πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

·  Με την υπ΄ αριθμό 146/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραλήφθηκε η υπ΄ αριθμό 16/2016 τεχνική μελέτη του ανωτέρω έργου.
·   Με την υπ΄ αριθμό 147/2016 (ΑΔΑ: 7Χ6ΑΩΛΗ-ΩΛΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου. 

·   Με την υπ΄ αριθμό 138/2016 (ΑΔΑ: ΩΛ6ΞΩΛΗ-ΗΕΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου (16PROC004354484 2016-05-10)

·   Με το υπ΄ αριθμό 9632/28.04.2016 έγγραφο δημοσιεύθηκε σε πέντε εφημερίδες  η περίληψη της διακήρυξης δημοπρασίας του έργου

·   Με την υπ΄ αριθμό 194/2016 (ΑΔΑ: 69ΝΕΩΛΗ-ΧΑ7) απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας του έργου 

·    Ανάδοχος κατασκευής του έργου αναδείχθηκε ο Βαρελάς Ηλίας

·   Στις 01-07-2016 υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου εργολαβική σύμβαση ποσού 106.389,59€ με ΦΠΑ (16SYMV004717853 2016-07-05).
· Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
· Ο Κ.Α. εξόδων του Π/Υ του Δήμου Λεβαδέων που είναι εγγεγραμμένο το εν λόγω έργο είναι ο 30/7323.501 
2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού από θέση Μπακράκος έως Κουτέϊκα , μήκους 2.000,00 μέτρων και πλάτους 4.50 μέτρων 

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν για τη κατασκευή του εν λόγω έργου είναι :

· Η κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων με σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο 

· Η κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

· Η προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα ( ασφαλτική προεπάλειψη )

· Η κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους  
3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ 

 Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου:

να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών όπως αυτές εγκρίθηκαν με τις τελικές επιμετρήσεις και προέκυψαν λόγω τη αύξηση του Φ.Π.Α. κατά μία εκατοστιαία μονάδα και 

τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και ομαλή και ασφαλή λειτουργία του έργου  

4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 106.389,59 € εκ των οποίων 84.307,94€ για εργασίες 23,49€ για απρόβλεπτα και 20.591,53€ για Φ.Π.Α. 

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει την έγκριση του Τη έγκριση του 1ου ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 106.389,59€ της αρχικής σύμβασης του έργου: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΑΚΡΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΪΚΑ » 
Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,την εισήγηση της Υπηρεσίας που συνοδεύονταν από τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & Αιτιολογική Έκθεση και μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για την εκτέλεση του έργου  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΑΚΡΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΪΚΑ », ο οποίος  είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 106.389,59 € εκ των οποίων 84.307,94€ για εργασίες 23,49€ για απρόβλεπτα και 20.591,53€ για Φ.Π.Α. 
  Η απόφαση πήρε τον αριθμό 379
  Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ                              
ΤΑ ΜΕΛΗ
	1. Φορτώσης  Αθανάσιος


	2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
                 

	3. Ντελίκος Κων/νος

	4. Τόλιας Δημήτριος                                                     

	5. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίν                                       Πιστό Απόσπασμα

	6. Σαλαπατάρας Στυλιαν                                           Λιβαδειά  29/09/2016

	7. Κυπραίος Χρήστος                                                   Η Δήμαρχος Λεβαδέων

	8. Καρβούνης Σωτήριος  

	9. Καράντζαλης Δημήτριος
                                                  Πούλου Γιώτα  

	10. Αλεστάς Αθανάσιος



	11. Παπαθανασίου Χρήστος 

	12. Καπλάνης Κωνσταντίνος 

	13. Ζιώγας  Γεώργιος


