
Ημερομηνία 4/10/2016


Αρ. Πρωτ. 23841


Αναρτητέα
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-25ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 380

Περίληψη 
	Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ”.



Στη Λιβαδειά σήμερα στις 27 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 21.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε για την συνέχιση της από 26/9/2016 διακοπείσας δημόσιας ανοικτής – τακτικής συνεδρίασης  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 22474/22-9-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της διακοπείσας συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  20 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης   

	2
	Νταντούμη Ιωάννα (απούσα από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ)
	2
	Κουτούλα Παγώνα

	3
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	3
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

	4
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 (απών από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ)
	4
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	5
	Τόλιας Δημήτριος     
	5
	Μητάς    Αλέξανδρος

	6
	Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	6
	Σωτηρόπουλος Κων/νος

	7
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας  (απών από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ)
	7
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	8
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	8
	Δελής Παναγιώτης

	9
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	9
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

	10
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία (απούσα από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ)
	10
	Αρκουμάνης Πέτρος

	11
	Κυπραίος Χρήστος
	11
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	12
	Γεωργαντά Ελισσάβετ
 

	12
	Σκλάβος Γεώργιος

	13
	Καρβούνης Σωτήριος 
	13
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	14
	Καράντζαλης Δημήτριος


	
	

	15
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	16
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	17
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	18
	Μπράλιος Νικόλαος (απών από το 21ο Θ.Η.Δ έως και 28ο)
	
	

	19
	Αίσωπος Κωνσταντίνος(απών από το 21ο Θ.Η.Δ έως και 39ο)
	
	

	20
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η  κα Δήμαρχος απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων για διάφορα τρέχοντα θέματα. 

 Εισηγούμενη το 22Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ΄ αριθμ. 22085/16-9-2016εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   , σύμφωνα με την οποία :

Με την υπ ΄αριθμό 5945/30.4.2012 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητας Μονάδα Β3 εντάχθηκε το έργο  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ  με ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών την 31/12/2015 . 

           Με το  υπ ΄αριθμό 19465/9.1.2014 έγγραφο του Υπουργείου τροποποιείται η απόφαση ένταξης πράξης στο πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 “, λόγω χρονοδιαγράμματος , δηλαδή 
με ημερομηνία λήξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης την 30/11/2015.     

Με την υπ ΄αριθμό 283 / 30.10.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνεται απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας με μειοδότη  για την κατασκευή του ανωτέρου έργου την Κ/ΞΙΑ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Κ. - ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ Ε., που προσέφερε μέση έκπτωση 42,80 %.

Με το υπ ΄αριθμό 2008/28.11.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρώνεται η νομιμότητα της υπ΄αριθμού 283/30.10.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

Η σύμβαση του ανωτέρου έργου υπογράφηκε με αριθμό 9398/16.4.2015   με χρόνο περαίωσης  την 30η Νοεμβρίου έτους 2015 . 


Με την υπ ΄αριθμό 451 / 7.12.2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 31/12/2015.


Με την υπ ΄αριθμό 6 / 22.01.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 30/05/2016 . 


Με την υπ ΄αριθμό 235 /2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 30/09/2016 . 


Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Ελικώνα , έκτασης   περίπου 5.380 μ2 με (χωματουργικές εργασίες για τη δημιουργία υποβάσεων του έργου, σκυροδετήσεις , επιστρώσεις , λιθοδομές , ηλεκτροφωτισμό και τοποθέτηση εξοπλισμού ) .   
Επειδή το εν λόγω έργο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί έως την 30-09-2016 , ο ανάδοχος του έργου με το υπ ΄αριθμό 21453 / 09-09-2016 έγγραφο του , αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά δύο ( 2 ) μήνες  ήτοι μέχρι την 30-11-2016 για τους λόγους  που αναγράφονται  στην αίτησή του , ήτοι : 

α) μεγάλης καθυστέρησης στη χρηματοδότηση του έργου , πράγμα που αναγκάζει λόγω και των δυσμενών οικονομικών συνθηκών , καθώς και της ασφυξίας που υπάρχει στην αγορά των δομικών προϊόντων να ακολουθείται χαμηλός ρυθμός στη πορεία εκτέλεσης του έργου .

β) οι άδειες του Αυγούστου του προσωπικού που εργάζεται στο έργο και το κλείσιμο για τον ίδιο λόγο των επιχειρήσεων που προμηθεύουν υλικά το έργο επέφεραν επίσης καθυστερήσεις .

γ) οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη περιοχή που αρκετές ημέρες  δεν επιτρέπουν τις εργασίες επέφεραν καθυστερήσεις. 
 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης του χρόνου υλοποίησης (ολοκλήρωσης ) του έργου :  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ » κατά δύο  (2) μήνες (έως την 30-11-2016) , λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που σημειώνεται στην χρηματοδότηση του έργου .  

Με την παράταση αυτή δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση .  
  Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει την χορήγηση παράτασης του χρόνου υλοποίησης (ολοκλήρωσης ) του έργου :  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ » κατά δύο  (2) μήνες (έως την 30-11-2016).

Ο κ. Ζιώγας Γεώργιος  είπε ότι επιθυμία μας είναι η άμεση ολοκλήρωση του έργου ,  όπως  θα πρέπει οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας σχετικά με τις παρατάσεις να δίδονται με μεγαλύτερη αυστηρότητα και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο εργολάβος για να του δοθεί παράταση δεν ευσταθούν.

Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,την εισήγηση της Υπηρεσίας  και μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ » κατά δυο (2) μήνες έως 30-11-2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
  Η απόφαση πήρε τον αριθμό 380
  Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ                              
ΤΑ ΜΕΛΗ
	1. Φορτώσης  Αθανάσιος


	2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
                 

	3. Ντελίκος Κων/νος

	4. Τόλιας Δημήτριος                                                     

	5. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίν                                       Πιστό Απόσπασμα

	6. Σαλαπατάρας Στυλιαν                                           Λιβαδειά  29/09/2016

	7. Κυπραίος Χρήστος                                                   Η Δήμαρχος Λεβαδέων

	8. Καρβούνης Σωτήριος  

	9. Καράντζαλης Δημήτριος
                                                  Πούλου Γιώτα  

	10. Αλεστάς Αθανάσιος



	11. Παπαθανασίου Χρήστος 

	12. Καπλάνης Κωνσταντίνος 

	13. Ζιώγας  Γεώργιος


