
Ημερομηνία 27/9/2016


Αρ. Πρωτ. 24863


Αναρτητέα
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-25ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 381
Περίληψη 
	Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”.



Στη Λιβαδειά σήμερα στις 27 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 21.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε για την συνέχιση της από 26/9/2016 διακοπείσας δημόσιας ανοικτής – τακτικής συνεδρίασης  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 22474/22-9-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της διακοπείσας συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  20 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης   

	2
	Νταντούμη Ιωάννα (απούσα από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ)
	2
	Κουτούλα Παγώνα

	3
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	3
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

	4
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 (απών από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ)
	4
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	5
	Τόλιας Δημήτριος     
	5
	Μητάς    Αλέξανδρος

	6
	Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	6
	Σωτηρόπουλος Κων/νος

	7
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας  (απών από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ)
	7
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	8
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	8
	Δελής Παναγιώτης

	9
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	9
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

	10
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία (απούσα από 17ο έως και 39ο Θ.Η.Δ)
	10
	Αρκουμάνης Πέτρος

	11
	Κυπραίος Χρήστος
	11
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	12
	Γεωργαντά Ελισσάβετ
 

	12
	Σκλάβος Γεώργιος

	13
	Καρβούνης Σωτήριος 
	13
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	14
	Καράντζαλης Δημήτριος


	
	

	15
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	16
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	17
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	18
	Μπράλιος Νικόλαος (απών από το 21ο Θ.Η.Δ έως και 28ο)
	
	

	19
	Αίσωπος Κωνσταντίνος(απών από το 21ο Θ.Η.Δ έως και 39ο)
	
	

	20
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η  κα Δήμαρχος απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων για διάφορα τρέχοντα θέματα. 

 Εισηγούμενη το 24Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ΄ αριθμ. 22520/22-9-2016εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  όπως αυτή αναφέρεται παρακάτω:

Έχοντας υπ΄ όψη
· Την μελέτη του ανωτέρου έργου προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που καταχωρήθηκε με αριθμό μελέτης  46/2016 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων . 
· Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λεβαδέων το οποίο αποτελεί Παράρτημα του Ετήσιου Προγράμματος  Δράσης

· Τον Κ.Α. 64/7333.002 του Προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Λεβαδέων που είναι εγγεγραμμένο το εν λόγω έργο.
· Την υπ ΄αριθμόν  166/30.05.2016  Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , με την οποία ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο κος  « ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΤΑΪΚΟΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ» μετά από ανοιχτή δημοπρασία της παρ δ. του άρθρου 3 του Ν. 3669/2008 ( ΚΔΕ) και σύμφωνα με το σύστημα προσφοράς με επι μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του , σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 , που προσέφερε  έκπτωση  (45,20 %) και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 1058/96883/07.06.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας .

· Την σύμβαση του ανωτέρου έργου συνολικού ποσού 38.675,24€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που υπογράφηκε στις 17.06.2016  με ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου τρείς (3) μήνες , ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού 17.09.2016 .

· Το υπ΄αριθμόν  21579/12.09.2016  εισερχόμενο έγγραφο του αναδόχου του έργου                              « ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΣΤΑΪΚΟΥ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ » με το οποίο αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 31.10.2016 ,επικαλούμενος  τιε υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στην περιοχή κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο - δηλαδή την ακαταλληλότητα των καιρικών συνθηκών κατά μεγάλο χρονικό διάστημα που είχαν ως συνέπεια την αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών και των σκυροδετήσεων του εν λόγω έργου ( σύμφωνα και με τον Κ.Τ.Σ. ) .

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω , συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για την εκτέλεση του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                           ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »,  έως την 31.10.2016 , προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες .
  Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει την χορήγηση παράτασης του χρόνου υλοποίησης (ολοκλήρωσης ) του έργου :  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »  έως την 31.10.2016
Ο κ. Ζιώγας Γεώργιος  είπε ότι επιθυμία μας είναι η άμεση ολοκλήρωση του έργου , οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας σχετικά με τις παρατάσεις θα πρέπει να δίδονται με μεγαλύτερη αυστηρότητα και στη συγκεκριμένη περίπτωση , οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο εργολάβος για να του δοθεί παράταση δεν ευσταθούν.

Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,την εισήγηση της Υπηρεσίας  και μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”,  έως την 31.10.2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
  Η απόφαση πήρε τον αριθμό 381
  Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ                              
ΤΑ ΜΕΛΗ
	1. Φορτώσης  Αθανάσιος


	2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
                 

	3. Ντελίκος Κων/νος

	4. Τόλιας Δημήτριος                                                     

	5. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίν                                       Πιστό Απόσπασμα

	6. Σαλαπατάρας Στυλιαν                                           Λιβαδειά  29/09/2016

	7. Κυπραίος Χρήστος                                                   Η Δήμαρχος Λεβαδέων

	8. Καρβούνης Σωτήριος  

	9. Καράντζαλης Δημήτριος
                                                  Πούλου Γιώτα  

	10. Αλεστάς Αθανάσιος



	11. Παπαθανασίου Χρήστος 

	12. Καπλάνης Κωνσταντίνος 

	13. Ζιώγας  Γεώργιος


