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Ημερομηνία 25/10/2016

                                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
                                                                                                                               Αρ. Πρωτ.:27160 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-26ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 401
Περίληψη 
	Έγκριση 4ου  Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ “ .


Στη Λιβαδειά σήμερα στις 24 του μηνός Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 26034/20-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της διακοπείσας συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Νταντούμη Ιωάννα (απούσα από 2ο έως και 40ο Θ.Η.Δ)
	2
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης  

	3
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 (απών από 3ο έως και 40ο Θ.Η.Δ)
	3
	Κουτούλα Παγώνα 

	4
	Τόλιας Δημήτριος     
	4
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 


	5
	Ντελίκος Κωνσταντίνος  (απών από 3ο έως και 40ο Θ.Η.Δ)
	5
	Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία

	6
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας  (απών από 5ο έως και 40ο Θ.Η.Δ)
	6
	Δελής Παναγιώτης

	7
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (απούσα στο 17ο Θ.Η.Δ)
	7
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	8
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
	
	

	9
	Κυπραίος Χρήστος
	
	

	10
	Γεωργαντά Ελισσάβετ
 

	
	

	11
	Καρβούνης Σωτήριος 
	
	

	12
	Καράντζαλης Δημήτριος


	
	

	13
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	16
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	17
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	18
	Ρούσσαρης Αριστείδης (απών από 3ο ΘΗΔ εως 40ο Θ.Η.Δ)
	
	

	19
	Μητάς    Αλέξανδρος (απών στο 1ο Θ.Η.Δ και από 3ο εως 40οΘ.Η.Δ)
	
	

	20
	Σωτηρόπουλος Κων/νος(απών από 5ο Θ.Η.Δ εως 40ο Θ.Η.Δ)
	
	

	21
	Γκικόπουλος Σπυρίδων (απών από 3ο Θ.Η.Δ εως 40ο Θ.Η.Δ)
	
	

	22
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και 1ο Θ.Η.Δ και από 5ο εως 40ο Θ.Η.Δ) 
	
	

	23
	Αρκουμάνης Πέτρος (απών από 6ο Θ.Η.Δ εως 40ο)
	
	

	24
	Αίσωπος Κωνσταντίνος (απών από το 15ο  Θ.Η.Δ έως και 40ο)
	
	

	25
	Μπράλιος Νικόλαος (απών από το 15ο  Θ.Η.Δ έως και 40ο)
	
	

	26
	Ζιώγας Γεώργιος
	
	

	27
	Παπαϊωάννου Λουκάς (απών από 4ο Θ.Η.Δ εως 40ο)
	
	

	28
	Σκλάβος Γεώργιος 
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η  κα Δήμαρχος απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων για διάφορα τρέχοντα θέματα. 

 Εισηγούμενη το 6Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβου- λίου την υπ αριθμ. 25421 /14-10-2016 της Δ/νσης   Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων σύμφωνα με την οποία 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Για  την  κατασκευή  του  ανωτέρω  έργου  συντάχθηκε  η  υπ’  αριθμόν  11 / 2009  Τεχνική  Μελέτη  από  την Τεχνική Υπηρεσία  Δήμων και Κοινοτήτων ( Τ.Υ.Δ.Κ. ) για λογαριασμό του πρώην Δήμου Χαιρώνειας  δαπάνης Προϋπολογισμού  306.000,00 €  ( συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. 19% ) .
2. Με την υπ’ αριθμόν 48/2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Χαιρώνειας καταρτίσθηκαν οι όροι Διακήρυξης της Δημοπρασίας .

3. Η Δημοπρασία διεξήχθη στις 26.05.2009.

4. Με την υπ’ αριθμόν 80/2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Χαιρώνειας εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας του έργου της οποίας αναδείχθηκε ως μειοδότης η Τεχνική Εταιρεία Γ.Ε.Μ.Ε.Κ.  Ο.Ε. - με ποσοστό έκπτωσης 34% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης- και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμόν 5703/25.06.2009 Απόφαση της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Βοιωτίας .

5. Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 22.07.2009 στο ποσό των 202.302,90€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

6. Με την υπ’ αριθμόν 42/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Χαιρώνειας εγκρίθηκε παράταση του έργου .

7. Με την υπ’ αριθμόν 28/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Χαιρώνειας εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου συνολικής απαιτούμενης δαπάνης 203.766,49€  ( παρουσιάζει αύξηση της αρχικής σύμβασης λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 19 σε 21%).

8. Με την υπ’ αριθμόν 74/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Χαιρώνειας εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου συνολικής απαιτούμενης δαπάνης 204.402,63€ ( παρουσιάζει αύξηση της αρχικής σύμβασης λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 21 σε 23%).

9. Το έργο περαιώθηκε στις 24.09.2010.

10. Με την υπ’ αριθμόν 233/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. του έργου  ο οποίος  παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την  αρχική σύμβαση  λόγω αύξησης της αναθεώρησης κατά 5.786,74€ και αύξησης του Φ.Π.Α. από 19 σε 21και  σε 23% κατά 3.430,69€ ήτοι  συνολικά 9.217,43€ .

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά:

Την κατασκευή τριών (3) νέων δεξαμενών ύδρευσης, χωρητικότητας 100 m3 η κάθε μία στα Δημοτικά Διαμερίσματα Θουρίου, Προσηλίου, Ανθοχωρίου σε θέσεις 25-30 m υψηλότερα από τις παλαιές.

Την κατασκευή αγωγών μεταφοράς νερού και καταθλιπτικών αγωγών κατά μήκος οδικού δικτύου για τη σύνδεση των νέων με τις παλαιές δεξαμενές συνολικού μήκους 683,00 m.

Την κατασκευή δύο (2) νέων τμημάτων αγροτικών οδών μήκους 83,00 m και 300,00 m για την οδική πρόσβαση των νέων δεξαμενών.
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 4ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε.  
Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που είναι και τελικός , συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθεί η λογιστική διαφορά που προέκυψε από αυξήσεις του Φ.Π.Α. λόγω έκδοσης τιμολογίου για την εξόφληση υπολοίπου ποσού του 2ου και 3ου  λογαριασμού με διαφορά συντελεστή Φ.Π.Α. από αυτόν που έχει υπολογισθεί στους εγκεκριμένους λογαριασμούς . 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που είναι και τελικός , ανέρχεται στο ποσό των 211.527,38€  και είναι σε ισοζύγιο  με την αρχική σύμβαση όσον αφορά την δαπάνη των εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. , παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 9.224,48€  και υπέρβαση σε σχέση με τον 3ο Α.Π.Ε.  κατά  7,05 ευρώ που οφείλεται σε αύξηση του Φ.Π.Α. κατά την έκδοση τιμολογίων για την εξόφληση υπολοίπου ποσού του 2ου και 3ου εγκεκριμένου λογαριασμού  

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

Τα συμβατικά τεύχη του εν λόγω έργου,

Το άρθρο 8 του Ν. 1418 / 1984 με τις τροποποιήσεις,

Το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/1985 με τις τροποποιήσεις,

Το άρθρο 57 του Ν. 3669 / 2008,  
καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων όπως αποφασίσουν για την έγκριση του 4ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : « ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ »
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,την εισήγηση της Υπηρεσίας που συνοδεύονταν από τον   4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & Αιτιολογική Έκθεση και μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Εγκρίνει τον 4ο Τελικό  Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου << ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ>>  συνολικής δαπάνης 211.527,38€ € ,είναι σε ισοζύγιο  με την αρχική σύμβαση όσον αφορά την δαπάνη των εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. , παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 9.224,48€  και υπέρβαση σε σχέση με τον 3ο Α.Π.Ε.  κατά  7,05 ευρώ που οφείλεται σε αύξηση του Φ.Π.Α. κατά την έκδοση τιμολογίων για την εξόφληση υπολοίπου ποσού του 2ου και 3ου εγκεκριμένου λογαριασμού  
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 401
  Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ      

ΤΑ ΜΕΛΗ

	Φορτώσης  Αθανάσιος


	Τόλιας Δημήτριος                                                                          Πιστό Απόσπασμα

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη                                             Λιβαδειά  25/10/2016

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός                                                   Η Δήμαρχος Λεβαδέων

	Κυπραίος Χρήστος

	Καρβούνης Σωτήριος                                                                   Πούλου Γιώτα

	Καράντζαλης Δημήτριος



	Αλεστάς Αθανάσιος                                                                    

	Παπαθανασίου Χρήστος                                                  

	Καπλάνης Κωνσταντίνος                                                  

	Αίσωπος Κωνσταντίνος 

	Μπράλιος Νικόλαος

	Ζιώγας Γεώργιος

	Σκλάβος Γεώργιος 


