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Ημερομηνία 25/10/2016

                                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
                                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 27171
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-26ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 402
Περίληψη 
	Έγκριση 4ου  Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ“ .


Στη Λιβαδειά σήμερα στις 24 του μηνός Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 26034/20-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της διακοπείσας συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Νταντούμη Ιωάννα (απούσα από 2ο έως και 40ο Θ.Η.Δ)
	2
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης  

	3
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 (απών από 3ο έως και 40ο Θ.Η.Δ)
	3
	Κουτούλα Παγώνα 

	4
	Τόλιας Δημήτριος     
	4
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 


	5
	Ντελίκος Κωνσταντίνος  (απών από 3ο έως και 40ο Θ.Η.Δ)
	5
	Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία

	6
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας  (απών από 5ο έως και 40ο Θ.Η.Δ)
	6
	Δελής Παναγιώτης

	7
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (απούσα στο 17ο Θ.Η.Δ)
	7
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	8
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
	
	

	9
	Κυπραίος Χρήστος
	
	

	10
	Γεωργαντά Ελισσάβετ
 

	
	

	11
	Καρβούνης Σωτήριος 
	
	

	12
	Καράντζαλης Δημήτριος


	
	

	13
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	16
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	17
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	18
	Ρούσσαρης Αριστείδης (απών από 3ο ΘΗΔ εως 40ο Θ.Η.Δ)
	
	

	19
	Μητάς    Αλέξανδρος (απών στο 1ο Θ.Η.Δ και από 3ο εως 40οΘ.Η.Δ)
	
	

	20
	Σωτηρόπουλος Κων/νος(απών από 5ο Θ.Η.Δ εως 40ο Θ.Η.Δ)
	
	

	21
	Γκικόπουλος Σπυρίδων (απών από 3ο Θ.Η.Δ εως 40ο Θ.Η.Δ)
	
	

	22
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και 1ο Θ.Η.Δ και από 5ο εως 40ο Θ.Η.Δ) 
	
	

	23
	Αρκουμάνης Πέτρος (απών από 6ο Θ.Η.Δ εως 40ο)
	
	

	24
	Αίσωπος Κωνσταντίνος (απών από το 15ο  Θ.Η.Δ έως και 40ο)
	
	

	25
	Μπράλιος Νικόλαος (απών από το 15ο  Θ.Η.Δ έως και 40ο)
	
	

	26
	Ζιώγας Γεώργιος
	
	

	27
	Παπαϊωάννου Λουκάς (απών από 4ο Θ.Η.Δ εως 40ο)
	
	

	28
	Σκλάβος Γεώργιος 
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η  κα Δήμαρχος απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων για διάφορα τρέχοντα θέματα. 

 Εισηγούμενη το 7Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβου- λίου την υπ αριθμ. 24820 /12-10-2016 της Δ/νσης   Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων σύμφωνα με την οποία 
1. Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 39/2015 Τεχνική Μελέτη προϋπολογισμού  135.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.   
2.  Με την υπ’ αριθμόν 175 / 02-06-2015 (ΑΔΑ:ΩΒΝΘΩΛΗ-5ΗΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ", ο διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις  30  Ιουνίου έτους 2015 .
3.   Με την υπ’ αριθμόν 239 / 20-07-2015  (ΑΔΑ:7ΙΘΑΩΛΗ-ΦΧΡ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας και έγινε αποδεκτός ως προσωρινός μειοδότης του έργου η ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ». με διακριτικό τίτλο «MINEA TEXNIKH Ο.Ε.»  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 41% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ.πρωτ. 1395/142354/14-08-2015   έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.
4.  Με την υπ’ αριθμόν 254 / 10-08-2015 (ΑΔΑ:ΩΕΨ1ΩΛΗ-Θ6Β), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου από την «MINEA TEXNIKH Ο.Ε.» . 
5.   Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 79.650,00 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις     25/08/2015.
6.   Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δεκαπέντε (15 )  μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   25/11/2016. 

    Με την υπ’ αριθμόν 459  /02-12-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου . 
   Με την υπ’ αριθμόν 107 /15-03-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου .
   Με την υπ’ αριθμόν 234/ 06-06-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου .
Το έργο  χρηματοδοτείται  από πιστώσεις  “ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” (Σ.Α.Τ.Α). του Δ. Λεβαδέων.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η συντήρηση οδών πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Λεβαδέων. Για την εκτέλεση του έργου οι βασικές εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής :

· Επισκευές αργολιθοδομών και κατασκευή νέων, με επεξεργασία των επιφανειών τους

· Επισκευές πλακοστρώσεων, κατασκευασμένων από διάφορα υλικά (προκατασκευασμένες πλάκες και κυβόλιθοι, ή φυσικοί λίθοι σε διάφορες διαστάσεις) σε οδούς και σε πεζοδρόμους 

· Ανακαίνιση επιστρώσεων επιφανειών από χονδρόπλακες ακανόνιστες .

· Επισκευές φρεατίων και εσχαρών σε κοινόχρηστους χώρους και οδούς

· Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων, εν θερμώ ή με ψυχρή άσφαλτο

· Τοποθέτηση νέων και επισκευή παλαιών κιγκλιδωμάτων

· Επισκευή και αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών οδοφωτισμού
· Επισκευή μαρμάρινων επιφανειών
Γ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 4ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε  για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 
Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.3669/2008.

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη  .

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, δεν παρουσιάζει  καμιά  μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 64.507,58 € πλέον το Φ.Π.Α. 15.142,42 €, σύνολο 79.650,00 €, ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει  την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης 79.650,00 € ( σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση), για την εκτέλεση του έργου : << ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  >>. :
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,την εισήγηση της Υπηρεσίας που συνοδεύονταν από τον   4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & Αιτιολογική Έκθεση και μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου << ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  >>  συνολικής δαπάνης 79.650,00 € ( ανέρχεται στο ποσό των 64.507,58 € πλέον το Φ.Π.Α. 15.142,42 €) ήτοι βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση

Λευκό ψήφισε ο κ. Αίσωπος
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 402

  Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ      

ΤΑ ΜΕΛΗ

	Φορτώσης  Αθανάσιος


	Τόλιας Δημήτριος                                                                          Πιστό Απόσπασμα

	Διαμαντόπουλος Ανδρέας  

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη                                             Λιβαδειά  25/10/2016

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός                                                   Η Δήμαρχος Λεβαδέων

	Κυπραίος Χρήστος

	Γεωργαντά Ελισσάβετ
 


	Καρβούνης Σωτήριος                                                                   Πούλου Γιώτα

	Καράντζαλης Δημήτριος



	Αλεστάς Αθανάσιος                                                                    

	Παπαθανασίου Χρήστος                                                  

	Καπλάνης Κωνσταντίνος                                                  

	Σωτηρόπουλος Κων/νος

	Αρκουμάνης Πέτρος 

	Αίσωπος Κωνσταντίνος 

	Μπράλιος Νικόλαος

	Ζιώγας Γεώργιος

	Σκλάβος Γεώργιος 


