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ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία 25/10/2016

                                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
                                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 27173
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-26ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 403
Περίληψη 
	Έγκριση 4ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΥΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” με MIS379514


	


Στη Λιβαδειά σήμερα στις 24 του μηνός Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 26034/20-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της διακοπείσας συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Νταντούμη Ιωάννα (απούσα από 2ο έως και 40ο Θ.Η.Δ)
	2
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης  

	3
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 (απών από 3ο έως και 40ο Θ.Η.Δ)
	3
	Κουτούλα Παγώνα 

	4
	Τόλιας Δημήτριος     
	4
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 


	5
	Ντελίκος Κωνσταντίνος  (απών από 3ο έως και 40ο Θ.Η.Δ)
	5
	Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία

	6
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας  (απών από 5ο έως και 40ο Θ.Η.Δ)
	6
	Δελής Παναγιώτης

	7
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (απούσα στο 17ο Θ.Η.Δ)
	7
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	8
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
	
	

	9
	Κυπραίος Χρήστος
	
	

	10
	Γεωργαντά Ελισσάβετ
 

	
	

	11
	Καρβούνης Σωτήριος 
	
	

	12
	Καράντζαλης Δημήτριος


	
	

	13
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	16
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	17
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	18
	Ρούσσαρης Αριστείδης (απών από 3ο ΘΗΔ εως 40ο Θ.Η.Δ)
	
	

	19
	Μητάς    Αλέξανδρος (απών στο 1ο Θ.Η.Δ και από 3ο εως 40οΘ.Η.Δ)
	
	

	20
	Σωτηρόπουλος Κων/νος(απών από 5ο Θ.Η.Δ εως 40ο Θ.Η.Δ)
	
	

	21
	Γκικόπουλος Σπυρίδων (απών από 3ο Θ.Η.Δ εως 40ο Θ.Η.Δ)
	
	

	22
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και 1ο Θ.Η.Δ και από 5ο εως 40ο Θ.Η.Δ) 
	
	

	23
	Αρκουμάνης Πέτρος (απών από 6ο Θ.Η.Δ εως 40ο)
	
	

	24
	Αίσωπος Κωνσταντίνος (απών από το 15ο  Θ.Η.Δ έως και 40ο)
	
	

	25
	Μπράλιος Νικόλαος (απών από το 15ο  Θ.Η.Δ έως και 40ο)
	
	

	26
	Ζιώγας Γεώργιος
	
	

	27
	Παπαϊωάννου Λουκάς (απών από 4ο Θ.Η.Δ εως 40ο)
	
	

	28
	Σκλάβος Γεώργιος 
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η  κα Δήμαρχος απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων για διάφορα τρέχοντα θέματα. 

 Εισηγούμενη το 8Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβου- λίου την υπ αριθμ. 24588 /10-10-2016 της Δ/νσης   Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων σύμφωνα με την οποία 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παρατίθενται οι τίτλοι των αποφάσεων – διοικητικών πράξεων που αφορούν την πορεία του υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα:

1. Την υπ’ αριθμόν 5336/14.11.2012 (ΑΔΑ: Β4Σ97ΛΗ-3ΕΝ) Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  με την οποία εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 2.391.995,66€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 » και στον άξονα προτεραιότητας 04 – «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων».

2. Τον Κωδικό Πράξης  ΣΑ 2012ΣΕ07580317 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

3. Την υπ΄ αριθμό 12/29.03.2012 Τεχνική Μελέτη του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων.

4. Την χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου που είναι δεκαπέντε και μηδέν τρεις (15,03) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

5. Την υπ΄ αριθμό 17/2012 γνωμοδότηση της μελέτης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

6. Την υπ΄ αριθμό 102/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της 17/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

7. Την υπ΄ αριθμό  286/2012   απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού του  τρόπου δημοπράτησης του έργου.

8. Την υπ΄ αριθμό 609/22.02.2013 σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

9. Την υπ΄ αριθμό 25/12.03.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΛΗ-6ΨΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί όρων κατάρτισης όρων διακήρυξης.

10. Την υπ΄ αριθμό 6448/12.03.2013 δημοσίευση της Περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού του ανωτέρου έργου.

11. Την υπ΄ αριθμό 46/29-03-2012 (ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΛΗ-ΞΤ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού.

12. Το υπ΄  αριθμό 8896/09.04.2013 πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού περί άγονης δημοπρασίας.

13. Την υπ΄ αριθμό 61/19.04.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΛΗ-Ξ96) της Οικονομικής Επιτροπής περί επανάληψης του διαγωνισμού.

14. Το υπ΄ αριθμό 10918/02.05.2013 πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού περί επαναληπτικής δημοπρασίας.

15. Την υπ’ αριθμόν 108/21-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΧΩΛΗ-ΑΦ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και ορίσθηκε προσωρινός μειοδότης για την εκτέλεση αυτού η Κοινοπραξία «ΛΟΥΚΑΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»,  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,22% , επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή για εργασίες 1.351.725,57€, εργολαβικό όφελος 243.310,60€, απρόβλεπτα 239.255,43€, αναθεώρηση 47.849,80€) και για Φ.Π.Α. 432.892,52€,  ήτοι συνολικά με Φ.Π.Α. 2.315.033,92 €. 

16. Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 1130/99375/30.05.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το οποίο ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα η 108/21-5-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

17. Την υπ  αριθμό 186/02.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΩΛΗ-Η17) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ελέγχου των δικαιολογητικών για τη σύναψη σύμβασης κατασκευής του έργου.

18. Την υπ΄ αριθμό 4630/04.09.2013 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης.

19. Την υπ΄ αριθμό 26955/24.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΩΛΗ-ΜΛΛ) σύμβαση κατασκευής του έργου (αριθμός καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 13SYMV001634491 2013-09-26).

20. Την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που είναι δεκαπέντε και μηδέν τρεις (15,03) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

21. Την υπ’αριθμό 14676/28-05-2014 ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών της αναδόχου Κ/ξίας για την μη έγκαιρη εξόφληση του 1ου Λογαριασμού του έργου.

22. Την υπ’αριθμό 16834/13-06-2014 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.

23. Την υπ’αριθμό 20588/17-07-2014 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.

24. Την υπ  αριθμό 300/29.10.2014 (ΑΔΑ: 71Α4ΩΛΗ-ΦΡ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του Έργου.

25. Την υπ  αριθμό 360/17.12.2014 (ΑΔΑ: 7Σ4ΧΩΛΗ-Ω1Φ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου για χρονικό διάστημα 150 ημερών ( χρόνος διακοπής εργασιών).

26. Την υπ’αριθμό 2176/02-02-2015 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων

27. Την υπ’αριθμό 8025/30-03-2015 άρση διακοπής εργασιών λόγω πληρωμής ΦΠΑ 2ου και 3ου Λογαριασμού του έργου.

28. Το υπ αρίθμ 8841/08-04-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Λ. περί έγκρισης χρονοδιαγράμματος.

29. Το υπ αρίθμ 9593/20 αίτημα προέγκρισης 2ου Α.Π.Ε.

30. Την υπ αρίθμ 201/27-05-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΚ39ΩΛΗ-Ω8Ρ) περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου.

31. Το υπ αρίθμ 8837/8-4-15 αίτημα της αναδόχου Κ/ξιας σχετικά με παράταση εκτέλεσης του έργου.

32. Το υπ αρίθμ 11503/07-05-15 έγγραφο της Υπηρεσίας περί προέγκρισης της παράτασης 

33. Το υπ αρίθμ.2788/4-6-2015 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

34. Την υπ  αριθμό 242/22.06.2015 (ΑΔΑ: 7ΦΓΠΩΛΗ-ΨΟΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου για χρονικό διάστημα 150 ημερών ( χρόνος διακοπής εργασιών)  έως 15-10-2015.

35. Το υπ αρίθμ 27507/6-10-2015 αίτημα της αναδόχου Κ/ξιας σχετικά με παράταση εκτέλεσης του έργου έως 30-11-2015

36. Το υπ αρίθμ 28126/10-10-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας περί προέγκρισης της παράτασης 

37. Το υπ αρίθμ.30114/27-10-2015 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρεια ςΣτερεάς Ελλάδας..

38. Την υπ  αριθμό 409/09-11-2015 (ΑΔΑ 7Ζ3ΧΩΛΗ-ΘΤΠ ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου   έως 30-11-2015.

39. Την υπ αρίθμ 32110/20-11-2015 Έγκριση Αναθεωρημένου Χρονοδιαγράμματος.

40. Την υπ’αριθμό 32843/30-11-2015 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του έργου.

41. Την υπ’αριθμό 2147/29-1-2016 Τελική Επιμέτρηση Ποσοτήτων Εργασιών του έργου.

42. Το υπ΄αριθμ. 22623/22-9-16 αίτημα προέγκρισης της υπηρεσίας μας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.

43. Την υπ΄αριθμ. 3553/10-10-16 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με το έργο αυτό εκτελείται η αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α. Λιβαδειάς στη Θέση «Αράσκοβα» που λειτουργούσε από το 1996 έως το 2010. Ο χώρος της Α’ φάσης του ΧΥΤΑ αναπτύσσεται σε μία έκταση 40 περίπου στρεμμάτων, εκ των οποίων 22 στρέμματα καταλαμβάνει η λεκάνη υποδοχής των απορριμμάτων ενώ στα υπόλοιπα χωροθετούνται βοηθητικές εγκαταστάσεις.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου.

Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης.

Έργα διαχείρισης ομβρίων.

Έργα φύτευσης αποκατεστημένου χώρου.

Οικοδομικές εργασίες επέκτασης κτιρίου διοικήσεως.

Εργασίες εγκατάστασης και λειτουργίας γεφυροπλάστιγγας.

Εγκατάσταση τριτοβάθμιας επεξεργασίας στραγγισμάτων.

Γ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 4ου ΤΕΛΙΚΟΥ Α.Π.Ε.
Ο παρών 4ος Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει  τον καθορισμό των Αναθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016 και να τακτοποιήσει  λογιστικά το έργο.
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
Η προτεινόμενη δαπάνη του 4ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών παρουσιάζει μείωση κατά 58.855,25€ (Εκ των οποίων οι 47849,80€ ήταν για αναθεωρήσεις) σε σχέση με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 1.834.291,60€ προ Φ.Π.Α., O Φ.Π.Α. του προτεινόμενου 4ου Α.Π.Ε. είναι 421.887,07€.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 4ο Τελικό Α.Π.Ε. με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 2.256.178,67€.
Ο παρόν ΑΠΕ συντάχθηκε έχοντας υπόψη: 

Τα συμβατικά τεύχη του έργου

Τα άρθρα 153,154,155,156 του Ν. 4412/2016 καθώς και  την προηγούμενη νομοθεσία 

Την εγκύκλιο Ε20  αρ. Πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443/26-7-2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ,  και προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου  να αποφασίσει  την έγκριση του 4ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης  2.256.178,67€., για την εκτέλεση του έργου :“ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΥΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”. 
Ο κ. Ζιώγας τόνισε την αντίθεσή του ως προς την έγκριση του 4ου ΑΠΕ  ακριβώς γιατί γίνεται προκειμένου  να συμπεριλάβει  τις  Αναθεωρήσεις .Δήλωσε ότι ενώ υπήρχε αρχική έκπτωση από τον εργολάβο τώρα αυτή υπερκαλύπτεται καθώς έγινε πλήρης απορρόφηση των απροβλεπτων χωρίς αυτά να υπάρχουν και δήλωσε ότι η παράταξή του θα ψηφίσει κατά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,την εισήγηση της Υπηρεσίας που συνοδεύονταν από τον   4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & Αιτιολογική Έκθεση και μετά διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Εγκρίνει τον 4ο Τελικό Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου << ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΥΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ>>  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 1.834.291,60€ προ  Φ.Π.Α. και   παρουσιάζει μείωση κατά 58.855,25€ (Εκ των οποίων οι 47.849,80€ ήταν για αναθεωρήσεις) σε σχέση με την αρχική σύμβαση .

Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Ζιώγας Γ και Σκλάβος Γ,για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Λευκό ψήφισαν  οι κ. κ. Αίσωπος Κ. και Μπράλιος Ν.
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 403

  Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ      
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