
Ημερομηνία 18/11/2016

                                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
                                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 28812

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-29ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 444
Περίληψη 
Εγκριση 1ου Α.Π.Ε και Τακτοποιητικού και του 1ου ΠΚΝΜΝΕ του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ”.
Στη Λιβαδειά σήμερα στις 16 του μηνός Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 27866/11-11-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 27  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος 

	1
	Ντελίκος Κωνσταντίνος  

	2
	Νταντούμη Ιωάννα (απούσα από 11ο έως και 22ο Θ.Η.Δ)
	2
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη

	3
	Δημητρόπουλος Ιωάννης
	3
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	4
	Κωτσαδάμ Γεώργιος

	4
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	5
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης  
	5
	Αρκουμάνης Πέτρος

	6
	Τόλιας Δημήτριος     
	6
	Παπαϊωάννου Λουκάς


	7
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας  
	
	

	8
	Τζουβάρας Νικόλαος
	
	

	9
	Σαλαπατάρας Στυλιανός
	
	

	10
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία
	
	

	11
	Κυπραίος Χρήστος
	
	

	12
	Γεωργαντά Ελισσάβετ
 

	
	

	13
	Καρβούνης Σωτήριος 
	
	

	14
	Καράντζαλης Δημήτριος
	
	

	15
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός


	
	

	16
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	17
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	18
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	19
	Μητάς    Αλέξανδρος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	20
	Σωτηρόπουλος Κων/νος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	21
	Δελής Παναγιώτης(απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	22
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	23
	Αίσωπος Κωνσταντίνος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	24
	Μπράλιος Νικόλαος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	25
	Ζιώγας Γεώργιος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	26
	Σκλάβος Γεώργιος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	27
	Θεοδώρου Θεόδωρος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  την υπ αριθμ. 27769/10-11-2016 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου ,   σύμφωνα με την οποία :
Με το  Α.Π.24889/12-10-2016 έγγραφο του ο ανάδοχος υπέβαλλε πρόταση περί του 1ου Α.Π.Ε. του έργου η οποία συνίσταται στο τμήμα  μεταβολής της αρχικής σύμβασης η οποία ανέρχεται στο ποσό των 93.735,25 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 24%  και στο τμήμα συμπληρωματικής σύμβασης ύψους 49.819,12 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 24%.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ " ύψους 81.438,64ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 24% δηλαδή είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά  18.913,05 ΕΥΡΩ (100.851,69-81.938,64) ήτοι ποσοστό μείωσης 18,75% ο οποίος συντάχθηκε από την Δ/νουσα Υπηρεσία συνοδευόμενος από   α) Αιτιολογική Έκθεση β) Αναλυτική Προμέτρηση Εργασιών γ) 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε όπως αναφέρεται παρακάτω:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παρατίθενται οι τίτλοι των αποφάσεων – διοικητικών πράξεων που αφορούν την πορεία του υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα  :
Την υπ αρίθμ 258/22-09-2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού.

Την υπ αρίθμ 407/09-11-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης της υπ αρίθμ. 53/2015 Τεχνικής Μελέτης.

Την υπ αρίθμ 408/09-11-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου (ΑΔΑ 6ΑΜ6ΩΛΗ-ΝΛ1).

Την υπ αρίθμ 454/02-12-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης Τεχνικού προγράμματος Δήμου Λεβαδέων έτους 2016
Την υπ αρίθμ 342/13-11-2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτησης των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας (ΑΔΑ ΩΣΕΛ3ΩΛΗ-Θ58 και ΑΔΑΜ 15PROC003354826 2015-11-23)
Το υπ αρίθμ 31813/18-11-2015 έγγραφο εντολής δημοσίευσης προς της εφημερίδες για την δημοσίευση της περίληψης της δημοπρασίας με την περίληψη της δημοπρασίας και τις εφημερίδες που δημοσιεύτηκε 
Το από 34571/15-12-2015 Πρακτικό της Δημοπρασίας
Την υπ αρίθμ 43  / 23-02-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού της δημοπρασίας ΑΔΑ 61ΘΨΩΛΗ-ΛΤΚ 

και ορίσθηκε προσωρινός μειοδότης για την εκτέλεση του έργου η ατομική εργοληπτική επιχείριση ΜΠΑΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ»,  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,00% , επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή για εργασίες 60.257,01€, εργολαβικό όφελος 10.846,26€, απρόβλεπτα 10.665,49€, αναθεώρηση 225,00€) και για Φ.Π.Α. 18.858,56€,  ήτοι συνολικά με Φ.Π.Α. 100.852,32 €.

μετά της ανακοίνωσης της προέδρου της επιτροπής Διαγωνισμού και το αποδεικτικό τοιχοκόλλησης.
Την ένσταση ( 5323/07-03-2016) της εταιρίας ΚΑΝΗΘΟΣ Α.Ε. κατά του 34571/15-12-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Την υπ αρίθμ  117/18-04-2016  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την ένσταση της εταιρίας ΚΑΝΗΘΟΣ Α.Ε. κατά  του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με ΑΔΑ 6ΚΞ8ΩΛΗ-61Τ συνοδευόμενη από την 812/737147/04-05-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί ελέγχου της νομιμότητας αυτής (ΑΔΑ 6ΒΓ8ΟΡ10-2ΟΧ)
Το 8754 / 19-04-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τον ανάδοχο για προσκομιση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 
Το 9003/ 21-04-2016 έγγραφο του Αναδόχου για υποβολή προς έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών
Η υπ αρίθμ  140/27-04-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  σχετικά με τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την σύναψη της σύμβασης. 
Την 9516/27-04-2016 Πρόσκληση προς τον ανάδοχο για υπογραφή της σύμβασης 
Υπεύθυνη Δήλωση Ορισμού Αντικλήτου από τον ανάδοχο  και Υπευθυνη Δήλωση Αποδοχής από τον αντίκλητο
Την 23163 /04 -05-2016 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΣΜΕΔΕ μετά της επιβεβαίωσης γνησιότητας( αριθμ πρωτ εγγράφου ΤΣΜΕΔΕ 10413/13-05-2016 .
Η υπ αριθμ. 10596/16-05-2016 σύμβαση με ΑΔΑΜ 16SYMMV004413469 2016-05-19.
Το  11248/24-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.

H χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου που είναι έξι (6,00) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το  12517/ 01-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών.
Το 10862/18-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για ορισμό επιβλέποντος του έργου.
Την υπ αρίθμ  278  / 23-09-2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης πίστωσης πολυετούς δαπάνης με ΑΔΑ  ΑΔΑ ΩΟΞ6ΩΛΗ-ΤΓΞ
Την υπ αρίθμ  27  / 23-02-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης εγγρεγραμένης πίστωσης 100.852,32 με ΑΔΑ 6ΙΔΠΩΛΗ-ΨΘΠ
Την υπ αρίθμ 19983/22-08-2016 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
Το υπ αρίθμ 19576/11-08-2016 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υποβλήθηκε η 1 Πιστοποίηση του έργου ύψους 22.339,63€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
Το υπ αρίθμ 24829/12-10-2016 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υποβλήθηκε η 2 Πιστοποίηση του έργου  ύψους 47.597,76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

Kαθαίρεση δύο σειρών πλακών πεζοδρομίου άνα πεζοδρόμιο, η κατασκευή υποδομής και ανωδομής - οδοφωτισμού  και εορταστικού φωτισμού ( γιρλάντες ) καθώς και η κοπή ασφαλτοτάπητα πλάτους 0,40m στις διαβάσεις για την διέλευση των καλωδίων.

Τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED  και ισχύος 54 Watt θα ενωθούν γαλβανικά,  με τον ηλεκτρικό πίνακα  με  καλώδιο ΝΥΥ 4Χ10mm2 ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί γείωση (αγωγός  χάλκινους, πολυκλωνους διατομής 25 mm2) με ταυτόχρονη κατασκευή φρεατίων . 

Για την διέλευσης καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες προστασίας καλωδίων HDPE corrugated  Φ90 ή και HDPE  Φ90/6ατμ ενώ στα οδοστρώματα σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι DN63.

Για την ηλεκτροδότηση του εορταστικού φωτισμού για  14 γιρλάντες  θα χρησιμοποιηθεί  καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10mm2 
Γ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ1ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει:
1) Τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων, όπως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις ( 1η και 2η Αναλυτική Επιμέτρηση )  των εκτελούμενων εργασιών και την ακριβέστερη προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών.

Συγκεκριμένα 

α) Αυξάνονται οι ποσότητες των άρθρων  ΑΤ.1.6 , ΑΤ.1.11 , ΑΤ.1.13 , ΑΤ.2.2 , ΑΤ.2.10 

β) Μειώνονται οι ποσότητες των άρθρων  ΑΤ.1.2 , Α.Τ.1.3, Α.Τ1.7, Α.Τ1.8, Α.Τ1.9 Α.Τ1.12, Α.Τ1.14

ΑΤ.2.1, ΑΤ.2.3, ΑΤ.2.5, , ΑΤ.2.7, ΑΤ.2.8, ΑΤ.2.9, ΑΤ.2.11, ΑΤ.2.13, ΑΤ.2.14

γ) Δεν εκτελεστήκαν οι εργασίες των άρθρων ΑΤ.2.4, ΑΤ.2.6 ΑΤ.2.12

2) Τρείς (3) Νέες Εργασίες  με βάση το τιμολόγιο της μελέτης και την Τιμαριθμική του Γ τριμήνου 2012 που περιλαμβάνονται στο προς έγκριση 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 1ου Α.Π.Ε., οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, στις οποίες εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα και συνολικά το  Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%  συνολικά 

Οι νέες εργασίες που εντάσσονται είναι οι εξής :

1ΝΤ1 

Μείωση τιμής άρθρου 1.9 Φρεάτιο επισκέψεως καλωδίων, οπτικών ινών, άρδευσης. λόγω αλλαγής της των εξωτερικών διαστάσεων από 50Χ50σε 30Χ30 και της κατηγορίας από C250 σε A15. κατά 42,05€

(εντάσσεται στην ομάδα Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)

1ΝΤ2 

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών στύλων οδοσήμανσης ή πληροφοριακών  πινακίδων.

ως αναλύεται στην υπάρχουσα  προμέτρηση που συνοδεύει τον παρόντα προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε.

και αφορά αποξήλωση και επανατοποθέτηση πινακίδων οδικής σήμανσης – ελεγχόμενης στάθμευσης κ.τ.λ. 

(εντάσσεται στην ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ)

1ΝΤ3 

Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης

ως αναλύεται στην υπάρχουσα  προμέτρηση που συνοδεύει τον παρόντα προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε.

και αφορά την επισκευή φρεατίων ύδρευσης που έσπασαν κατά τις εργασίες εκσκαφών του έργου.

(εντάσσεται στην ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ)

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η Αρχική Σύμβαση χρηματοδοτείται από Οφειλές του άρθρου 27 του Ν.3756/09.

Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών είναι μειωτική σε σχέση  με την αρχική σύμβαση κατά 18,75% και ανέρχεται στο ποσό των 66.079,55€ προ Φ.Π.Α., 
O Φ.Π.Α.24%  του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε. είναι 15.859,09€.
Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 81.938,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Το ποσοστό μείωσης της 1ης ομαδας ανέρχεται σε (-2,69%)

Το ποσοστό μείωσης της 2ης ομαδας ανέρχεται σε (-28,04%)

Δεν γίνεται χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται. 
Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.3669/2008.

Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 57 « Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα :

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης

Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Γενικότερα οι επί ελάττον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
Με το Α.Π. 26830/27-10-2016 η Δ/νουσα Υπηρεσία προσκάλεσε τον ανάδοχο  κ. Μπαρώνη Άγγελο του Αντωνίου προκειμένου να υπογράψει τον 1ο Α.Π.Ε. και Τακτοποιητικό καθώς και το  1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου.
Ο ανάδοχος κ. Μπαρώνης Άγγελος του Αντωνίου αρνήθηκε να υπογράψει τον ανωτέρω Α.Π.Ε. και τακτοποιητικό και η Δ/νουσα Υπηρεσία σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 κοινοποίησε στον ανάδοχο με το Α.Π. 27024/01-11-2016 έγγραφό της,  τον ανωτέρω 1ο Α.Π.Ε και Τακτοποιητικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν.3669/2008 με το Α.Π. 27024/01-11-2016 έγγραφο της.
Ο ανάδοχος στις 02-11-2016 κατέθεσε την με Α.Π. 27193 ένσταση κατά του 1ου Α.Π.Ε.και Τακτοποιητικό του έργου.
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών γνωμοδότησε επί της ανωτέρω ένστασης τα εξής:
ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Η ένσταση ασκήθηκε νόμιμα διότι προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 57 με τίτλο  «Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» του Ν.3669/2008, στο οποίο αναφέρεται ότι :
Oι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. 

Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 44 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. 

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. 

Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της διευθύνουσας υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος δεν αποδέχεται να αποζημιωθεί για τις εργασίες που εκτέλεσε με τα εγκεκριμένα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης και συγκεκριμένα με τα άρθρα   

Α.Τ.2.1 Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση αγωγών προστασίας καλωδίων σε έδαφος γαιώδες

Α.Τ.2.2 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Α.Τ.2.10 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Και ζητά να αποζημιωθεί από τα αντίστοιχα άρθρα ΝΤ1.1 έως και ΝΤ1.6 που αναλύονται στην πρόταση του η οποία συνίσταται 

Α) στο τμήμα  μεταβολής της αρχικής σύμβασης η οποία ανέρχεται στο ποσό των 93.735,25 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 24%  και 

Β) στο τμήμα συμπληρωματικής σύμβασης ύψους 49.819,12 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 24%.

την οποία υπέβαλλε με το Α.Π.24889/12-10-2016 έγγραφο του.

Δ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Στην οικονομική του προσφορά ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση της διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου και των λοιπών στοιχείων της δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου, υποβάλλει την προσφορά και δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και του προϋπολογισμού της μελέτης.

Στο άρθρο 10 της διακήρυξης με τίτλο «Τεκμήριο από την συμμετοχή στον διαγωνισμό » αναφέρεται ότι η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Από τα δύο ανωτέρω προκύπτει ότι ο ανάδοχος έπρεπε να είχε ασκήσει ένσταση κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 με τίτλο «Ενστάσεις κατά τις διαδικασίες δημοπρασιών » του Ν.3669/2008 κατά της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών αυτής και συγκεκριμένα κατά του τιμολογίου της μελέτης το οποίο προφανώς δεν αναγνωρίζει και επιθυμεί την αντικατάσταση του με τα προτεινόμενα από αυτόν άρθρα. 

Επίσης ο ανάδοχος ουδέποτε έθεσε εγγράφως θέμα αδυναμίας εφαρμογής της εγκεκριμένης μελέτης και πολύ περισσότερο ποτέ δεν πήρε γραπτή ή προφορική εντολή για εκτέλεση νέων εργασιών πλήν αυτών που έχουν συμπεριληφθεί στην με Α.Π.26818/27-10-2016 Κανονική Διαταγή της Δ/σας Υπηρεσίας ως αναλύεται παρακάτω.

Σε κάθε περίπτωση  η Δ/νουσα Υπηρεσία εξετάζοντας ως προς την ουσία την ένσταση δεν θεωρεί  ότι συντρέχει λόγος συμπληρωματικής σύμβασης διότι : 

α) Η φορτοεκφόρτωση που προτείνεται από τον ανάδοχο με το άρθρο 1ΝΤ1  ΝΕΤ-ΟΙΚ 20.31.01

με τίτλο  «Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων.  την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση» 

καλύπτεται από άρθρο της εγκεκριμένης μελέτης 

Α.Τ. 2.10 της εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο « Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα » 

β) Η εκσκαφή χάνδακα σε μπετόν για την τοποθέτηση καλωδίων  που προτείνεται με το άρθρο 1ΝΤ2 από τον ανάδοχο ΑΤΗΕ9302.4 με τίτλο «Εκσκαφή χάνδακα σε μπετόν για την τοποθέτηση καλωδίων»

καλύπτεται από τα άρθρα  της εγκεκριμένης μελέτης :

Α.Τ. 1.2 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC 4Χ10 mm2, 

Α.Τ. 1.11 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC 5Χ10 mm2, 

Α.Τ. 2.2 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

γ) Η εκσκαφή χάνδακα σε άσφαλτο για την τοποθέτηση καλωδίων που προτείνεται από τον ανάδοχο με το άρθρο 1ΝΤ3 ΑΤΗΕ9302.5  

καλύπτεται από τα άρθρα  της εγκεκριμένης μελέτης :

Α.Τ. 1.2 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC 4Χ10 mm2, 

Α.Τ. 1.11 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC 5Χ10 mm2, 

 Α.Τ. 2.1 Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση αγωγών προστασίας καλωδίων σε έδαφος γαιώδες.

Α.Τ. 2.2 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

δ) Η Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων που προτείνεται με το άρθρο 1ΝΤ4 δεν αναγνωρίζεται από την υπηρεσία διότι με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αιτηθήκε ο ανάδοχος δεν έθεσε θέμα μη δυνατότητας χρήσης μηχανικών μέσων λόγω μη διακοπής της κυκλοφορίας της οδού στο σύνολο της, αλλά αρκεστήκατε σε απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Γεωργαντά η οποία θα ίσχυε μόνο για το μήκος εκτέλεσης των εργασιών ( ανά οικοδομικό τετράγωνο ) και ταυτόχρονα κατάληψη λωρίδας πλάτους 2,40 μέτρων του οδοστρώματος και για το χρονικό διάστημα έως 31-08-2016.

ε) Η Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών στύλων οδοσήμανσης ή πληροφοριακών γίνεται αποδεκτή από την υπηρεσία μας με χρήση της αντίστοιχης προτεινόμενης νέας τιμής 1ΝΤ5. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω εργασία έχει συμπεριληφθεί στην Α.Π.26818/27-10-2016 Κανονικής Διαταγής της Δ/σας Υπηρεσίας. 

στ) Οι Επισκευές  φρεατίων παροχής ύδρευσης  γίνονται αποδεκτές από την υπηρεσία μας με χρήση της αντίστοιχης προτεινόμενης νέας τιμής 1ΝΤ6

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω εργασία έχει συμπεριληφθεί στην Α.Π.26818/27-10-2016 Κανονικής Διαταγής της Δ/σας Υπηρεσίας.

Με βασει τα ανωτέρω η Δ/νουσα Υπηρεσία γνωμοδοτεί για την απόρριψη της ένστασης το αναδόχου και προτείνει την έγκριση του  1ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του Έργου ύψους 81.438,64ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 24% και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. ως συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας.
Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού  Πίνακα Εργασιών είναι μειωτική σε σχέση  με την αρχική σύμβαση κατά 18,75% και ανέρχεται στο ποσό των 66.079,55€ προ Φ.Π.Α., 
O Φ.Π.Α.24%  του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε. είναι 15.859,09€.
Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 1ου Α.Π.Ε. και τακτοποιητικού  ανέρχεται στο ποσό των 81.938,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν3669/2008 οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. 

Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 44 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. 

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της διευθύνουσας υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λεβαδέων όπως : 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμου Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου  :  " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ " 
Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,την εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία είχε διανεμηθεί που συνοδεύονταν από τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών  και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμου Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών,την ένσταση του αναδόχου ,τη γνωμοδότηση της Υπηρεσίας επί της ένστασης του αναδόχου 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών  και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου : << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ>>.συνολικής δαπάνης 81.438,64 € με Φ.Π.Α. 24% δηλαδή είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 18.913,05€  ή κατά 18,75%.
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 444

  Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.
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