
Ημερομηνία 18/11/2016

                                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
                                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 28813

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-29ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 445
Περίληψη 
Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ” 
Στη Λιβαδειά σήμερα στις 16 του μηνός Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 27866/11-11-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 27  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος 

	1
	Ντελίκος Κωνσταντίνος  

	2
	Νταντούμη Ιωάννα (απούσα από 11ο έως και 22ο Θ.Η.Δ)
	2
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη

	3
	Δημητρόπουλος Ιωάννης
	3
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	4
	Κωτσαδάμ Γεώργιος

	4
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	5
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης  
	5
	Αρκουμάνης Πέτρος

	6
	Τόλιας Δημήτριος     
	6
	Παπαϊωάννου Λουκάς


	7
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας  
	
	

	8
	Τζουβάρας Νικόλαος
	
	

	9
	Σαλαπατάρας Στυλιανός
	
	

	10
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία
	
	

	11
	Κυπραίος Χρήστος
	
	

	12
	Γεωργαντά Ελισσάβετ
 

	
	

	13
	Καρβούνης Σωτήριος 
	
	

	14
	Καράντζαλης Δημήτριος
	
	

	15
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός


	
	

	16
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	17
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	18
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	19
	Μητάς    Αλέξανδρος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	20
	Σωτηρόπουλος Κων/νος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	21
	Δελής Παναγιώτης(απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	22
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	23
	Αίσωπος Κωνσταντίνος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	24
	Μπράλιος Νικόλαος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	25
	Ζιώγας Γεώργιος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	26
	Σκλάβος Γεώργιος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	27
	Θεοδώρου Θεόδωρος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  την υπ αριθμ. 27325/3-11-2016 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου ,   σύμφωνα με την οποία :
Για την εκτέλεση του “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ” , συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων η υπ’ αριθμόν 53/2015  Τεχνική Μελέτη του έργου προϋπολογισμού 224.116,28€.    συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρίθμ  407/09-11-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Το φυσικό  Αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει 

Kαθαίρεση δύο σειρών πλακών πεζοδρομίου άνα πεζοδρόμιο, η κατασκευή υποδομής και ανωδομής - οδοφωτισμού  και εορταστικού φωτισμού ( γιρλάντες ) καθώς και η κοπή ασφαλτοτάπητα πλάτους 0,40m στις διαβάσεις για την διέλευση των καλωδίων.

Τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED  και ισχύος 54 Watt θα ενωθούν γαλβανικά,  με τον ηλεκτρικό πίνακα  με  καλώδιο ΝΥΥ 4Χ10mm2 ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί γείωση (αγωγός  χάλκινους, πολυκλωνους διατομής 25 mm2) με ταυτόχρονη κατασκευή φρεατίων . 

Για την διέλευσης καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες προστασίας καλωδίων HDPE corrugated  Φ90 ή και HDPE  Φ90/6ατμ ενώ στα οδοστρώματα σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι DN63.

Για την ηλεκτροδότηση του εορταστικού φωτισμού για  14 γιρλάντες  θα χρησιμοποιηθεί  καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10mm2 
Με την υπ αρίθμ 342/13-11-2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης της δημοπρασίας (ΑΔΑ ΩΣΕΛ3ΩΛΗ-Θ58 και ΑΔΑΜ 15PROC003354826 2015-11-23)

Η δημοπρασία διεξήχθη στις 15-12-2015 ενώ το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 43 / 23-02-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 61ΘΨΩΛΗ-ΛΤΚ) βάσει της οποίας ανακηρύχτηκε προσωρινός μειοδότης για την εκτέλεση του έργου η ατομική εργοληπτική επιχείριση ΜΠΑΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ»,  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,00% , επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή για εργασίες 60.257,01€, εργολαβικό όφελος 10.846,26€, απρόβλεπτα 10.665,49€, αναθεώρηση 225,00€) και για Φ.Π.Α. 18.858,56€,  ήτοι συνολικά με Φ.Π.Α. 100.852,32 €.

Με την υπ αρίθμ  140/27-04-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  ελέχθηκαν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικών για την σύναψη της σύμβασης και ο ανάδοχος με το Α.Π. 9516/27-04-2016 έγγραφο προσκλήθηκε για την υπογραφή της σύμβασης 

Η σύμβαση υπογράφηκε 16-05-2016 με Α.Π. 10596 και έλαβε  ΑΔΑΜ 16SYMMV004413469 2016-05-19.

H χρονική διάρκεια κατασκευής του έργου είναι έξι (6,00) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως 15-11-2016.

Με την υπ αριθμ.  26985/01.11.2016  αίτηση της  ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έναν ημερολογιακό μήνα δηλαδή έως δηλαδή έως 15.12.2016, για τους κάτωθι λόγους :

α) Κακές καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση) που επικράτησε κατά το διάστημα από 10-10-16 έως 28-10-16 οι οποίες καθυστέρησαν την ασφαλτόστρωση των οδών κατά δύο εβδομάδες και εμπιπλέον καθυστέρηση 2 ημερών για την τσιμεντόστρωση στις βάσεις των ιστών.

β) Καθυστέρηση λόγω της καθαίρεσης του υφιστάμενου εναέριου φωτισμού της οδού Γεωργαντά ο οποίος θα υλοποιηθεί από το συνεργείο του Δήμου προκειμένου να μπορεί να εκτελεστεί η εργασία τοποθέτησης των γιρλαντών του εορταστικού φωτισμού.
Λαμβάνοντας υπ όψιν τα ανωτέρω και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 48 του N. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) : Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων 
  Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ » κατά έναν  ημερολογιακό μήνα ήτοι μέχρι 15-12-2016.
Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.Κωτσαδάμ και  Τζουβάρας εξέφρασαν τις αντιρρήσεις του σχετικά με τις αιτιάσεις που παραθέυτει ο ανάδοχος του έργου και δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν την προτεινόμενη παράταση.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,την εισήγηση της Υπηρεσίας  και μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ”,  έως την 15.12.2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Κωτσαδάμ και  Τζουβάρας .
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 445

  Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ      

          ΤΑ ΜΕΛΗ

	Φορτώσης  Αθανάσιος 


	Νταντούμη Ιωάννα     

	Δημητρόπουλος Ιωάννης                                                                                                      Πιστό Απόσπασμα

	Κωτσαδάμ Γεώργιος
                                                                                               Λιβαδειά  17/11/2016

	Σπυρόπουλος Δημοσθένης                                                                                               Η Δήμαρχος Λεβαδέων

	Τόλιας Δημήτριος     

	Διαμαντόπουλος Ανδρέας  

	Τζουβάρας Νικόλαος

	Σαλαπατάρας Στυλιανός                                                                                                             Πούλου Γιώτα

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία

	Κυπραίος Χρήστος

	Γεωργαντά Ελισσάβετ
 


	Καρβούνης Σωτήριος 

	Καράντζαλης Δημήτριος

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός



	Αλεστάς Αθανάσιος

	Παπαθανασίου Χρήστος 

	Καπλάνης Κωνσταντίνος 


