
Ημερομηνία 18/11/2016

                                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
                                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 28814

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-29ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 447
Περίληψη 
Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” 
Στη Λιβαδειά σήμερα στις 16 του μηνός Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 27866/11-11-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 27  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος 

	1
	Ντελίκος Κωνσταντίνος  

	2
	Νταντούμη Ιωάννα (απούσα από 11ο έως και 22ο Θ.Η.Δ)
	2
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη

	3
	Δημητρόπουλος Ιωάννης
	3
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	4
	Κωτσαδάμ Γεώργιος

	4
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	5
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης  
	5
	Αρκουμάνης Πέτρος

	6
	Τόλιας Δημήτριος     
	6
	Παπαϊωάννου Λουκάς


	7
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας  
	
	

	8
	Τζουβάρας Νικόλαος
	
	

	9
	Σαλαπατάρας Στυλιανός
	
	

	10
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία
	
	

	11
	Κυπραίος Χρήστος
	
	

	12
	Γεωργαντά Ελισσάβετ
 

	
	

	13
	Καρβούνης Σωτήριος 
	
	

	14
	Καράντζαλης Δημήτριος
	
	

	15
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός


	
	

	16
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	17
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	18
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	19
	Μητάς    Αλέξανδρος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	20
	Σωτηρόπουλος Κων/νος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	21
	Δελής Παναγιώτης(απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	22
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	23
	Αίσωπος Κωνσταντίνος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	24
	Μπράλιος Νικόλαος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	25
	Ζιώγας Γεώργιος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	26
	Σκλάβος Γεώργιος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	

	27
	Θεοδώρου Θεόδωρος (απών στο 1ο Θ.Ε.Η.Δ εως και το 22ο Θ.Η.Δ)
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  την υπ αριθμ. 27628/9-11-2016 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου ,   σύμφωνα με την οποία :
Για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑ , συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων η υπ’ αριθμόν 77/2015  Τεχνική Μελέτη του έργου προϋπολογισμού 102.000,00€.    συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρίθμ  406/09-11-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η  Αναβάθμιση της Ενεργητικής πυροπροστασίας του κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς .

Για την εκτέλεση του έργου οι βασικές εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής : 
ΟΙΚ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Το λεβητοστάσιο - υδροστάσιο  θα απομονωθεί από τον αγωνιστικό χώρο με χτίσιμο τοίχου στην θέση της μεταλλικής θύρας ενώ οι λέβητες θα αποτελέσουν πυροδιαμέρισμα με δείκτη πυραντίστασης 60min με τοιχοποιία μπατική η οποία θα επιχρισθεί και θα χρωματιστεί με παράλληλη κατασκευή πυράντοχης δίφυλλης θύρας ώστε να απομονώνεται το λεβητοστάσιο από το υδροστάσιο και την δεξαμενή υγρού καυσίμου.

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.)  Θα κατασκευαστούν  επιπλέον 3 ( τρείς ) πυροσβεστικές φωλιές στον Μεσώροφο για κάλυψη και των κερκίδων με ταυτόχρονη επέκταση του υδραυλικού δικτύου από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες διαμέτρων 2 ½ - 3 inches.

2.) Θα τοποθετηθεί δίκρουνο στην είσοδο της εγκατάστασης για σύνδεση του  πυροσβεστικού οχήματος και θα κατασκευαστεί υδραυλικό δίκτυο  από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρων 4 inches  που θα ενώνει το δίκρουνο με τον συλλέκτη του πυροσβεστικού συγκροτήματος.

3.) Στο υδροστάσιο θα τοποθετηθούν οκτώ ( 8) βιομηχανικές πλαστικές δεξαμενές 

( 7Χ3.150λιτρα + 1Χ 1200λίτρα ) που θα τροφοδοτούν με νερό το αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα αποτελούμενο από δύο ηλεκτροκίνητες και μία πετρελαιοκίνητη αντλία που ικανοποιεί το πρότυπο ΕΝ 12845.

4.) Θα συνδεθεί ηλεκτρικά  το αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα από τον Γ.Π.Χ.Τ. με καλώδιο ΝΥΥ5Χ25mm2  το οποίο θα οδεύει εντός γαλβανισμένου καναλιού 100Χ60.

5.) Το λεβητοστάσιο ως επικινδύνος χώρος θα καλύπτεται από σύστημα πυρανίχνευσης ενώ παράλληλα θα λειτουργεί και ως χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς μέσω των κομβίων συναγερμού που θα τοποθετηθούν στις εξόδους και των αντίστοιχων φαροσειρήνων.

Με την υπ αρίθμ 400/28-12-2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης της δημοπρασίας (δημοπρασίας (ΑΔΑ 7ΨΗΦΩΛΗ-Π9Ω και ΑΔΑΜ 16PROC003631831 2016-01-14)

Η δημοπρασία διεξήχθη στις 04-03-2016 ενώ το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 75/ 22-03-2016  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 66ΦΤΩΛΗ-ΓΑΩ) βάσει της οποίας ανακηρύχτηκε προσωρινός μειοδότης για την εκτέλεση του έργου η ατομική εργοληπτική επιχείριση ΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 17,00%, ήτοι συνολικά με Φ.Π.Α. 85.348,31 €.

Με την υπ αρίθμ  165/30-05-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  ελέχθηκαν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την σύναψη της σύμβασης και ο ανάδοχος με το Α.Π. 12203/31-054-2016 έγγραφο προσκλήθηκε για την υπογραφή της σύμβασης 

Η σύμβαση υπογράφηκε 10-06-2016 με Α.Π. 10596 και έλαβε  ΑΔΑΜ 16SYMV004587953 2016-06-14..

H χρονική διάρκεια κατασκευής του έργου είναι έξι (6,00) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως 10.12.2016.

Με την υπ αριθμ. 27612 / 08.11.2016  αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου , για τον κάτωθι λόγο :

α) Ο χώρος του υδροστασίου – λεβητοστασίου του Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς παραδόθηκε ως ελεύθερος εργοταξιακός χώρος για την υλοποιηση των εργασιών του έργου καθυστερημένα και μετά την με Α.Π. 23139 / 28-09-2016 σχετική αίτηση του αναδόχου, διότι υπήρχαν αποθηκευμένα υλικά και όργανα εκγύμνασης του Δήμου Λεβαδέων και λοιπών Γυμναστικών Συλλόγων, γεγονός που προκάλεσε καθυστέρηση στις εργασίες του έργου 

( τοποθέτηση  πλαστικών δεξαμενών, πυροσβεστικού αντλητικού συγκροτήματος κ.τ.λ.).  

Λαμβάνοντας υπ όψιν τα ανωτέρω και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 48 του N. 3669/08
 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) : Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
 δημόσιων έργων 

Εισηγούμεθα προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν :

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» έως 31-12-2016.
Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,την εισήγηση της Υπηρεσίας  και μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”,  έως την 31.12.2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 447

  Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ      

          ΤΑ ΜΕΛΗ

	Φορτώσης  Αθανάσιος 


	Νταντούμη Ιωάννα     

	Δημητρόπουλος Ιωάννης                                                                                                      Πιστό Απόσπασμα

	Κωτσαδάμ Γεώργιος
                                                                                               Λιβαδειά  17/11/2016

	Σπυρόπουλος Δημοσθένης                                                                                               Η Δήμαρχος Λεβαδέων

	Τόλιας Δημήτριος     

	Διαμαντόπουλος Ανδρέας  

	Τζουβάρας Νικόλαος

	Σαλαπατάρας Στυλιανός                                                                                                             Πούλου Γιώτα

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία

	Κυπραίος Χρήστος

	Γεωργαντά Ελισσάβετ
 


	Καρβούνης Σωτήριος 

	Καράντζαλης Δημήτριος

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός



	Αλεστάς Αθανάσιος

	Παπαθανασίου Χρήστος 

	Καπλάνης Κωνσταντίνος 


