
Ημερομηνία 7/12/2016

                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 30264 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-32ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 477
Περίληψη 
 “Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου : "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ”.
     Στη Λιβαδειά σήμερα στις 6 του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 29477/1-12-2016  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010     << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 33  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Νταντούμη Ιωάννα

	2
	Δημητρόπουλος Ιωάννης
	2
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	3
	Κωτσαδάμ Γεώργιος

	3
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 

	4
	Τόλιας Δημήτριος 
	4
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία


	5
	Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	5
	Καράντζαλης Δημήτριος

	6
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
	6
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	7
	 Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	7
	Δελής Παναγιώτης 

	8
	Τζουβάρας Νικόλαος
	8
	Μπράλιος Νικόλαος

	9
	 Κυπραίος Χρήστος 
	9
	Σκλάβος Γεώργιος 

	10
	Γεωργαντά Ελισσάβετ   
	10
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	11
	 Καρβούνης Σωτήριος 
 
	
	

	12
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 
(Απών από το 3ο ΘΗΔ έως & το 31ο)

	
	

	13
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	14
	 Παπαθανασίου Χρήστος
	
	

	15
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	16
	Μητάς    Αλέξανδρος  (Απών από το 1ο ΘΗΔ έως & το 31ο)
	
	

	17
	Γκικόπουλος Σπυρίδων (Απών από το 3ο ΘΗΔ έως & το 31ο)
	
	

	18 
	Σωτηρόπουλος Κων/νος(Απών από το 4ο ΘΗΔ έως & το 31ο)
	
	

	 19 
	 Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(Απών από το 4ο ΘΗΔ έως & το 31ο)
	
	

	 20
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	 21
	Αίσωπος Κωνσταντίνος 
	
	

	22 
	 Ζιώγας Γεώργιος
	
	

	 23
	 Παπαϊωάννου Λουκάς (Απών από το 2ο ΘΗΔ έως & το 31ο)
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενη το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου    την υπ αριθμ. 29346/29-11-2016 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λιβαδειάς,  σύμφωνα με την οποία:.
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 


Με την υπ ΄αριθμό 1274/16-8-2013 Απόφαση Ένταξης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) , εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας -  Ηπείρου .   

Το έργο εκτελέστηκε, βάσει της υπ ΄αριθμ. 39/2013 μελέτης, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων, προϋπολογισμού δαπάνης 926.040,54€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.


Με την υπ’ αριθμό 55 / 5-03-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας , σύμφωνα με την οποία ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία  LM CONSTRUCTION AKTE   με μέση τεκμαρτή  έκπτωση 51% επί των τιμών του τιμολογίου   δηλαδή (368.910,44 € αξία εργασιών και 84.849,40  € Φ.Π.Α. με ποσοστό 23 % ), συνολικού ποσού 453.759,84  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Με το υπ’ αριθμό  517/46077/17-03-2014 έγγραφο της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας  έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της υπ ΄αριθμού 55 / 5-03-2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής .  


Με το υπ ΄αριθμό 14748 / 26-05-2014 έγγραφο υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό για ποσό 453.759,84  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , με χρόνο περαίωσης την 28-05-2015.

Με την υπ ΄αριθμό 243 / 22/06 / 2015  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως   την 28/08/2015

Με την υπ ΄αριθμό 331/31.8.2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε η τελευταία παράταση προθεσμίας περαίωσης για την κατασκευή του έργου η 30η Νοεμβρίου έτους 2015 . 


Με την υπ ΄αριθμό 358 / 17-12-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 
1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για την κατασκευή του ανωτέρου έργου , ο οποίος ήταν  σε ισοζύγιο 
με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Με την υπ ΄αριθμό 301/31-08-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος  Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών , ο οποίος ήταν σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.


Με την υπ ΄αριθμό 467 / 10-12-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (προτελικός πίνακας ), ο οποίος παρουσίαζε μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 3.053,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  (αδιάθετα απρόβλεπτα). Η δαπάνη του 3ου ΑΠΕ ανέρχονταν στο ποσό των 450.706,72 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Με το υπ ΄αριθμό 33600 / 7-12-2015 έγγραφο εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης εργασιών του ανωτέρου έργου .


Με το υπ ΄αριθμό 5282 / 7-03-2016 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων εστάλη  προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) , Εκθεση ολοκλήρωσης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 451742 , σύμφωνα με την οποία δηλώνονταν ότι η εν λόγω Πράξη ολοκληρώθηκε ως προς το φυσικό αντικείμενο , οριστικοποιήθηκε το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο και έχει διασφαλιστεί το λειτουργικό αποτέλεσμα  σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης ένταξης .  

Με την υπ ΄αριθμό 295 / 27-6-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου.
Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η χρηματοδότηση του εν λόγου έργου είναι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας -  Ηπείρου , όπως αναφέρεται στην υπ ΄αριθμό 1274/16-8-2013 Απόφαση Ένταξης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ). 
Γ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική κοινότητα Κορώνειας.

Η περιοχή του έργου περιλαμβάνει :
Στον οικισμό Κορώνειας :
Τη διαμόρφωση χώρου αναψυχής στη θέση (Πλάτανος ή Δεξαμενή, έκταση περίπου 410 μ2 , την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου της εκκλησίας των Αγ. Ταξιαρχών σε έκταση περίπου 250 μ2 , την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του Λαογραφικού Μουσείου (παλιό Δημοτικό Σχολείο) έκτασης περίπου 470 μ2 , την επίστρωση της οδού κάτω από την εκκλησία με πλάκες πέτρας σε έκταση περίπου 620 μ2.) , με εργασίες για  κατασκευή κερκίδων από λιθοδομή , κατασκευή τοίχων αντιστήριξης , επιστρώσεις με πλάκες φυσικής πέτρας , κατασκευή πέτρινης κρήνης , τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων , τοποθέτηση φωτιστικών , τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς , εξοπλισμός .
Στον οικισμό της Αγ. Παρασκευής :
Την ανάπλαση του κεντρικού δρόμου από την Εθνική οδό μέχρι τον αύλειο χώρο του παλιού Δημοτικού σχολείου , σε έκταση περίπου 1050 μ2 με καθαίρεση των υπαρχόντων δαπέδων , επίστρωση με άσφαλτο , κατασκευή πεζοδρομίων περίπου 245 μ2 από τσιμεντόπλακες , υποδομή ηλεκτροφωτισμού , τοποθέτηση φωτιστικών και εξοπλισμού.

Την Επίστρωση δημοτικής οδού με λιθόστρωτο 760 μ2 , κατασκευή τοίχων από λιθοδομή , τοποθέτηση φωτιστικών.
Την ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του παλιού Δημοτικού σχολείου έκτασης περίπου 1250 μ2 , με τη δημιουργία διαδρόμων κίνησης , με επίστρωση με πλάκες τσιμέντου , κατασκευή ειδικού δαπέδου στο υπάρχον δάπεδο καλαθοσφαίρισης , ηλεκτροφωτισμός , τοποθέτηση εξοπλισμού. 
Δ.ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 4ου ΑΠΕ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να  συμπεριληφθούν οι ποσότητες όπως προέκυψαν από την Τελική Επιμέτρηση και το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου, και κατόπιν της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 23, του άρθρο 153, του Ν.4412/2016, που αφορούν το κονδύλι της αναθεώρησης, το οποίο μηδενίζεται. 
Ε.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 4ος Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικός πίνακας είναι μειωτικός σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 15.471,36 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%  , ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 3.053,12 €  (αδιάθετα απρόβλεπτα ) και σε 12.418,24 € (μη ανάλωση κονδυλίου αναθεώρησης ) με  ποσοστό μείωσης 3,40 % . 

Η τελική δαπάνη του 4ου Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικού Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 438.288,48 € , εκ των οποίων τα 357.507,58 € είναι για εργασίες και 82.226,74 € για Φ.Π.Α(23%). 
Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας συντάχθηκε βάσει του άρθρου 57 του Ν. 3669/08  και κατόπιν της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 23, του άρθρο 153, του Ν.4412/2016.
Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.3669/2008.

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :

την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου , συνολικής δαπάνης 438.288,48 € ( μειωτικός ως προς την αρχική σύμβαση ποσού 15.471,36 €) για την εκτέλεση του έργου : << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ >>.

Ο κ. Ζιώγας  τόνισε την αντίθεσή του ως προς την έγκριση του 4ου ΑΠΕ  ακριβώς γιατί γίνεται προκειμένου  να απορροφηθούν τα απρόβλεπτα .
Δήλωσε ότι  η παράταξή θα ψηφίσει λευκό .
     Τέλος, η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,την εισήγηση της Υπηρεσίας που συνοδεύονταν από τον   4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & Αιτιολογική Έκθεση και μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
   Εγκρίνει τον 4ο   Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα του έργου  << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ >>  ,συνολικής δαπάνης 438.288,48 €  ,
 ο οποίος είναι  μειωτικός ως προς την αρχική σύμβαση κατά 15.471,36 € .
Λευκό ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος  κ. Ζιώγας για τους λόγους που ανέφερε στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.
  Η απόφαση πήρε τον αριθμό 477
  Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ      
        ΤΑ ΜΕΛΗ
	Φορτώσης  Αθανάσιος


	Δημητρόπουλος Ιωάννης
                 

	Κωτσαδάμ Γεώργιος
                             

	Τόλιας Δημήτριος     

	Ντελίκος Κωνσταντίνος 

	Διαμαντόπουλος Ανδρέας                             

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 

	Τζουβάρας Νικόλαος

	Κυπραίος Χρήστος 


	Γεωργαντά Ελισσάβετ  

	Καρβούνης Σωτήριος 
 


	Αλεστάς Αθανάσιος

	Παπαθανασίου Χρήστος 

	Καπλάνης Κωνσταντίνος 

	Αρκουμάνης Πέτρος                                                Πιστό Απόσπασμα


	Αίσωπος Κωνσταντίνος                                        Λιβαδειά  6/12/2016 

	Ζιώγας Γεώργιος                                               Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	   

	                                                                                        Γιώτα  Πούλου  


