
Ημερομηνία 7/12/2016

                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.:  30266
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-32ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 478
Περίληψη 
 “Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων».
     Στη Λιβαδειά σήμερα στις 6 του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 29477/1-12-2016  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010     << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 33  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Νταντούμη Ιωάννα

	2
	Δημητρόπουλος Ιωάννης
	2
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	3
	Κωτσαδάμ Γεώργιος

	3
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 

	4
	Τόλιας Δημήτριος 
	4
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία


	5
	Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	5
	Καράντζαλης Δημήτριος

	6
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
	6
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	7
	 Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	7
	Δελής Παναγιώτης 

	8
	Τζουβάρας Νικόλαος
	8
	Μπράλιος Νικόλαος

	9
	 Κυπραίος Χρήστος 
	9
	Σκλάβος Γεώργιος 

	10
	Γεωργαντά Ελισσάβετ   
	10
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	11
	 Καρβούνης Σωτήριος 
 
	
	

	12
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 
(Απών από το 3ο ΘΗΔ έως & το 31ο)

	
	

	13
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	14
	 Παπαθανασίου Χρήστος
	
	

	15
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	16
	Μητάς    Αλέξανδρος  (Απών από το 1ο ΘΗΔ έως & το 31ο)
	
	

	17
	Γκικόπουλος Σπυρίδων (Απών από το 3ο ΘΗΔ έως & το 31ο)
	
	

	18 
	Σωτηρόπουλος Κων/νος(Απών από το 4ο ΘΗΔ έως & το 31ο)
	
	

	 19 
	 Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(Απών από το 4ο ΘΗΔ έως & το 31ο)
	
	

	 20
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	 21
	Αίσωπος Κωνσταντίνος 
	
	

	22 
	 Ζιώγας Γεώργιος
	
	

	 23
	 Παπαϊωάννου Λουκάς (Απών από το 2ο ΘΗΔ έως & το 31ο)
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενη το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου    την υπ αριθμ. 29512/1-12-2016 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λιβαδειάς,  σύμφωνα με την οποία:.
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Έχοντας υπ’όψιν:

Την υπ’ αριθμόν 498/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την  οποία ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων του Οικονομικού έτους 2016.
Την υπ’ αριθμό 2/147/21-01-2016 (ΑΔΑ:ΩΘΒΤΟΡ10-ΥΟΩ) απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας με την οποία επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός εσόδων –εξόδων Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2016. 

Την υπ’ αριθμόν 454/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, με την οποία  ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα 2016 του Δήμου Λεβαδέων, το οποίο αποτελεί Παράρτημα του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
Την υπ΄ αριθμό 46/2016 Τεχνική Μελέτη προϋπολογισμού 70.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Την υπ  αριθμόν 149/ 06-04-2016 (ΑΔΑ:6ΗΝΞΩΛΗ-2Ν8) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 46/2016 Τεχνική Μελέτη του έργου.

Την υπ’ αριθμόν  150/ 06-04-2016 (ΑΔΑ:724ΓΩΛΗ-ΟΧ7) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου.

Την υπ΄ αριθμό 137/27-04-16 (ΑΔΑ:ΩΜΣΝΩΛΗ-0ΝΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.

Την υπ΄ αριθμό 139/27-04-2016 (ΑΔΑ:7ΙΨΣΩΛΗ-ΚΡΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης όρων διακήρυξης.

Το υπ΄ αριθμό 9633/28-04-2016 έγγραφό με το οποίο διαβιβάστηκε η περίληψη διακήρυξης προς την εφημερίδα ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ.

Την υπ΄ αριθμό 119/18-04-2016 (ΑΔΑ:ΩΝΚΕΩΛΗ-Μ2Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών.

Την απόφαση 166/30-05-2016 (ΑΔΑ: 6ΩΦΕΩΛΗ-47Δ) της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το υπ' αριθμ. 10450/13 -05- 2016 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου, που έγινε στις 13-05-2016 σύμφωνα με πρόχειρο διαγωνισμό της περ. δ) του άρθρου 3 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου και σύμφωνα με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρου 4 παρ β) και το άρθρο 6 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας καθώς και το με αριθμό πρωτ. 1058/96883/07-06-2016 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί ελέγχου νομιμότητας της παραπάνω απόφασης (ΑΔΑ:ΩΑ9ΙΟΡ10-ΦΙΛ).

Το υπ΄ αριθμό 12503/01-06-2016 έγγραφο Κοινοποίηση  της Απόφασης έγκρισης της κατακυρωτικής απόφασης, προς πίνακα αποδεκτών και αποδεικτικά FAX αποστολής , παραλαβής.

Την με αριθμό πρωτ. 12780/03.06.2016 Πρόσκληση στο μειοδότη για την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών του.

Το με αριθμό 13500/08-06-2016 έγγραφο του μειοδότη με τo οποίo υπέβαλε τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Την υπ΄ αριθμό 195/14-06-2016, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λεβαδέων περί ελέγχου δικαιολογητικών για τη σύναψη σύμβασης.

Την υπ’ αριθμ. 14479/14-06-2016 πρόσκληση της Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο για υπογραφή σύμβασης.
Την υπ΄ αριθμό 14987/17-06-2016 σύμβαση κατασκευής του έργου με μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,20%, επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή για εργασίες 22.580,16€, εργολαβικό όφελος 4.064,43€, απρόβλεπτα 3.996,69€, αναθεώρηση 548,43€ και για Φ.Π.Α. 7.485,53€, ήτοι συνολικά με Φ.Π.Α. 38.675,24€. 

Την χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου που είναι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Το με αριθμό 21579/12-09-2016 έγγραφο του Αναδόχου με τo οποίo αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 31/10/2016. 

Την υπ΄ αριθμό 381/27-09-2016, Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Λεβαδέων περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως τις 31-10-2016.
Το υπ' αριθμόν πρωτ. 51/23.11.2016 6ο Πρακτικό (2ο Θέμα συνεδρίασης της 18.11.2016 ) με το οποίο εγκρίθηκε η ανάλωση των επί έλασσον δαπανών του 1πυ Α.Π.Ε. του έργου 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων. Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής εργασίες :

Καθαίρεση Τεχνικού με τσιμεντοσωλήνες στην θέση Λιόσα της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού διαστάσεων 4,00Χ2,00Χ6,00 καθώς επίσης και των δύο πτερυγοτοίχων 2,00Χ3,00 με οπλισμένο σκυρόδεμα C 20/25.

Kατασκευή Τεχνικού με τσιμεντοσωλήνες Φ100 εγκιβωτισμένες με σκυρόδεμα C 16/20 στην θέση Μάκρεσι της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς.

Καθαίρεση υπάρχουσας γέφυρας η οποία έχει υποστεί διαβρώσεις στο θεμέλιο στήριξης και είναι μικρού πλάτους στην Τοπική Κοινότητα Προφήτη Ηλία στην εκκλησία Αγίας Παρασκευής και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού 5,00Χ3,00Χ4,00 με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.

Κατασκευή πτερυγότοιχου ρέματος Βρανέζος στην Τοπική Κοινότητα Παρορίου 4,00Χ2,00 με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 .

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του προέρχεται από υπόλοιπα πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, από Οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου και από ΤΑΠ.
Γ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει:

α) Αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, ως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου, 
 β) Έξι (6) Νέες Εργασίες που περιλαμβάνονται στο προς έγκριση 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 1ου Α.Π.Ε., οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Πιο αναλυτικά:

Για τα 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 / 2.10 ποσότητες όπως προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις κατά τον χρόνο σύνταξης του Α.Π.Ε. 

Για το Α.Τ. 1.1 «Εκσκαφές θεμελίων...» η διαφορά της ποσότητας οφείλεται σε εσφαλμένη προμέτρηση κατά την σύνταξη της μελέτης του έργου που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί στο στάδιο αυτό.

Για το Α.Τ. 1.5 «διαπλάτυνση και εκβάθυνση....» κρίθηκε απαραίτητος ο καθαρισμός της κοίτης των ρεμάτων εκατέρωθεν των κιβωτοειδών οχετών και των τεχνικών, ώστε να προληφθεί απομείωση της ενεργής τους διατομής από φερτά υλικά.

Για το Α.Τ. 1.7 «φορτοεκφόρτωση προϊόντων......» μηδενίστηκε η ποσότητα του άρθρου καθώς τα προϊόντα καθαίρεσης επαναχρησιμοποιήθηκαν ως υλικά επίχωσης στον τόπο του έργου και συντάχθηκε νέα τιμή Ν.Τ.1 «επίχωση με προϊόντα.....». 

Οι υπόλοιπες νέες τιμές συντάχθηκαν καθώς δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελετη του έργου και κρίθηκαν αναγκαίες για άρτια ολοκλήρωσή του.
Δ. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.
Με το παρόν 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του προς έγκριση 1ου Α.Π.Ε., συντάχθηκαν έξι (6) νέες εργασίες με βάση το Τιμολόγιο Μελέτης και την Τιμαριθμική του Β’ Τριμήνου 2016. Επίσης στις Τιμές των Νέων Εργασιών εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα και συνολικά το Εργολαβικό όφελος 18%. Οι  Νέες Εργασίες που εντάσσονται είναι οι εξής:
ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Άρθρο 1ο 1ΠKΝΤ/1  (ΟΙΚ 20.10 – Αναθ. ΟΙΚ 2162 100%)

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*], σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ.

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις).

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ.

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου 

Άρθρο 2ο 1ΠKΝΤ/2  (ΥΔΡ 5.09.02– Αναθ. ΥΔΡ 6067 100%)

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου
Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου (περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη υλικά κατά στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη του έργου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Άρθρο 3ο 1ΠKΝΤ/3 (ΟΙΚ 10.07.01 – Αναθ. ΟΙΚ 1136 100%)

Μεταφορές με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, δια μέσου οδών καλής βατότητας
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο 4ο 1ΠKΝΤ/4 (ΟΙΚ 38.45 – Αναθ. ΟΙΚ 3873 100%)

Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.
Άρθρο 5ο 1ΠKΝΤ/5 (ΟΙΚ 32.25.03 – Αναθ. ΟΙΚ 3223Α.05 100%)

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00μ3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού. 

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Άρθρο 6ο 1ΠKΝΤ/6 (ΥΔΡ 265 – Αναθ. ΥΔΡ 265 100%)

Τσιμεντοσωλήνες υπονόμων πρεσσαριστοί άοπλοι διαμέτρου Φ800mm
Τσιμεντοσωλήνες υπονόμων πρεσσαριστοί  άοπλοι/οπλισμένοι διαμέτρου 800mm & άνω χωρίς την αξία του οπλισμού

Τιμή ανά μέτρο (m).

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 31.189,71€ προ Φ.Π.Α. O Φ.Π.Α. του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε. είναι 7.485,53€.
Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 38.675,24€.
Σε καμία ομάδα δεν παρατηρείται αυξομείωση των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης τέτοια ώστε να προκύπτει αντίστοιχη μείωση δαπάνης σε ποσοστό μεγαλύτερο του μέγιστου επιτρεπόμενου 20% ανά ομάδα εργασιών του έργου.

Ο παρόν ΑΠΕ συντάχθηκε έχοντας υπόψη: 

1) Τα συμβατικά τεύχη του έργου.

2) Τα άρθρα 153,154,155,156 του Ν. 4412/2016 καθώς και  την προηγούμενη νομοθεσία 

3) Την εγκύκλιο Ε20  αρ. Πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443/26-7-2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου , συνολικής δαπάνης 38.675,24 €  για την εκτέλεση του έργου :   «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων».  

  Ο κ. Ζιώγας  τόνισε την αντίθεσή του ως προς την έγκριση του 1ου ΑΠΕ  ακριβώς γιατί γίνεται προκειμένου  να απορροφηθούν τα απρόβλεπτα .
  Με την απόψη του κ. Ζιώγα συμφώνησαν και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Αρκουμάνης και Αίσωπος.
     Τέλος, η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,την εισήγηση της Υπηρεσίας που συνοδεύονταν από τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & Αιτιολογική Έκθεση και μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
   Εγκρίνει τον 1ο   Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα του έργου  << Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων.>>  ,συνολικής δαπάνης 38.675,24 €  ,  ο οποίος σε καμία ομάδα δεν εμφανίζει αυξομείωση των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης τέτοια ώστε να προκύπτει αντίστοιχη μείωση δαπάνης σε ποσοστό μεγαλύτερο του μέγιστου επιτρεπόμενου 20% ανά ομάδα εργασιών του έργου..
Λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. Ζιώγας ,Αρκουμάνης και Αίσωπος ,για τους λόγους που ανέφερε στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.
  Η απόφαση πήρε τον αριθμό 478
  Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
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