
Ημερομηνία 7/12/2016

                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 30267 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-32ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 479
Περίληψη 
 “Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το έργο:”ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”».
     Στη Λιβαδειά σήμερα στις 6 του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 29477/1-12-2016  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010     << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 33  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Νταντούμη Ιωάννα

	2
	Δημητρόπουλος Ιωάννης
	2
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	3
	Κωτσαδάμ Γεώργιος

	3
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 

	4
	Τόλιας Δημήτριος 
	4
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία


	5
	Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	5
	Καράντζαλης Δημήτριος

	6
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
	6
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	7
	 Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	7
	Δελής Παναγιώτης 

	8
	Τζουβάρας Νικόλαος
	8
	Μπράλιος Νικόλαος

	9
	 Κυπραίος Χρήστος 
	9
	Σκλάβος Γεώργιος 

	10
	Γεωργαντά Ελισσάβετ   
	10
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	11
	 Καρβούνης Σωτήριος 
 
	
	

	12
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 
(Απών από το 3ο ΘΗΔ έως & το 31ο)

	
	

	13
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	14
	 Παπαθανασίου Χρήστος
	
	

	15
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	16
	Μητάς    Αλέξανδρος  (Απών από το 1ο ΘΗΔ έως & το 31ο)
	
	

	17
	Γκικόπουλος Σπυρίδων (Απών από το 3ο ΘΗΔ έως & το 31ο)
	
	

	18 
	Σωτηρόπουλος Κων/νος(Απών από το 4ο ΘΗΔ έως & το 31ο)
	
	

	 19 
	 Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(Απών από το 4ο ΘΗΔ έως & το 31ο)
	
	

	 20
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	 21
	Αίσωπος Κωνσταντίνος 
	
	

	22 
	 Ζιώγας Γεώργιος
	
	

	 23
	 Παπαϊωάννου Λουκάς (Απών από το 2ο ΘΗΔ έως & το 31ο)
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενη το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου    την υπ αριθμ. 29512/1-12-2016 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λιβαδειάς,  σύμφωνα με την οποία:.
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παρατίθενται οι τίτλοι των αποφάσεων – διοικητικών πράξεων που αφορούν την πορεία του υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα  :
Την υπ αρίθμ 258/22-09-2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού.

Την υπ αρίθμ 326/05-10-2015  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της απόφασης του Υπουργού Οικ. Ναυτ.και Τουρ. Για ένταξη του έργου στο ΠΔΕ 2015 (ΑΔΑ 7ΑΓΞΩΛΗ-ΑΩ2)

Την υπ αρίθμ 389/05-11-2015 ( ΑΔΑ ΩΣΨ3ΩΛΗ-ΔΛ7) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την ΓΓΑ για το εν λόγω έργο  και την εγκριτική 2265/225385/09-12-2015 της

Την υπ αρίθμ 406/09-11-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης της υπ αρίθμ. 77/2015 Τεχνικής Μελέτης μετά των τευχών αυτής

Την υπ αρίθμ 392/09-11-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου (ΑΔΑ ΩΜ82ΩΛΗ-ΩΣ2).

Την υπ αρίθμ 454/02-12-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης Τεχνικού προγράμματος Δήμου Λεβαδέων έτους 2016

Την υπ αρίθμ 464/10-12-2015 ( ΑΔΑ 76Π4ΩΛΗ-7Φ3) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την ΓΓΑ για το εν λόγω έργο και την εγκριτική 42/1573/15-01-2016 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Την υπ αρίθμ 400/28-12-2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας (ΑΔΑ 7ΨΗΦΩΛΗ-Π9Ω και ΑΔΑΜ 16PROC003631831 2016-01-14

Το υπ αρίθμ 35546/28-12-2015 έγγραφο εντολής δημοσίευσης προς της εφημερίδες για την δημοσίευση της περίληψης της δημοπρασίας με την περίληψη της δημοπρασίας και τις εφημερίδες που δημοσιεύτηκε ( Ναυτεμπορική, Δημ & Πληστ., Βοιωτική Ώρα, Νέα της Βοιωτίας, Διάβημα, Εφημ. Της Κυβέρνησης )

Τις υπ αρίθμ 14/03-02-2016 και 46/23-02-2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ορισμού νέας ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Το από 5176/04-03-2016 Πρακτικό της Δημοπρασίας

Την υπ αρίθμ 75/ 22-03-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού της δημοπρασίας ΑΔΑ 66ΦΤΩΛΗ-ΓΑΩ μετά της ανακοίνωσης της προέδρου της επιτροπής Διαγωνισμού και το αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. 

Αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης για την εκτέλεση του έργου η ατομική εργοληπτική επιχείρηση Ζάγκας Δημήτριος του Γεωργίου»,  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 17,00% , επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή για εργασίες 50.214,00€, εργολαβικό όφελος 9.038,52€, απρόβλεπτα 8.887,88€, αναθεώρηση 688,88€) και για Φ.Π.Α. 16.519,03€,  ήτοι συνολικά με Φ.Π.Α. 85.348,31 €.

Την με Α.Π. 627/58056/13-04-2016 επικύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας της 75/ 22-03-2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

Το 9020/21-04-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τον ανάδοχο για προσκόμιση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών

Το 9557/ 27-04-2016 έγγραφο του προσωρινού μειοδότη για υποβολή προς έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών ,μετά των δικαιολογητικών

Την υπ αρίθμ  165/30-05-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  σχετικά με τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την σύναψη της σύμβασης.

Την 12203/31-054-2016 Πρόσκληση προς τον ανάδοχο για υπογραφή της σύμβασης

Υπεύθυνη Δήλωση Ορισμού Αντικλήτου από τον ανάδοχο  και Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής από τον αντίκλητο

Η υπ αριθμ. 13928/10-06-2016 σύμβαση με ΑΔΑΜ 16SYMV004587953 2016-06-14.

Το 15121/20-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου με συνημμένη την αίτηση υποβολής και την αιτιολογική έκθεση.

H χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου που είναι έξι (6,00) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το 14203/13-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για ορισμό επιβλέποντος του έργου.

Το 15126/ 17-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών

Το  15123/20-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης του ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου

Την υπ αρίθμ  61/01-03-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης εγγρεγραμένης πίστωσης 102.000,00 με ΑΔΑ ΩΨΒΩΩΛΗ-ΟΨ8.

Την υπ αρίθμ 22418/21-09-2016 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.

Το υπ αρίθμ 22148/21-09-2016 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υποβλήθηκε η 1 Πιστοποίηση και η 1η Αναλυτική Επιμέτρηση του έργου ύψους 34.424,98€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. η οποία θεωρήθηκε στις 21-09-2016.
Την υπ αρίθμ 28989/24-09-2016 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.

Το υπ αρίθμ 28991/24-11-2016 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υποβλήθηκε η 2 Πιστοποίηση του έργου ύψους 32.341,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.η οποία θεωρήθηκε στις 24-11-2016. 
Την υπ αρίθμ 447/16-11-2016 ( ΑΔΑ 7ΗΙΖΩΛΗ-ΕΩΟ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως 31-12-2016.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για την εκτέλεση του έργου οι βασικές εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής : 
ΟΙΚ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Το λεβητοστάσιο - υδροστάσιο  θα απομονωθεί από τον αγωνιστικό χώρο με χτίσιμο τοίχου στην θέση της μεταλλικής θύρας ενώ οι λέβητες θα αποτελέσουν πυροδιαμέρισμα με δείκτη πυραντίστασης 60min με τοιχοποιία μπατική η οποία θα επιχρισθεί και θα χρωματιστεί με παράλληλη κατασκευή πυράντοχης δίφυλλης θύρας ώστε να απομονώνεται το λεβητοστάσιο από το υδροστάσιο και την δεξαμενή υγρού καυσίμου.

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.)  Θα κατασκευαστούν  επιπλέον 3 ( τρείς ) πυροσβεστικές φωλιές στον Μεσώροφο για κάλυψη και των κερκίδων με ταυτόχρονη επέκταση του υδραυλικού δικτύου από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες διαμέτρων 2 ½ - 3 inches.

2.) Θα τοποθετηθεί δίκρουνο στην είσοδο της εγκατάστασης για σύνδεση του  πυροσβεστικού οχήματος και θα κατασκευαστεί υδραυλικό δίκτυο  από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρων 4 inches  που θα ενώνει το δίκρουνο με τον συλλέκτη του πυροσβεστικού συγκροτήματος.

3.) Στο υδροστάσιο θα τοποθετηθούν οκτώ ( 8) βιομηχανικές πλαστικές δεξαμενές 

( 7Χ3.150λιτρα + 1Χ 1200λίτρα ) που θα τροφοδοτούν με νερό το αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα αποτελούμενο από δύο ηλεκτροκίνητες και μία πετρελαιοκίνητη αντλία που ικανοποιεί το πρότυπο ΕΝ 12845.

4.) Θα συνδεθεί ηλεκτρικά  το αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα από τον Γ.Π.Χ.Τ. με καλώδιο ΝΥΥ5Χ25mm2  το οποίο θα οδεύει εντός γαλβανισμένου καναλιού 100Χ60.

5.) Το λεβητοστάσιο ως επικινδύνος χώρος θα καλύπτεται από σύστημα πυρανίχνευσης ενώ παράλληλα θα λειτουργεί και ως χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς μέσω των κομβίων συναγερμού που θα τοποθετηθούν στις εξόδους και των αντίστοιχων φαροσειρήνων 
Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό χρήσης 2016 με κωδικό  Κ.Α. 61/7323.001 

Η χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου είναι από.το Π.Δ.Ε 2015
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, προχωρήσαμε στη σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα .


Οι λόγοι που επέβαλλαν την σύνταξη του 1ου ΑΠΕ είναι αφ ενός μεν η τακτοποίηση των ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και αφ ετέρου οι απαιτήσεις εφαρμογής της αναθεωρημένης μελέτης Πυρασφάλειας η οποία συντάχθηκε κατ εφαρμογήν της 3/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης και εγκρίθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιβαδειάς με το Α. Π. 542Φ.700.3 την 01-04-2016.

     Ο παρών  1ος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών μετά την απορρόφηση του ποσού των 8.126,76€ από το κονδύλι των απροβλέπτων είναι ύψους 85.348,31€ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση 
   Η ανωτέρω νέες τιμές ύψους 5.369,54€ καλύπτονται αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων.

     Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμεθα όπως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει περί της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των  85.348,31€ με ΦΠΑ 24%  και ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση 

     Ο κ. Ζιώγας  τόνισε την αντίθεσή του ως προς την έγκριση του 1ου ΑΠΕ  ακριβώς γιατί γίνεται προκειμένου  να απορροφηθούν τα απρόβλεπτα .
  Με την απόψη του κ. Ζιώγα συμφώνησαν και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Αρκουμάνης και Αίσωπος.
     Τέλος, η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,την εισήγηση της Υπηρεσίας που συνοδεύονταν από τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα την  Αιτιολογική Έκθεση , τον 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε και μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
   Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και τον 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»,  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των  85.348,31€ με ΦΠΑ 24%  και ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση 
Λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. Ζιώγας ,Αρκουμάνης και Αίσωπος ,για τους λόγους που ανέφερε στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.
  Η απόφαση πήρε τον αριθμό 479
  Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.
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