
Ημερομηνία 7/12/2016

                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.:  30268
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-32ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 480
Περίληψη 
 “Eγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ » . 
     Στη Λιβαδειά σήμερα στις 6 του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 29477/1-12-2016  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010     << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 33  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Νταντούμη Ιωάννα

	2
	Δημητρόπουλος Ιωάννης
	2
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	3
	Κωτσαδάμ Γεώργιος

	3
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 

	4
	Τόλιας Δημήτριος 
	4
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία


	5
	Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	5
	Καράντζαλης Δημήτριος

	6
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
	6
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	7
	 Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	7
	Δελής Παναγιώτης 

	8
	Τζουβάρας Νικόλαος
	8
	Μπράλιος Νικόλαος

	9
	 Κυπραίος Χρήστος 
	9
	Σκλάβος Γεώργιος 

	10
	Γεωργαντά Ελισσάβετ   
	10
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	11
	 Καρβούνης Σωτήριος 
 
	
	

	12
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 
(Απών από το 3ο ΘΗΔ έως & το 31ο)

	
	

	13
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	14
	 Παπαθανασίου Χρήστος
	
	

	15
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	16
	Μητάς    Αλέξανδρος  (Απών από το 1ο ΘΗΔ έως & το 31ο)
	
	

	17
	Γκικόπουλος Σπυρίδων (Απών από το 3ο ΘΗΔ έως & το 31ο)
	
	

	18 
	Σωτηρόπουλος Κων/νος(Απών από το 4ο ΘΗΔ έως & το 31ο)
	
	

	 19 
	 Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(Απών από το 4ο ΘΗΔ έως & το 31ο)
	
	

	 20
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	 21
	Αίσωπος Κωνσταντίνος 
	
	

	22 
	 Ζιώγας Γεώργιος
	
	

	 23
	 Παπαϊωάννου Λουκάς (Απών από το 2ο ΘΗΔ έως & το 31ο)
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενη το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου    την υπ αριθμ. 29530/29-11-2016 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λιβαδειάς,  σύμφωνα με την οποία:.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :

Με την υπ ΄αριθμό 5945/30.4.2012 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητας Μονάδα Β3 εντάχθηκε το έργο  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ  με ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών την 31/12/2015 . 
           Με το  υπ ΄αριθμό 19465/9.1.2014 έγγραφο του Υπουργείου τροποποιείται η απόφαση ένταξης πράξης στο πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 “, λόγω χρονοδιαγράμματος , δηλαδή 
με ημερομηνία λήξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης την 30/11/2015.     

Με την υπ ΄αριθμό 283 / 30.10.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνεται απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας με μειοδότη  για την κατασκευή του ανωτέρου έργου την Κ/ΞΙΑ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Κ. - ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ Ε., που προσέφερε μέση έκπτωση 42,80 %.

Με το υπ ΄αριθμό 2008/28.11.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρώνεται η νομιμότητα της υπ΄αριθμού 283/30.10.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

Η σύμβαση του ανωτέρου έργου υπογράφηκε με αριθμό 9398/16.4.2015   με χρόνο περαίωσης  την 30η Νοεμβρίου έτους 2015 . 


Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Ελικώνα , έκτασης   περίπου 5.380 μ2 με (χωματουργικές εργασίες για τη δημιουργία υποβάσεων του έργου, σκυροδετήσεις , επιστρώσεις , λιθοδομές , ηλεκτροφωτισμό και τοποθέτηση εξοπλισμού ) .   


Με την υπ ΄αριθμό 451 / 7.12.2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 31/12/2015.


Με την υπ ΄αριθμό 6 / 22.01.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 30/05/2016 . 


Με την υπ ΄αριθμό 235 /2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 30/09/2016 . 


Με την υπ ΄αριθμό 380 / 27-09-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 30/11/2016 . 


Ο ανάδοχος του έργου με το υπ ΄αριθμό 26971 / 31-10-2016 έγγραφο του , αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά δύο ( 2 ) μήνες  ήτοι μέχρι την 31-01-2017 για τους λόγους όπως περιγράφονται στην αίτησή του .


Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υπέβαλλε ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ( Ο.Π.Σ.Α.Α.) αίτημα προέγκρισης παράτασης εργασιών με το υπ ΄αριθμό 100 / 9-11-2016 και διαβίβασε και σε έντυπη μορφή (με το υπ ΄αριθμό 27547/8-11-2016 έγγραφο της) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το υπ ΄αριθμό 5536 / 27-07-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020” Μονάδα Β3) , προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Π.Α.Α. 2014-2020 και να εκδοθεί η προέγκριση παράτασης εργασιών του έργου.


Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μετά την εξέταση των στοιχείων που τροποποιούν τη Νομική Δέσμευση εκδίδει με το υπ ΄αριθμό 10691 / 29-11-2016 έγγραφό της την προέγκριση της 1ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (5η παράταση εργασιών) της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ » . 


Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης του χρόνου υλοποίησης (ολοκλήρωσης ) του έργου :  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ » κατά δύο  (2) μήνες (έως την 31-01-2017) , λόγω της καθυστέρησης που σημειώνεται στην χρηματοδότηση του έργου .  

Με την παράταση αυτή δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση . 
  Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει την έγκριση της παράτασης  του χρόνου υλοποίησης (ολοκλήρωσης ) του έργου :  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ » κατά δύο  (2) μήνες (έως την 31-01-2017).
     Τέλος, η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,την εισήγηση της Υπηρεσίας  και μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
    Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ” ,κατά δύο  (2) μήνες (έως την 31-01-2017), για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
  Η απόφαση πήρε τον αριθμό 480
  Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ      
        ΤΑ ΜΕΛΗ
	Φορτώσης  Αθανάσιος


	Δημητρόπουλος Ιωάννης
                 

	Κωτσαδάμ Γεώργιος
                             

	Τόλιας Δημήτριος     

	Ντελίκος Κωνσταντίνος 

	Διαμαντόπουλος Ανδρέας                             

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 

	Τζουβάρας Νικόλαος

	Κυπραίος Χρήστος 


	Γεωργαντά Ελισσάβετ  

	Καρβούνης Σωτήριος 
 


	Αλεστάς Αθανάσιος

	Παπαθανασίου Χρήστος 

	Καπλάνης Κωνσταντίνος 

	Αρκουμάνης Πέτρος                                                Πιστό Απόσπασμα


	Αίσωπος Κωνσταντίνος                                        Λιβαδειά  6/12/2016 

	Ζιώγας Γεώργιος                                               Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	   

	                                                                                        Γιώτα  Πούλου   


