
Ημερομηνία 16/12/2016

                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.:   30965
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2016-33ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 509
Περίληψη 
“Έγκριση 3ουΤελικου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - του έργου:”ΓΕΩΤΡΗΣΗ,ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ,ΘΟΥΡΙΟΥ,ΑΚΟΝΤΙΟΥ,ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ””. 
     Στη Λιβαδειά σήμερα στις 13 του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε  για την συνέχιση της από12/12/2016 διακοπείσας δημόσιας ανοικτής – τακτικής συνεδρίασης το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 29477/1-12-2016  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010     << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  διακοπείσας συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 28 συμβούλων ήταν παρόντες  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Νταντούμη Ιωάννα   

	2
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	 Τόλιας Δημήτριος    

	3
	Κωτσαδάμ Γεώργιος(απών από το 18-20ο ΘΗΔ)

	3
	Μητάς    Αλέξανδρος 

	4
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης     
	4
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	5
	Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	5
	Δελής Παναγιώτης 

	6
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας (απών από το 17-20ο ΘΗΔ)
	6
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	7
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	7
	 Θεοδώρου Θεόδωρος

	8 
	Τζουβάρας Νικόλαος
	
	Δεν προσήλθαν άν και κλήθηκαν

	9 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	
	νόμιμα

	10
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία(απούσα από 10ο -20ο Θ.Η.Δ)

	
	

	11 
	Κυπραίος Χρήστος 

	
	

	12 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	
	

	13
	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	
	

	14
	Καράντζαλης Δημήτριος
	
	

	15 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	
	

	16 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	17
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	18
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	19
	Ρούσσαρης Αριστείδης (απών από 8ο -20 ΘΗΔ)
	
	

	20
	  Σωτηρόπουλος Κων/νος
	
	

	21
	  Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
	
	

	22
	Αρκουμάνης Πέτρος  
	
	

	23
	Μπράλιος Νικόλαος(απών από 1ο -2o ΘΗΔ)
	
	

	24
	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	
	

	25
	Ζιώγας Γεώργιος
	
	

	26
	 Σκλάβος Γεώργιος 
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
 1.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου),  2..Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 3.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 4. Παπαδά Αγγελική (Προφ.Ηλία) 5. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 6.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 7.,Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου) 8,   Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέικου),9 Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 10.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου) 11)  Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου)  

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Εισηγούμενη το 15Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου    την υπ αριθμ. 30018/7-12-2016 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λιβαδειάς,  σύμφωνα με την οποία:.
1  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Με την υπ’ αριθμόν  9625/13.12.2010  Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «ΓΕΩΤΡΗΣΗ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ, ΘΟΥΡΙΟΥ  ΑΚΟΝΤΙΟΥ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013».

· Ο κωδικός  πράξης στο Π.Δ.Ε. είναι ο ΣΑ 2010ΕΠ05680091.,
· Το παρών έργο ανατέθηκε στην εταιρεία ΗΡΟΔΟΤΟΣ Α.Τ.Ε. με την υπ΄ αριθμό 229/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

· Στις 20/02/2009 υπεγράφη η σύμβαση του έργου ποσού 703.303,23 € με ΦΠΑ.

· Στις 23-11-2011 βεβαιώθηκε η περαίωση του έργου
· Με την υπ΄ αριθμό 8/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαιρώνειας εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ 
· Με την υπ’ αριθμό 249/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή γεώτρησης, δεξαμενής και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Χαιρώνειας, Θουρίου, Ακοντίου και Προσηλίου

Γ.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΑΠΕ 
Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας - Τελικός συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθεί το ποσό των αναθεωρήσεων και να συμπεριλάβει την υπ΄ αριθμό  25662/17-10-2016 ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για περικοπή αμοιβής ποσού.
Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

      Ο παρών 3ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ)- Τελικός επιφέρει αύξηση του συμβατικού ποσού των 703.303,23 € κατά 10.123,73 € με ΦΠΑ ποσό που αφορά  στην αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 23%, το τελικό ποσό των αναθεωρήσεων και την περικοπή αμοιβής κατά 294,87€
      Σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ (714..049,06€) είναι μειωτικός κατά 622,10€
     Το σύνολο της δαπάνης του έργου όπως τελικά διαμορφώνεται με τον παρόντα 3Ο ΑΠΕ ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 713.426,96€.
      Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

· το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει

το άρθρο 57 του Ν3669/08  περί Δημοσίων έργων .

   Για τον εν λόγω Ανακεφαλαιωτικό υπάρχει  προέγκριση της ΕΥΔΕΠ με αριθμό πρωτοκόλλου 4697/09.12.2016 της Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας .
      Υστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τελικού του έργου «ΓΕΩΤΡΗΣΗ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ, ΘΟΥΡΙΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΟΥ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ» στο ποσό των 713.426,96€ 
   Ο κ. Ζιώγας  τόνισε την αντίθεσή του ως προς την έγκριση του 3ου ΑΠΕ  ακριβώς γιατί έχει γίνει απορρόφηση των απρόβλεπτων.
Δήλωσε ότι  η παράταξή θα ψηφίσει λευκό .
    Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του  τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10  και την εισήγηση  και μετά από διαλογική συζήτηση 
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
   Εγκρίνει τον 3ο   Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα του έργου  << ΓΕΩΤΡΗΣΗ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ, ΘΟΥΡΙΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΟΥ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ >>  ,συνολικής δαπάνης 713.426,96€  , ο οποίος είναι  μειωτικός ως προς τον 2ο ΑΠΕ  είναι μειωτικός κατά 622,10€
Λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. Ζιώγας Γ., Σκλάβος Γ. , για τους λόγους που αναφέρονται  στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.
   Η απόφαση πήρε τον αριθμό 509
  Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ      
        ΤΑ ΜΕΛΗ

	Φορτώσης  Αθανάσιος


	Δημητρόπουλος Ιωάννης


	Κωτσαδάμ Γεώργιος


	Σπυρόπουλος Δημοσθένης     

	Ντελίκος Κωνσταντίνος 

	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 

	Τζουβάρας Νικόλαος

	Σαλαπατάρας Στυλιανός 

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία

	Κυπραίος Χρήστος 


	Γεωργαντά Ελισσάβετ  

	Καρβούνης Σωτήριος 
 


	Καράντζαλης Δημήτριος

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 



	Αλεστάς Αθανάσιος

	Παπαθανασίου Χρήστος 

	Καπλάνης Κωνσταντίνος 

	Σωτηρόπουλος Κων/νος

	 Κοτσικώνας Επαμεινώνδας                                              Πιστό Απόσπασμα

	Μπράλιος Νικόλαος                                                           Λιβαδειά  13/12/2016 

	Αίσωπος Κωνσταντίνος                                                     Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Αρκουμάνης Πέτρος 

	Ζιώγας Γεώργιος

	 Σκλάβος Γεώργιος                                                             Γιώτα Πούλου                                                                                      


