
Ημερομηνία 27/12/2016

                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.:  31632
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-35ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 521

Περίληψη 
 “ Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - του έργου:”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” του Δήμου Λεβαδέων.”. 
   Στη Λιβαδειά σήμερα στις 23 του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από  31067/19-12-2016  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  18 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Νταντούμη Ιωάννα


	2
	Κωτσαδάμ Γεώργιος

	2
	Δημητρόπουλος Ιωάννης


	3
	Τόλιας Δημήτριος   
	3
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης     

	4
	 Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	4
	Τζουβάρας Νικόλαος

	5
	 Διαμαντόπουλος Ανδρέας     
	5
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία

	6
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (Απούσα από 2οΘΗΔ-8ο ΘΗΔ)
	6
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	7
	Σαλαπατάρας Στυλιανό 
	7
	Μητάς    Αλέξανδρος 

	8 
	Κυπραίος Χρήστος 
	8
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	9 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	9
	Σωτηρόπουλος Κων/νος

	10
	 Καρβούνης Σωτήριος 

	10
	Δελής Παναγιώτης 

	11 
	Καράντζαλης Δημήτριος
	11
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

	12  
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 
 
	12
	 Αρκουμάνης Πέτρος 

	13
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	14
	 Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	15 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος
	
	

	16 
	 Μπράλιος Νικόλαος 
	
	

	17
	Αίσωπος Κωνσταντίνος 
	
	

	18
	 Ζιώγας Γεώργιος (απών από 5ο ΘΗΔ εως και &ο ΘΗΔ)
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
    1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  (εκ των οποίων δεν παρέστη κανείς) 

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Εισηγούμενη το 5Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου    την υπ αριθμ. 31053/19-12-2016 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λιβαδειάς,  σύμφωνα με την οποία:.
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1) Την υπ’ αριθμόν 498/28-12-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία ψηφίσθηκε  και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2016.

2) Την υπ’ αριθμό  2/147/21.01-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΒΤΟΠ10-ΥΟΩ) απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με την οποία επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός εσόδων–εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2016.

3) Την υπ΄ αριθμό 454/2-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λεβαδέων το οποίο αποτελεί Παράρτημα του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

4) Τον Κ.Α. 30/7331.001 του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Λεβαδέων που είναι εγγεγραμμένο το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

5) Την υπ΄ αριθμό 13/15.01.2016 Τεχνική Μελέτη του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων προϋπολογισμού 130.000,00€ με ΦΠΑ 23%  

6) Το ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 130.000,00€ με ΦΠΑ 23% η οποία εκτείνεται πέραν του τρέχοντος έτους 2016 και συγκεκριμένα, το ποσό που αφορά το μέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 70.000,00€  και το υπόλοιπο των 60.000,00€ αφορά δαπάνη για το 2017.

7) Την υπάρχουσα πίστωση ποσού 70.000,00€ (60.000,00€ από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2015 και 10.000,00€ από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2016).
8) Tο  άρθρο  72  παράγραφος  δ, « Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες » του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
1)   Την αριθ.278/2016  πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
2)  Την υπ΄ αρ. πρωτ. 5558/9-3-2016 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της πολυετούς δαπάνης  για την υλοποίηση του έργου ΄΄ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ΄΄.

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση των δημοτικών κτιρίων Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής και τους όρους των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών μελέτης στα παρακάτω αναφερόμενα  δημοτικά κτίρια.

1. Δημοτικό Ωδείο

2. Παιδικός Σταθμός Αγία Παρασκευής,

3. Βρεφονηπιακούς  σταθμούς 1ος  Λιβαδειάς    
4. Βρεφονηπιακούς  σταθμούς 2ος  Λιβαδειάς

5. Λαογραφικό Μουσείο Λιβαδειάς

6. Δημοτικό κατάστημα Δαύλειας

7. Δημοτικό κατάστημα Κυριακίου

8. Πνευματικό Κέντρο Λιαβδειάς

9. Θολωτό κτίριο Κρύας

10. Ρολόι Λιβαδειάς

11. Κατασκήνωση στην Παλιομηλιά.      
Στο κάθε κτίριο από τα ανωτέρω, έχουν καταγραφεί στην μελέτη οι επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, μετά από αυτοψία μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας το έτος 2016 και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις υποδείξεις της υγειονομικής υπηρεσίας, ειδικά για κατασκευή αρμοκάλυπρων   στις στέγες και πρόσθετα κιγκλιδώματα για  ασφάλεια, στην κατασκήνωση Παλιομηλιάς.
Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το έργο χρηματοδοτείται από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2015-2016.

Δ.  ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ   1ου Α.Π.Ε.

Ο 1ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν οι εργασίες αρμοκάλυπρων στις στέγες  των κτισμάτων στις Κατασκηνώσεις Λιβαδειάς στη θέση “Παλιομηλιά” (νέα τιμή από επιτροπή εξακρίβωσης κόστους επιτροπή διαπίστωσης τιμών από παρακολούθηση) με ανάλωση από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης. Επίσης στο παρόντα ΑΠΕ  συμπεριλαμβάνονται και  αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως αυτές προέκυψαν από τις μέχρι σήμερα  επιμετρήσεις.  

Ε.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, δηλαδή είναι συνολικής δαπάνης 64.217,88 €, εκ των οποίων  51.321,02 € για εργασίες, 98,52 € για αναθεώρηση, υπόλοιπο απρόβλεπτων 369,07 € και 12.429,27 για ΦΠΑ.


Ικανοποιούνται οι προθέσεις για την σύνταξη του Α.Π.Ε που θέτει το Αρ. 57 του Ν 3669/08 και του Ν.4412/16.

Δεν θίγεται η πληρότητα –ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Α.Π.Ε. που θέτει το Αρ. 57 του Ν. 3669/08 και του Ν.4412/16. .


Δεν θίγεται η πληρότητα – ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η ανάδοχος Κ/ξία   υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε.

Επισυνάπτεται: 

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας & Αιτιολογική Έκθεση 
    Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ " του Δήμου Λεβαδέων ,συνολικής δαπάνης 64.217,88 €,  εκ των οποίων  51.321,02 € για εργασίες, 98,52 € για αναθεώρηση, υπόλοιπο απρόβλεπτων 369,07 € και 12.429,27 για ΦΠΑ. και προτείνεται η χρήση ποσού 6.217,73 € των απροβλέπτων προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στην επιβολή της σύνταξης του 1ου  Α.Π.Ε.
   Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του  τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10  , την εισήγηση και μετά διαλογική συζήτηση 
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Εγκρίνει τον 1ο   Ανακεφαλαιωτικό   Πίνακα του έργου   Εργασιών του έργου " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ " του Δήμου Λεβαδέων ,συνολικής δαπάνης 64.217,88 €,  εκ των οποίων  51.321,02 € για εργασίες, 98,52 € για αναθεώρηση, υπόλοιπο απρόβλεπτων 369,07 € και 12.429,27 για ΦΠΑ. και προτείνεται η χρήση ποσού 6.217,73 € των απροβλέπτων προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσης .
    Η απόφαση πήρε τον αριθμό 521
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ     
             ΤΑ ΜΕΛΗ
	. Φορτώσης  Αθανάσιος


	. Κωτσαδάμ Γεώργιος
                             

	. Τόλιας Δημήτριος     

	. Ντελίκος Κωνσταντίνος 

	. Διαμαντόπουλος Ανδρέας                             

	. Σαλαπατάρας Στυλιανός 

	. Κυπραίος Χρήστος 


	. Γεωργαντά Ελισσάβετ  

	. Καρβούνης Σωτήριος 
 


	. Καράντζαλης Δημήτριος

	. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 



	. Αλεστάς Αθανάσιος

	. Παπαθανασίου Χρήστος 

	. Καπλάνης Κωνσταντίνος 

	. Μπράλιος Νικόλαος                                              Πιστό Απόσπασμα


	. Αίσωπος Κωνσταντίνος                                      Λιβαδειά  27/12/2016 

	.                                                                             Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	. 

	. 

	                                                                                Γιώτα Πούλου


