
Ημερομηνία 27/12/2016

                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.:  31633
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-35ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 522

Περίληψη 
 “ Έγκριση 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ” . 
   Στη Λιβαδειά σήμερα στις 23 του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από  31067/19-12-2016  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο  33 συμβούλων ήταν παρόντες  18 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Νταντούμη Ιωάννα


	2
	Κωτσαδάμ Γεώργιος

	2
	Δημητρόπουλος Ιωάννης


	3
	Τόλιας Δημήτριος   
	3
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης     

	4
	 Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	4
	Τζουβάρας Νικόλαος

	5
	 Διαμαντόπουλος Ανδρέας     
	5
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία

	6
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (Απούσα από 2οΘΗΔ-8ο ΘΗΔ)
	6
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	7
	Σαλαπατάρας Στυλιανό 
	7
	Μητάς    Αλέξανδρος 

	8 
	Κυπραίος Χρήστος 
	8
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	9 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	9
	Σωτηρόπουλος Κων/νος

	10
	 Καρβούνης Σωτήριος 

	10
	Δελής Παναγιώτης 

	11 
	Καράντζαλης Δημήτριος
	11
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

	12  
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 
 
	12
	 Αρκουμάνης Πέτρος 

	13
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	14
	 Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	15 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος
	
	

	16 
	 Μπράλιος Νικόλαος 
	
	

	17
	Αίσωπος Κωνσταντίνος 
	
	

	18
	 Ζιώγας Γεώργιος (απών από 5ο ΘΗΔ εως και &ο ΘΗΔ)
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
    1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  (εκ των οποίων δεν παρέστη κανείς) 

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Εισηγούμενη το 6Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου    την υπ αριθμ. 30808/15-12-2016 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λιβαδειάς,  σύμφωνα με την οποία:.
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Έχοντας υπ’όψιν:

· Την μελέτη με αριθμό 28/2014 και τίτλο «Κατασκευή περίφραξης σο νέο νεκροταφείο» που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων, μαζί με όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν.

· Την υπ΄ αριθμόν  190/30-6-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης όρων Διακήρυξης.

· Το υπ’ αριθμόν 20924/22-7-2014 πρακτικό Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού.

· Την απόφαση 217/18-8-2014 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εξετάστηκε η ένσταση και εγκρίθηκε το υπ’ αριθμόν 20924/22-7-2014 πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου.

· Το υπ’ αριθμόν 1463/171033/3-9-2014 έγγραφο με το οποίο ο συμμετέχων κος Αγγελάτος Ζήσης κατέθεσε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αίτηση ακύρωσης της υπ’ αριθμόν 217/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

· Το υπ’ αριθμόν 1434/163642/13-10-2014 έγγρφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με το οποίο έγινε αποδεκτή η προσφυγή του κου Αγγελάτου.

· Την υπ’ αριθμόν 44/20-11-2014 προσφυγή του Δήμου Λεβαδέων, ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/06, κατά της υπ’ αριθμόν 1434/163642/13-10-2014 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

· Την υπ’ αριθμόν 43/18-11-2014 προσφυγή του Στάικου Ευστάθιου, ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/06, κατά της υπ’ αριθμόν 1434/163642/13-10-2014 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

· Την υπ’ αριθμόν 36/2014 απόφαση της Επιτροπής του άρθριου 152 του Ν.3463/06, με την οποία έκανε δεκτές τις ανωτέρω προσφυγές και απεφάνθη ότι η υπ’ αριθμόν 1434/163642/13-10-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι εσφαλμένη.

· Την υπ’ αριθμόν 2081/30-01-2015 Πρόσκληση της Δ/σας Υπηρεσίας στο μειοδότη για την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών του άρθρου 26 του Ν.3669/2008.

· Την υπ’ αριθμόν 48/13-02-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί ελέγχου των δικαιολογητικών για την σύναψη σύμβασης.

· Την υπ’ αριθμόν 3544/17-2-20165 πρόσκληση της Υπηρεσίας για υπογραφή Σύμβασης.

· Την υπ’ αριθμόν 5799/6-3-2015 σύμβασης κατασκευής έργου συνολικής δαπάνης 58.279,09€ με ΦΠΑ 23%.

· Τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου που είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

· Την υπ’αριθμό 330/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου έως τις 15-10-2015.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή περίφραξης γηπέδου που εφάπτεται του νέου νεκροταφείου του Δήμου Λεβαδέων στην περιοχή Μάκρεσι.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν για την διαμόρφωση του οικοπέδου είναι:

1) Χωματουργικές εργασίες, (εκσκαφή του θεμελίου περίφραξης)

2) Κατασκευή περιμετρικής θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 0,50μ*0,50μ*0,50μ για την στήριξη της περίφραξης.

3) Κατασκευή τοίχου από τσιμεντόπλινθους 0,19μ*0,19μ*0,39μ.

4) Κατασκευή σενάζ σε δύο επίπεδα, ένα στο ύψος 1,00μ και ένα στο ύψος 2,00μ.

5) Κατασκευή επιχρισμάτων απλά πεταχτά και στις δύο πλευρές του τοίχου.

6) Κατασκευή υποτυπώδους στήριξης με γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα 1 ½’’ η οποία εγκιβωτίζεται στο δεύτερο σενάζ της περίφραξης για ανάρτηση ακανθωτού συρματοπλέγματος σε δύο σειρές σε όλο το μήκος.
3.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 2ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει τις τελικές αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύβασης, ως προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και την Τελική Επιμέτρηση του έργου καθώς και για τον καθορισμό των Αναθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016.. 
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών παρουσιάζει μείωση κατά 10.062,61€ σε σχέση με τη συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 39.200,39€ προ Φ.Π.Α., O Φ.Π.Α. του προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε. είναι 9.016,09€.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 2ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 48.216,48€.

Σε καμία ομάδα δεν παρατηρείται αυξομείωση των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης τέτοια ώστε να προκύπτει αντίστοιχη μείωση δαπάνης σε ποσοστό μεγαλύτερο του μέγιστου επιτρεπόμενου 20% ανά ομάδα εργασιών του έργου.

Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.4412/2016.
  Υστερα από τα παραπάνω  εισηγούμαστε την έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ».
   Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του  τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10  , την εισήγηση και μετά διαλογική συζήτηση 
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Εγκρίνει τον 2ου Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ” Δήμου Λεβαδέων ,συνολικής δαπάνης 48.216,48€,  εκ των οποίων  39.200,39€ για εργασίες,   και 9.016,09€ για ΦΠΑ.  
    Η απόφαση πήρε τον αριθμό 522
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ     
             ΤΑ ΜΕΛΗ
	. Φορτώσης  Αθανάσιος


	. Κωτσαδάμ Γεώργιος
                             

	. Τόλιας Δημήτριος     

	. Ντελίκος Κωνσταντίνος 

	. Διαμαντόπουλος Ανδρέας                             

	. Σαλαπατάρας Στυλιανός 

	. Κυπραίος Χρήστος 


	. Γεωργαντά Ελισσάβετ  

	. Καρβούνης Σωτήριος 
 


	. Καράντζαλης Δημήτριος

	. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 



	. Αλεστάς Αθανάσιος

	. Παπαθανασίου Χρήστος 

	. Καπλάνης Κωνσταντίνος 

	. Μπράλιος Νικόλαος                                              Πιστό Απόσπασμα


	. Αίσωπος Κωνσταντίνος                                      Λιβαδειά  27/12/2016 

	.                                                                             Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	. 

	. 

	                                                                                Γιώτα Πούλου

	 


