
Ημερομηνία 27/12/2016

                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 31634 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-35ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 523

Περίληψη 
 “ Έγκριση 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού)  του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ” του Δήμου Λεβαδέων. 
   Στη Λιβαδειά σήμερα στις 23 του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από  31067/19-12-2016  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  18 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Νταντούμη Ιωάννα


	2
	Κωτσαδάμ Γεώργιος

	2
	Δημητρόπουλος Ιωάννης


	3
	Τόλιας Δημήτριος   
	3
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης     

	4
	 Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	4
	Τζουβάρας Νικόλαος

	5
	 Διαμαντόπουλος Ανδρέας     
	5
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία

	6
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (Απούσα από 2οΘΗΔ-8ο ΘΗΔ)
	6
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	7
	Σαλαπατάρας Στυλιανό 
	7
	Μητάς    Αλέξανδρος 

	8 
	Κυπραίος Χρήστος 
	8
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	9 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	9
	Σωτηρόπουλος Κων/νος

	10
	 Καρβούνης Σωτήριος 

	10
	Δελής Παναγιώτης 

	11 
	Καράντζαλης Δημήτριος
	11
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

	12  
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 
 
	12
	 Αρκουμάνης Πέτρος 

	13
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	14
	 Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	15 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος
	
	

	16 
	 Μπράλιος Νικόλαος 
	
	

	17
	Αίσωπος Κωνσταντίνος 
	
	

	18
	 Ζιώγας Γεώργιος (απών από 5ο ΘΗΔ εως και &ο ΘΗΔ)
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
    1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  (εκ των οποίων δεν παρέστη κανείς) 

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Εισηγούμενη το 7Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου    την υπ αριθμ. 31022/19-12-2016 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λιβαδειάς,  σύμφωνα με την οποία:.
1  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων συνέταξε την  υπ΄ αριθμό 51/2013 Τεχνική Μελέτη του έργου  προϋπολογισμού 25.894,17€..

· Με την υπ΄ αριθμό 27/2013 απόφασή  της η  Δημοτική Ενότητα Κυριακίου γνωμοδότηση θετικά επί της τεχνικής μελέτης του ανωτέρω έργου

9. Έγινε καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (13REQ001552706 2013-07-23)
10.    Με την υπ΄ αριθμό  251/2013 (ΑΔΑ:  ΒΛ1ΡΩΛΗ-2ΝΥ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λήφθηκε απόφαση περί καθορισμού του  τρόπου δημοπράτησης του έργου η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (αριθμός καταχώρησης 13REQ001800349 2013-12-20).

11. Με την υπ΄ αριθμό 311/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΩΛΗ-ΣΛΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης κατασκευής του έργου η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (αριθμός καταχώρησης 13PROC001800488 2013-12-20).

12. Με την  υπ΄ αριθμό 395/2013 (ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΛΗ-ΗΘ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου.

13. Με την υπ΄ αριθμό 2/678/05.02.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκε η  νομιμότητα της υπ΄ αριθμό 395/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

14. Με την υπ΄ αριθμό 35/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης.

15. Στις 14-03-2014 υπεγράφη  η  σύμβαση του έργου μεταξύ του Δημάρχου και του Αναδόχου.

16. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ήταν τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

17. Το έργο εκτελέσθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την υπ' αριθμό 17096/16.06.2014 βεβαίωση περαίωσης του έργου.
18. Με την υπ' αριθμόν 161/2014 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών. 

2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανακατασκευή τοίχων αντιστήριξης που στηρίζουν το οδόστρωμα στη Δημοτική κοινότητα Κυριακίου. Πρόκειται για κατασκευή πέτρινων τοιχίων σε μήκος 9,00μ. με ύψος 3,10μ. και σε μήκος 16,60μ. με ύψος 4.00μ.

3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΠΕ 
 Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και Τελικός συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

. Την τακτοποίηση του ποσού της σύμβασης όπως αυτό προέκυψε μετά από  την αφαίρεση του ποσού των αναθεωρήσεων.
4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
      Ο παρών 2ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) είναι μειωτικός κατά 442,01€ σε με την αρχική σύμβαση και κλείνει στο ποσό των 25.193,23€ με ΦΠΑ.
      Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και Τελικός συντάχθηκε βάσει του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016.

      Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

· το άρθρο  153 του Ν. 4412/2016

· το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων.
Σας υποβάλλουμε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και Τελικό της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ  

   Υστερα από τα παραπάνω  εισηγούμαστε την έγκριση του 2ου  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και Τελικό της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
   Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του  τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10  , την εισήγηση και μετά διαλογική συζήτηση 
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Εγκρίνει τον 2ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και Τελικό της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ   ,ο οποίος ι είναι μειωτικός κατά 442,01€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση και κλείνει στο ποσό των 25.193,23€ με ΦΠΑ.
    Η απόφαση πήρε τον αριθμό 523
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ     
             ΤΑ ΜΕΛΗ
	. Φορτώσης  Αθανάσιος


	. Κωτσαδάμ Γεώργιος
                             

	. Τόλιας Δημήτριος     

	. Ντελίκος Κωνσταντίνος 

	. Διαμαντόπουλος Ανδρέας                             

	. Σαλαπατάρας Στυλιανός 

	. Κυπραίος Χρήστος 


	. Γεωργαντά Ελισσάβετ  

	. Καρβούνης Σωτήριος 
 


	. Καράντζαλης Δημήτριος

	. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 



	. Αλεστάς Αθανάσιος

	. Παπαθανασίου Χρήστος 

	. Καπλάνης Κωνσταντίνος 

	. Μπράλιος Νικόλαος                                              Πιστό Απόσπασμα


	. Αίσωπος Κωνσταντίνος                                      Λιβαδειά  27/12/2016 

	.                                                                             Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	. 

	. 

	                                                                                Γιώτα Πούλου

	 


