
Ημερομηνία 26/1/2017

                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 1674 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2017-2ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης :  8
Περίληψη 
 “ Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.”. 
   Στη Λιβαδειά σήμερα στις 25 του μηνός Ιανουαρίου 2017, ημέραΤετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 1181/20-1-2017  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  27 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Νταντούμη Ιωάννα

	2. 
	 Δημητρόπουλος Ιωάννης
	2
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης     

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος(Απών από  19-20)

	3
	 Θεοδωρόπουλος Στυλιανός   

	4. 
	 Ντελίκος Κωνσταντίνος (Απών από  19-20)

	4
	 Ρούσσαρης Αριστείδης 

	5. 
	 Διαμαντόπουλος Ανδρέας    
	5
	Μπράλιος Νικόλαος

	6. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	6
	Αίσωπος Κωνσταντίνος 

	7. 
	Τόλιας Δημήτριος  
	
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	8. 
	Τζουβάρας Νικόλαος
	
	

	9. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	
	

	10. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία

	
	

	11. 
	Κυπραίος Χρήστος 

	
	

	12. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	
	

	13. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	
	

	14. 
	Καράντζαλης Δημήτριος
	
	

	15. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	16. 
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	17. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	18. 
	Μητάς    Αλέξανδρος (Απών από 4ο -17&από 19-20)
	
	

	19. 
	Γκικόπουλος Σπυρίδων (Απών από 1ο -17&από 19-20)
	
	

	20. 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(Απών από 10ο -17&από 19-20)
	
	

	21. 
	Δελής Παναγιώτης (Απών από 4ο -17&από 19-20)
	
	

	22. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(Απών από 4ο -17&από 19-20)
	
	

	23. 
	Αρκουμάνης Πέτρος(Απών από 4ο -17&από 19-20)
	
	

	24. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	25. 
	Σκλάβος Γεώργιος 
	
	

	26. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς(Απών από 1ο -17&από 19-20)
	
	

	27. 
	Θεοδώρου Θεόδωρος
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
    1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου),

16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).  (εκ των οποίων δεν παρέστη κανείς) 

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενη το 7Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ΄αριθμ.την υπ αριθ  31447/22-12-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων,  η  οποία   είχε διανεμηθεί ,   σύμφωνα με την οποία ::
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παρατίθενται οι τίτλοι των αποφάσεων – διοικητικών πράξεων που αφορούν την πορεία του υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα:

· Την υπ’ αριθμόν 5336/14.11.2012 ( ΑΔΑ: Β4Σ97ΛΗ-3ΕΝ) Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  με την οποία εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 2.391.995,66€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 » και στον άξονα προτεραιότητας 04 – «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων».

· Τον Κωδικό Πράξης  ΣΑ 2012ΣΕ07580317 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

· Την υπ΄ αριθμό 12/29.03.2012 Τεχνική Μελέτη του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων.

· Την χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου που είναι δεκαπέντε και μηδέν τρεις (15,03) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

· Την υπ΄ αριθμό 17/2012 γνωμοδότηση της μελέτης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

· Την υπ΄ αριθμό 102/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της 17/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

· Την υπ΄ αριθμό  286/2012   απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού του  τρόπου δημοπράτησης του έργου.

· Την υπ΄ αριθμό 609/22.02.2013 σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

· Την υπ΄ αριθμό 25/12.03.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΛΗ-6ΨΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί όρων κατάρτισης όρων διακήρυξης.

· Την υπ΄ αριθμό 6448/12.03.2013 δημοσίευση της Περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού του ανωτέρου έργου.

· Την υπ΄ αριθμό 46/29-03-2012 (ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΛΗ-ΞΤ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού.

· Το υπ΄  αριθμό 8896/09.04.2013 πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού περί άγονης δημοπρασίας.

· Την υπ΄ αριθμό 61/19.04.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΛΗ-Ξ96) της Οικονομικής Επιτροπής περί επανάληψης του διαγωνισμού.

· Το υπ΄ αριθμό 10918/02.05.2013 πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού περί επαναληπτικής δημοπρασίας.
· Την υπ’ αριθμόν 108/21-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΧΩΛΗ-ΑΦ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και ορίσθηκε προσωρινός μειοδότης για την εκτέλεση αυτού η Κοινοπραξία «ΛΟΥΚΑΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»,  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,22% , επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή για εργασίες 1.351.725,57€, εργολαβικό όφελος 243.310,60€, απρόβλεπτα 239.255,43€, αναθεώρηση 47.849,80€) και για Φ.Π.Α. 432.892,52€,  ήτοι συνολικά με Φ.Π.Α. 2.315.033,92 €.
· Την υπ΄ αριθμό 26955/24.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΩΛΗ-ΜΛΛ) σύμβαση κατασκευής του έργου (αριθμός καταχώρησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 13SYMV001634491 2013-09-26) η οποία αναλύεται ως εξής:

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	1.351.725,57 €

	Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)
	243.310,60 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.595.036,17 €

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)
	239.255,43 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.834.291,60 €

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	47.849,80 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.882.141,40 €

	Φ.Π.Α.
	432.892,52 €

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	2.315.033,92 €


· Την υπ΄αριθμ. 300/29-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 2.315.033,92€ (με Φ.Π.Α.), σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

· Την υπ΄αριθμ. 201/27-5-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 2.315.033,92€ (με Φ.Π.Α.), σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

· Την υπ΄αριθμ. 472/10-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 2.315.033,92€ (με Φ.Π.Α.), σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

· Την υπ΄αριθμ. 403/24-10- 2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 2.256.178,67€ (με Φ.Π.Α.), μειωτικός κατά 58.855,25€ σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

· Την υπ’ αριθμ. 409/9-11-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε η τελευταία παράταση περαίωσης του έργου με ημερομηνία περαίωσης  την 30-11-2015.
· Την υπ’αριθμόν 2147/29-1-2016 Τελική Επιμέτρηση Ποσοτήτων Εργασιών όπως υποβλήθηκε από την Ανάδοχο Κοινοπραξία.
· Την υπ’αρίθμ. 32843/30-11-2015 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών.
· Ότι η συνολική δαπάνη του έργου για εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε. , αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ανήλθε στο ποσό των 2.256.178,67€.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με το έργο αυτό εκτελείται η αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α. Λιβαδειάς στη Θέση «Αράσκοβα» που λειτουργούσε από το 1996 έως το 2010. Ο χώρος της Α’ φάσης του ΧΥΤΑ αναπτύσσεται σε μία έκταση 40 περίπου στρεμμάτων, εκ των οποίων 22στρέμματα καταλαμβάνει η λεκάνη υποδοχής των απορριμμάτων ενώ στα υπόλοιπα χωροθετούνται βοηθητικές εγκαταστάσεις. Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:
· Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου.

· Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης.

· Έργα διαχείρισης ομβρίων.

· Έργα φύτευσης αποκατεστημένου χώρου.

· Οικοδομικές εργασίες επέκτασης κτιρίου διοικήσεως.

· Εργασίες εγκατάστασης και λειτουργίας γεφυροπλάστιγγας.

· Εγκατάσταση τριτοβάθμιας επεξεργασίας στραγγισμάτων.
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 και Ν. 4412/2016 περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων έγινε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής .

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και  το  Πρωτόκολλο Προσωρινής  Παραλαβής του έργου : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» εισηγούμαστε  περί έγκρισης του.    
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζιώγας λαμβάνοντας το λόγο είπε ότι η παράταξή του στο συγκεκριμένο θέμα θα ψηφίσει λευκό διότι έχει γίνει απορρόφηση όλων των απρόβλεπτων πράγμα που γίνεται κατ εξακολούθηση σε όλα τα έργα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάνεται η όποια τυχόν έκπτωση έχει δοθεί από τον εργολάβο.
Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του  τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10  , την εισήγηση της υπηρεσίας ,  τις διατάξεις 73 και 75 του Ν.3669/2008 και μετά διαλογική συζήτηση 
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 Εγκρίνει το  Πρωτόκολλο  προσωρινής    παραλαβής  του  έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑ»  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008 .
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 8
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ     

             ΤΑ ΜΕΛΗ
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	

	 Δημητρόπουλος Ιωάννης
	

	Κωτσαδάμ Γεώργιος 
	

	 Ντελίκος Κωνσταντίνος  

	

	 Διαμαντόπουλος Ανδρέας    
	

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	

	Τόλιας Δημήτριος  
	 

	Τζουβάρας Νικόλαος
	

	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία

	

	Κυπραίος Χρήστος 

	

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	

	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	

	Καράντζαλης Δημήτριος
	

	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Παπαθανασίου Χρήστος 
	

	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	

	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος 
	     Πιστό Απόσπασμα


	 Ζιώγας Γεώργιος 
	  Λιβαδειά  26/1/2017

	 Σκλάβος Γεώργιος 
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	 Θεοδώρου Θεόδωρος
	

	 
	

	
	  Γιώτα Πούλου  

	 
	       Γιώτα Πούλου   


