
Ημερομηνία 9/2/2017

                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ       
                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.:  2992 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2017-3ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης :24
Περίληψη 
   Εγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
   Στη Λιβαδειά σήμερα στις 8 του μηνός Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 2247/3-2-2017  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  20 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ


	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Κωτσαδάμ Γεώργιος

	2. 
	 Δημητρόπουλος Ιωάννης ( Απών από  4-6 Θ.Η.Δ)
	2
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης     

	3. 
	Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα από  2-6 Θ.Η.Δ)

	3
	 Σαλαπατάρας  Στυλιανός   

	4. 
	 Ντελίκος Κωνσταντίνος (Απών από  4-6 Θ.Η.Δ)

	4
	Κοσμίδη -Περλεπέ Πανωραία

	5. 
	 Διαμαντόπουλος Ανδρέας    
	5
	 Θεοδωρόπουλος Στυλιανός   

	6. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	6
	Αλεστάς αθανάσιος

	7. 
	Τόλιας Δημήτριος  
	7
	Ρούσσαρης Αριστείδης  

	8. 
	Τζουβάρας Νικόλαος
	8
	 Γκικόπουλος Σπυρίδων

	9. 
	Κυπραίος Χρήστος 

	9
	Δελής Παναγιώτης

	10. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	10
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

	11. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	11
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	12. 
	Καράντζαλης Δημήτριος
	12
	Σκλάβος Γεώργιος

	13. 
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	13
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	14. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	15. 
	Μητάς    Αλέξανδρος  
	
	

	16. 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(Απών από 4-6 Θ.Η.Δ)
	
	

	17. 
	Αρκουμάνης Πέτρος 
	
	

	18. 
	Μπράλιος Νικόλαος
	
	

	19. 
	Αίσωπος Κων/νος
	
	

	20. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
    1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς),  

Στη συνεδρίαση δεν παρέστη άν και είχε προσκληθεί η  Δήμαρχος Λεβαδέων κα Πούλου Γιώτας λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενη το 5Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ αριθμ 1335/23-1-2017 εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:
1. ) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

· Με την υπ' αριθμόν 7755/09-04-14 Απόφασης Ένταξης Πράξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων το έργο  εντάχθηκε  στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 -2013» ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λεβαδέων με την υπ αρίθμ 124/2014 αποδέχθηκε την ανωτέρω ένταξη.

· Με βάση την υπ’ αριθ. πρωτ. 219/18-08-14 (ΑΔΑ:7948ΩΛΗ-ΘΛΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» οι οποίοι επανακαθορίστηκαν με την 239/22-09-14 (ΑΔΑ:766ΣΩΛΗ-ΑΝΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω αλλαγής της νομοθεσίας σχετικά με τα κατώτερα χρηματικά όρια συμμετοχής την εργοληπτικών εταιριών σε δημοπρασίες δημοσίων έργων ( Σχετικά το υπ' αριθμόν 16996/26-08-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης περί κατάργησης ανώτατων και κατώτατων ορίων σε διαδικασίες ανάθεσης Δημοσίων Έργων).

· Η δημοπρασία διεξήχθη στις 21-10-2014 από την Επιτροπή διαγωνισμού που συγκροτήθηκε δυνάμει της 258/22-09-2014 (ΑΔΑ:ΩΔΨ6ΩΛΗ-Η48) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εξέδωσε το υπ αρίθμ 30339/21 -10-14 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου και εισηγήθηκε με το 32090/11-11-2014 έγγραφο της στην Οικονομική  Επιτροπή περί εξέτασης ενστάσεως και έγκρισης του πρακτικού δημοπρασίας.
·  Με την υπ ' αριθμό 288 / 17.11.2014 (ΑΔΑ:ΒΤΤΧΩΛΗ-ΜΙΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, αποφασίσθηκε   η   ανάθεση κατασκευής του προαναφερόμενου έργου   στην   «ΛΟΥΚΑΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ &   ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο ΓΕΜΕΚ Ο.Ε  μετά από δημοπρασία που διεξήχθη στις 21-10-2014  έναντι του ποσού 103.201,90€ το οποίο αναλύεται : για εργασίες 60.777,23€, για Γ.Ε & Ο.Ε 18% 10.939,90€, για απρόβλεπτες δαπάνες 10.757,60€, για αναθεώρηση τιμών 1.429,25€ και για ΦΠΑ 23% 19.297,92€.    

· Υπογράφηκε το υπ αρίθμ 6179/11-03-2015 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου με συμβατικό χρόνο περαίωσης έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του.

· Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και εξεδώθηκε η με Α.Π. 22960/02-09-2015 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

2.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση μέρος  του κλειστού με βαρύτητα αρδευτικού δικτύου του  της Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου (τέως Δημοτικού Διαμερίσματος Λαφυστίου) του Δήμου Λεβαδέων.

Το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο κατασκευάστηκε προ του 1990 με σκοπό την άρδευση της αναδασμωθήσας περιοχής στην Κωπαϊδα εκτάσεως 2.000 στρεμμάτων που βρίσκεται σε υψόμετρο 100 m  έως 110 m 

Η παροχέτευση του νερού  γίνεται από υφιστάμενη δεξαμενή χωρητικότητας 1600m3 που βρίσκεται σε υψόμετρο 220 m και τροφοδοτείται από αρδευτική γεώτρηση και την καρστική πήγη του Αγίου Ιωάννου.

Έχει παρατηρηθεί διαρροή λόγω διάβρωσης, ( οπές – θραύσεις ) σε μήκος 430 μέτρων στο τμήμα του πρωτεύοντος δικτύου το οποίο είναι κατασκευασμένο με χαλυβδοσωλήνες από  ST37-2 ελικοειδούς ραφής, ονομαστικών διαμέτρων DN400 και DN300 με εσωτερική προστασία από PRIMER και λιθανθρακόπισσα και εξωτερική προστασία PRIMER - λιθανθρακόπισσα – διπλή στρώση υαλόπανου.

Η αντικατάσταση των ανωτέρω σωλήνων θα γίνει με πλαστικούς σωλήνες από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς HDΡΕ100, MRS 10Mpa, σ 8,0 Mpa ονομαστικών διαμέτρων/πίεσης  DN500/16atm και DN315/16ατμ για τις συνδέσεις πρωτεύοντος με το δευτερεύον δίκτυο. 

Η αντικατάσταση θα λάβει χώρα στα τμήματα 8 εως 9 και 14 έως και 16 και συνολικού μήκους 430 μέτρων.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι :

Εκσκαφές για την τοποθέτηση των σωλήνων σε μέσο βάθος εκσκαφής 1,00m περίπου και πλάτος ίσο με τη διάμετρο του σωλήνα προσαυξημένο κατά 1,00m·και για την κατασκευή των φρεατίων σύνδεσης πρωτεύοντος – δευτερεύοντος δικτύου.

Προμήθεια και τοποθέτηση υπογείων αγωγών Φ500/16ατμ HDPE 3ης γενιάς.

Θα γίνει επανεπίχωση των ορυγμάτων με προϊόντα των εκσκαφών

Θα κατασκευαστούν φρεάτια από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες διαστάσεων Φ1000 για τον χειρισμό των βανών του δευτερεύοντος δικτύου (δύο φρεάτια) καθώς και για την τοποθέτηση εξαεριστικών με χρήση συστολικού ταφ Φ500/110/500 και λαιμού-φλάντζας Φ110/16ατμ και βάνας Φ100/16ατμ.

Για την σύνδεση πρωτεύοντος δικτύου ( αγωγός πολυαιθυλένίου HDPE 3Ης γενιάς Φ500/16ατμ ) με το δευτερεύον δίκτυο ( αγωγοί PVC Φ315/16ατμ ) θα τοποθετηθούν τα διακοπτικά όργανα και εξαρτήματα σύνδεσης( ταυ 500/315/500, λαιμοί PE Φ315/16ατμ, φλάντζες, βάνες πεταλούδας με μειωτήρα Φ300/16ατμ, εξάρμωσεις Φ300/16ατμ, δίφλανζο Φ300 και ενωτικό φλάντζα Φ300-μούφα Φ315 ).
3.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο συγχρηματοδοτείται με το ποσό των 152.032,52€ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με το ποσό των 26.829,27€ από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Εθνική Συμμετοχή ) και με το ποσό που των 41.138,21€ που αφορά το ΦΠΑ από Εθνικούς Πόρους.

4.) ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ
Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και Τακτοποιητικός συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για την τακτοποίηση του ποσού των αναθεωρήσεων και υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016 περί αναθεωρήσεων.
5.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου ΑΠΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο 2ος Α.Π.Ε. είναι μειωτικός σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 7.943,17€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και σε ποσοστό 7,7% ενώ ανέρχεται στο ποσό των 95.258,69€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.3669/2008.

Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 57 « Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα :

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης

Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Γενικότερα οι επί έλαττον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης και : 

Το με  Α.Π. 225/12-01-2017 ( ΑΔΑ 68ΥΑ4653ΠΓ-Λ38) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων – ΕΥ Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020¨»  με το οποίο προεγκρίνεται ο ανωτέρω προτεινόμενος 2ος Α.Π.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», του μέτρου 19.2 Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. 180378.

Ύστερα από τα παραπάνω  εισηγούμεθα στο Δημοτικό Συμβούλιο την  έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργασίων και Τακτοποιητικού , του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», είναι μειωτικός σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 7.943,17€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και σε ποσοστό 7,7% ενώ ανέρχεται στο ποσό των 95.258,69€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

 Υστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν επί του θέματος.
-  Ο κ. Ζιώγας  τόνισε την αντίθεσή του ως προς την έγκριση του 2ου ΑΠΕ  ακριβώς γιατί έχει γίνει απορρόφηση των απρόβλεπτων και δήλωσε ότι θα καταψηφίσει .

- Ο κ. Αίσωπος είπε ότι δεν είναι δυνατόν έχει γίνει απορρόφηση των απροβλέπτων από το πρώτο ανακεφαλαιωτικό και στη συνέχεια να παρουσιάζεται μείωση του κόστους του έργου.

- Απαντώντας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Κυπραίος είπε ότι,  η απορρόφηση των απροβλέπτων και ο σκοπός για τον οποίο δαπανήθηκαν είναι εμφανής και παρουσιάζονται αναλυτικά στο σχετικό Πίνακα που έχετε στα χέρια σας . Τόνισε δε , ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει ακριβής πρόβλεψη όλων των αιτούμενων υλικών σε υδραυλικά έργα ,κατά τη σύνταξη της αρχικής μελέτης , για το λόγο αυτό εγγράφεται σχετική πίστωση στα απρόβλεπτα αυτής. 
    Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας  υπόψη του  τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10  και την εισήγηση  και μετά από διαλογική συζήτηση 
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
   Εγκρίνει τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα του έργου  << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ >>  ,συνολικής δαπάνης  95.258,69€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%) , ο οποίος είναι  μειωτικός ως προς την 2ο αρχική σύμβαση,   είναι μειωτικός κατά 7.943,17€
 Λευκό ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αρκουμάνης Πέτρος,Μπράλιος Νικόλαος,  Αίσωπος Κων/νος  ένώ κατά ψήφισε ο Δ.Σ κ.  Ζιώγας Γεώργιος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης. 
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό   24
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ     
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