
Ημερομηνία 28/3/2017

                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ       
                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 6813  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2017-7ης  Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 61
Περίληψη 
Παράταση της υπ αριθμ 8140/8-4-2016 σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (300.560,04€ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α).
   Στη Λιβαδειά σήμερα στις 22 του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 6008/17-3-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  30 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης  

	2. 
	Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα από 1Θ.Η.Δ εως23 Θ.Η.Δ)
	2
	Σαλαπατάρας Στυλιανός     

	3. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης ( Απών από  1Θ.Ε.Η.Δ εως &18ο Θ.Η.Δ)
	3
	 Θεοδώρου Θεόδωρος      

	4. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος( Απών από  7οΘ.Η.Δ εως &16ο Θ.Η.Δ)  
	
	

	5. 
	Τόλιας Δημήτριος      
	
	

	6. 
	Ντελίκος Κων/νος  
	 
	 

	7. 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας      
	
	

	8. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
	
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	9. 
	Τζουβάρας Νικόλαος( Απών από  3οΘ.Η.Δ εως &17ο Θ.Η.Δ)  
	
	

	10. 
	Κυπραίος Χρήστος 
	
	 

	11. 
	Κοσμίδη -Περλεπέ Πανωραία 
	
	

	12. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ (Απούσα στο 17ο ΘΗΔ) 
	
	

	13. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	
	

	14. 
	Καράντζαλης Δημήτριος( Απών από 15ο -17ο ΘΗΔ)
	
	

	15. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός    
	
	

	16. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	 

	17. 
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	 

	18. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος  
	
	

	19. 
	Ρούσσαρης Αριστείδης(Απών από το 1ο ΘΕΗΔ-17οΘΗΔ)  
	
	

	20. 
	Μητάς Αλέξανδρος (Απών στο 2ο, 12-15 και στο 18ο Θ.Η.Δ)
	
	

	21. 
	Γκικόπουλος Σπυρίδων (Απών από  7-και 10ο ΘΗΔ)  
	
	

	22. 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος (Απών από 2-και 5ο ΘΗΔ)  
	
	

	23. 
	Δελής Παναγιώτης(Απών από 2-και 4 ,7εως και 17ο ΘΗΔ)  
	
	

	24. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(Απών από 1ο-και 17 ΘΗΔ) 
	
	

	25. 
	Αρκουμάνης Πέτρος (Απών στο 21ο ΘΗΔ) 
	
	

	26. 
	Μπράλιος Νικόλαος (Απών από 1- και 23ο ΘΗΔ)
	
	

	27. 
	Αίσωπος Κων/νος (Απών από 7-8 ΘΗΔ)
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:1.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου),  , 2.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου),    3.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 4.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 5) Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία) 6) Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου),7) Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου) 8) Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου)   
Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενος το 5Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. 5485/10-3-2017 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την  ??????? απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,   η οποία αναφέρει τα παρακάτω:

Κατά τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίνεται νόμιμη η παράταση σύμβασης, εφόσον η δυνατότητα παράτασης προβλέπεται στην διακήρυξη και στο οικείο σχέδιο σύμβασης και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο. (Πρ. VI Τμ. 24/2003, ΣΤ' Κλιμ. 118/2005,129/2006,14, 34, 64, 69, 99/2010)

Προϋποθέσεις δε για να κριθεί νόμιμος ο όρος της διακήρυξης περί παράτασης της σύμβασης είναι: 
1. Να μην αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου που απαγορεύει τις παρατάσεις ή στις γενικές αρχές του ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, 
2.  Να αναφέρεται σε προμήθειες ειδών ή παροχή υπηρεσιών ίδιων με αυτές της αρχικής σύμβασης και η παροχή τους να γίνεται με τους ίδιους ακριβώς όρους 
3.  Η διάρκεια της παράτασης να μην επεκτείνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου ισχύος της αρχικής σύμβασης, να οδηγεί σε καταστρατήγηση της δυνατότητας διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού. Προκειμένου δε για βραχύβιες συμβάσεις μονοετούς ή διετούς διάρκειας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος των αρχικών συμβάσεων. 
4. Να μη συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως. (Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ)
Σύμφωνα με τις διατάξεις :
α)της παρ 2 του άρθρου 27 της ΥΠ.ΕΣ. 11389/93  : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" «Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού» και
β) της παρ 5α του άρθρου 25 της ΥΠ.ΕΣ. 11389/93  : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" «Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο»
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και 
· Το γεγονός ότι η σύμβαση που έχει υπογραφεί για την εν λόγω προμήθεια λήγει στις 4 Απριλίου 2017
· Το άρθρο 18 της υπ αριθμ  30486/2-11-2015 Διακήρυξης της Δημάρχου Λεβαδέων και το άρθρο 2 της υπ αριθμ  πρωτ. σύμβασης 8140/8-4-2016 που αναφέρεται το δικαίωμα  χρονικής  παράτασης της σύμβασης μέχρι  την κάλυψη των συμβατικών ποσοτήτων, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσία
· Το γεγονός  ότι με την παράταση της σύμβασης δεν θα προκύψει υπέρβαση του πρ/σμού και των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο
· Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα από το συνολικό ποσό των 300.560,04€ της σύμβασης  έχει απορροφηθεί το ποσό των 174.325,38€ (ποσοστό 58%) (τα ποσά που αναφέρονται είναι χωρίς ΦΠΑ) 
· ότι οι διαδικασίες ανάθεσης για την επόμενη περίοδο δεν έχουν ολοκληρωθεί και 
· Την   υπ΄αριθμ. Πρωτ.   5484 /10-3-2017 γνωμοδότηση της επιτροπής  ΕΚΠΟΤΑ
Καλείτε το Συμβούλιο
Να εγκρίνει την παράταση υπ αριθμ 8140/8-4-2016 σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (300.560,04€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ και συγκεκριμένα  έως την 7.6.2017 ή μέχρι την εξάντληση των συμβατικών ποσών ή ποσοτήτων  των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο κατά το έτος 2016
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί,    τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10  και μετά διαλογική συζήτηση
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει για χρονικό διάστημα  ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ την παράταση της υπ αριθμ 8140/8-4-2016 σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ποσού 300.560,04€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ή μέχρι την εξάντληση των συμβατικών ποσών, ποσοτήτων  των ειδών  που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο. Σε καμία περίπτωση η σύμβαση δεν έχει θα ισχύ πέραν της 7/6/2017.
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 62
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
   ΤΑ ΜΕΛΗ
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	

	Κωτσαδάμ Γεώργιος 
	     Πιστό Απόσπασμα


	Τόλιας Δημήτριος      
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Ντελίκος Κων/νος  
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Διαμαντόπουλος Ανδρέας      
	 

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
	  Γιώτα Πούλου  

	Κυπραίος Χρήστος 
	

	Κοσμίδη -Περλεπέ Πανωραία 
	 

	Γεωργαντά Ελισσάβετ 
	

	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	

	Καράντζαλης Δημήτριος 
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός    
	

	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Παπαθανασίου Χρήστος 
	

	Καπλάνης Κωνσταντίνος  
	

	Μητάς Αλέξανδρος 
	

	Γκικόπουλος Σπυρίδων  
	

	Αρκουμάνης Πέτρος  
	

	Αίσωπος Κων/νος  
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Σκλάβος Γεώργιος  
	

	Παπαϊωάννου Λουκάς 
	


