
Ημερομηνία 28/3/2017

                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ       
                                                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 6816  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2017-7ης  Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 65
Περίληψη 
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ »
   Στη Λιβαδειά σήμερα στις 22 του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 6008/17-3-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  30 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης  

	2. 
	Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα από 1Θ.Η.Δ εως23 Θ.Η.Δ)
	2
	Σαλαπατάρας Στυλιανός     

	3. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης ( Απών από  1Θ.Ε.Η.Δ εως &18ο Θ.Η.Δ)
	3
	 Θεοδώρου Θεόδωρος      

	4. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος( Απών από  7οΘ.Η.Δ εως &16ο Θ.Η.Δ)  
	
	

	5. 
	Τόλιας Δημήτριος      
	
	

	6. 
	Ντελίκος Κων/νος   
	 
	 

	7. 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας      
	
	

	8. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
	
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	9. 
	Τζουβάρας Νικόλαος( Απών από  3οΘ.Η.Δ εως &17ο Θ.Η.Δ)  
	
	

	10. 
	Κυπραίος Χρήστος 
	
	 

	11. 
	Κοσμίδη -Περλεπέ Πανωραία 
	
	

	12. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ (Απούσα στο 17ο ΘΗΔ) 
	
	

	13. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	
	

	14. 
	Καράντζαλης Δημήτριος( Απών από 15ο -17ο ΘΗΔ)
	
	

	15. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός    
	
	

	16. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	 

	17. 
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	 

	18. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος  
	
	

	19. 
	Ρούσσαρης Αριστείδης(Απών από το 1ο ΘΕΗΔ-17οΘΗΔ)  
	
	

	20. 
	Μητάς Αλέξανδρος (Απών στο 2ο, 12-15 και στο 18ο Θ.Η.Δ)
	
	

	21. 
	Γκικόπουλος Σπυρίδων (Απών από  7-και 10ο ΘΗΔ)  
	
	

	22. 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος (Απών από 2-και 5ο ΘΗΔ)  
	
	

	23. 
	Δελής Παναγιώτης(Απών από 2-και 4 ,7εως και 17ο ΘΗΔ)  
	
	

	24. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(Απών από 1ο-και 17 ΘΗΔ) 
	
	

	25. 
	Αρκουμάνης Πέτρος (Απών στο 21ο ΘΗΔ) 
	
	

	26. 
	Μπράλιος Νικόλαος (Απών από 1- και 23ο ΘΗΔ)
	
	

	27. 
	Αίσωπος Κων/νος (Απών από 7-8 ΘΗΔ)
	
	

	28. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	29. 
	Σκλάβος Γεώργιος (Απών από 11έως και 14ο ΘΗΔ)
	
	

	30. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς 
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
     1.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου),  , 2.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου),    3.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 4.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 5) Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία) 6) Μάρκος Γεώργιος  (Λαφυστίου),7) Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου) 8) Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου)
  Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενος το 9Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. Πρωτ. 3689/16-2-2017   εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:
   
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :

Με την υπ ΄αριθμό 5945/30.4.2012 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητας Μονάδα Β3 εντάχθηκε το έργο  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ  με ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών την 31/12/2015 . 
           Με το  υπ ΄αριθμ. 19465/9.1.2014 έγγραφο του Υπουργείου τροποποιείται η απόφαση ένταξης πράξης στο πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 “, λόγω χρονοδιαγράμματος , δηλαδή 
με ημερομηνία λήξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης την 30/11/2015.     

Με την υπ ΄αριθμό 283 / 30.10.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνεται απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας με μειοδότη  για την κατασκευή του ανωτέρου έργου την Κ/ΞΙΑ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Κ. - ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ Ε., που προσέφερε μέση έκπτωση 42,80 %.

Με το υπ ΄αριθμό 2008/28.11.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρώνεται η νομιμότητα της υπ΄αριθμ283/30.10.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

Η σύμβαση του ανωτέρου έργου υπογράφηκε με αριθμό 9398/16.4.2015   με χρόνο περαίωσης  την 30η Νοεμβρίου έτους 2015 . 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Ελικώνα , έκτασης   περίπου 5.380 μ2 με (χωματουργικές εργασίες για τη δημιουργία υποβάσεων του έργου, σκυροδετήσεις , επιστρώσεις , λιθοδομές , ηλεκτροφωτισμό και τοποθέτηση εξοπλισμού ) .   

Με την υπ ΄αριθμό 451 / 7.12.2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 31/12/2015.

Με την υπ ΄αριθμό 6 / 22.01.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 30/05/2016 . 

Με την υπ ΄αριθμό 235 /2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 30/09/2016 . 

Με την υπ ΄αριθμό 380 / 27-09-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 30/11/2016 . 

Με την υπ ΄αριθμό 480 / 6-12-2016 Απόφαση του του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 31/01/2017 . 

Ο ανάδοχος του έργου με το υπ ΄αριθμό 33347 / 4-12-2016  έγγραφο του , αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά τρεις ( 3 ) μήνες  ήτοι μέχρι την 30-04-2017 για τους λόγους όπως περιγράφονται στην αίτησή του .

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υπέβαλλε ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ( Ο.Π.Σ.Α.Α.) αίτημα προέγκρισης παράτασης εργασιών με το υπ ΄αριθμό 100 / 24-01-2017  και διαβίβασε και σε έντυπη μορφή (με το υπ ΄αριθμό 1338 / 23-01-2017 έγγραφο της) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το υπ ΄αριθμό 5536 / 27-07-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020” Μονάδα Β3) , προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Π.Α.Α. 2014-2020 και να εκδοθεί η προέγκριση παράτασης εργασιών του έργου.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μετά την εξέταση των στοιχείων που τροποποιούν τη Νομική Δέσμευση εκδίδει με το υπ ΄αριθμό 3680 / 16-02-2017 έγγραφό της , την προέγκριση της 2ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (6η παράταση εργασιών) της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ » . 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης του χρόνου υλοποίησης (ολοκλήρωσης ) του έργου :  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ » κατά τρεις  (3) μήνες (έως την 30-04-2017), λόγω της καθυστέρησης που σημειώνεται στην χρηματοδότηση του έργου  και λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή  κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο που συνοδεύονταν από ισχυρές χιονοπτώσεις , παγετό και χαμηλές θερμοκρασίες , οι οποίες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν σύμφωνα με την υπ ΄αριθμό 480 / 6-12-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .    

Με την παράταση αυτή δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση .  
Επισυνάπτεται : 
· το υπ ΄αριθμό 33347 / 4-12-2016 αίτημα του αναδόχου .
· Η υπ ΄αριθμό 3680 / 16-02-2017  προέγκριση 2ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (6η παράταση εργασιών ) από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020”.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί,  τις διατάξεις των άρθρων 65, 238 του Ν.3852/10,   την αίτηση του αναδόχου   και μετά από διαλογική συζήτηση 
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ »  κατά τρεις  (3) μήνες (έως την 30-04-2017), για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 65
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
   ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                                                                             
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	                      Πιστό Απόσπασμα
     

	Τόλιας Δημήτριος      
	                   Λιβαδειά  αυθημερόν

	Ντελίκος Κων/νος   
	                   Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Διαμαντόπουλος Ανδρέας      
	

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
	

	Κυπραίος Χρήστος 
	

	Κοσμίδη -Περλεπέ Πανωραία  
	                      Γιώτα Πούλου

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	

	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	

	Καράντζαλης Δημήτριος 
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός    
	

	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Παπαθανασίου Χρήστος 
	

	Καπλάνης Κωνσταντίνος  
	

	Μητάς Αλέξανδρος  
	

	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος  
	

	Αρκουμάνης Πέτρος  
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Σκλάβος Γεώργιος 
	

	Παπαϊωάννου Λουκάς 
	


