
Ημερομηνία 28/3/2017

                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ       
                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 6819  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2017-7ης  Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 67
Περίληψη 
Έγκριση 2ου ΑΠΕ και Τακτοποιητικού (Τελικού) για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
   Στη Λιβαδειά σήμερα στις 22 του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 6008/17-3-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  30 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης  

	2. 
	Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα από 1Θ.Η.Δ εως23 Θ.Η.Δ)
	2
	Σαλαπατάρας Στυλιανός     

	3. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης ( Απών από  1Θ.Ε.Η.Δ εως &18ο Θ.Η.Δ)
	3
	 Θεοδώρου Θεόδωρος      

	4. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος( Απών από  7οΘ.Η.Δ εως &16ο Θ.Η.Δ)  
	
	

	5. 
	Τόλιας Δημήτριος      
	
	

	6. 
	Ντελίκος Κων/νος   
	 
	 

	7. 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας      
	
	

	8. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
	
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	9. 
	Τζουβάρας Νικόλαος( Απών από  3οΘ.Η.Δ εως &17ο Θ.Η.Δ)  
	
	

	10. 
	Κυπραίος Χρήστος 
	
	 

	11. 
	Κοσμίδη -Περλεπέ Πανωραία 
	
	

	12. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ (Απούσα στο 17ο ΘΗΔ) 
	
	

	13. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	
	

	14. 
	Καράντζαλης Δημήτριος( Απών από 15ο -17ο ΘΗΔ)
	
	

	15. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός    
	
	

	16. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	 

	17. 
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	 

	18. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος  
	
	

	19. 
	Ρούσσαρης Αριστείδης(Απών από το 1ο ΘΕΗΔ-17οΘΗΔ)  
	
	

	20. 
	Μητάς Αλέξανδρος (Απών στο 2ο, 12-15 και στο 18ο Θ.Η.Δ)
	
	

	21. 
	Γκικόπουλος Σπυρίδων (Απών από  7-και 10ο ΘΗΔ)  
	
	

	22. 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος (Απών από 2-και 5ο ΘΗΔ)  
	
	

	23. 
	Δελής Παναγιώτης(Απών από 2-και 4 ,7εως και 17ο ΘΗΔ)  
	
	

	24. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(Απών από 1ο-και 17 ΘΗΔ) 
	
	

	25. 
	Αρκουμάνης Πέτρος (Απών στο 21ο ΘΗΔ) 
	
	

	26. 
	Μπράλιος Νικόλαος (Απών από 1- και 23ο ΘΗΔ)
	
	

	27. 
	Αίσωπος Κων/νος (Απών από 7-8 ΘΗΔ)
	
	

	28. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	29. 
	Σκλάβος Γεώργιος (Απών από 11έως και 14ο ΘΗΔ)
	
	

	30. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς 
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
     1.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου),  , 2.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου),    3.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 4.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 5) Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία) 6) Μάρκος Γεώργιος  (Λαφυστίου),7) Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου) 8) Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου)
  Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενος το 11Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. Πρωτ. 3589/16-2-2017   εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:
1.  Ιστορικό του έργου
             Έχοντας υπ’ όψη :
· Την υπ΄ αριθμό 10067/02.06.2015 (ΑΔΑ: 7ΝΠΧ465ΦΘΗ-ΔΦΜ) Απόφαση Ένταξης έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» προϋπολογισμού 542.526,21€ του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας από την Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ με κωδικό ΟΠΣΑΑ 949914  στον 'Αξονα 4 του Προγράμματος ΄΄Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013΄΄ (ΠΑΑ) Δράση L321-1 «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων».
· Τον κωδικό 2010 ΣΕ08280000 της ΣΑΕ 082/8 στον οποίο έχουν εγγραφεί οι πιστώσεις του Άξονα 4 του ΠΑΑ στο Π.Δ.Ε.
· Το ότι το έργο συγχρηματοδοτείται με το ποσό των 374.916,49€ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης(ΕΓΤΑΑ)  με το ποσό των 66.161,73€ από Εθνική Συμμετοχή και με το ποσό των 101.447,99€ που αφορά το ΦΠΑ από εθνικούς πόρους (για ΟΤΑ). 
· Την υπ΄ αριθμό 355/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λεβαδέων το οποίο αποτελεί Παράρτημα του Ετήσιου Προγράμματος  Δράσης
· Την υπ΄ αριθμό 26/1647/09.01.2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας περί νομιμότητας της 355/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος
· Την υπ΄ αριθμό 2/2015 απόφαση της Eκτελεστικής Eπιτροπής περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος
· Την υπ΄ αριθμό 231/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της υπ΄ αριθμό 2/2015 απόφασης της Eκτελεστικής Eπιτροπής περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος
· Tην με αριθμό 200/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015.
· Την υπ’ αριθμόν 233/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 200/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015.
· Τον Κ.Α. 30/7322.401 του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Λεβαδέων που είναι εγγεγραμμένο το έργο με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου». 
· Την υπ΄ αριθμό 52/2015 Τεχνική Μελέτη του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων προϋπολογισμού 542.526,21€ με ΦΠΑ 23%.
· Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 ( Φ.Ε.Κ. 116Α / 18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»
· Mε την υπ΄αριθμ. 265/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση όρων διακήρυξης
· Mε την υπ΄αριθμ. 274/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Δημοπρασίας με το οποίο αναδείχθηκε μειοδότης η εργοληπτική εταιρεία ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ με έκπτωση 54,20% και ποσό 248.484,65€ με ΦΠΑ
· Mε την υπ΄αριθμ. 301/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε έλεγχος των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από το άρθ. 4.2 και των άρθρων 23,2,1 και 4 της διακήρυξης.
· Στις 29/10/2015 υπογράφηκε η υπ' αριθμ. 30296 Σύμβαση ποσού 248.484,65€ με ΦΠΑ
· Με το υπ΄αριθμ. 30389/30-10-15 έγινε ορισμός ομάδας επίβλεψης
· Με το υπ΄αριθμ. 30439/15 έγινε υποβολή χρονοδιαγράμματος με χρόνο περαίωσης 15-11-15
· Την ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών καθορίζονται μέχρι στις 30/07/2016.
·   Την με αριθμ. 18738/29-07-2016   Διαταγή Εκτέλεσης Εργασιών βάσει του άρθ. 71 του Ν. 3669/08 και με χρόνο διάρκειας ένα μήνα.
· Την με αριθμ. πρωτ. 20389 /29/08/2016  Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών μετά την έκθεση περαίωσης των επιβλεπόντων.
· Το υπ' αριθμ. 29656/2-12-2016 αίτημα του Δήμου προς την ΟΤΔ «ΕΛΙΚΩΝΑΣ- ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» προκειμένου να λάβουμε προέγκριση για τον 2ο ΤΑΠΕ.
· Την υπ΄αριθμ. 660/24-1-2017 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απόφαση προέγκρισης του 2ου ΤΑΠΕ.
Το έργο αναφέρεται στην ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Τοπικής  Κοινότητας του Αγίου Γεωργίου του Δήμου Λιβαδειάς.   
2.Αιτιολογία σύνταξης του 2ου ΑΠΕ                 
2.1
2ος  ΑΠΕ  της Αρχικής Σύμβασης Εργασιών

Ο παρών 2ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/08 άρθρο 57 (όμοιο με τα άρθρα 8 παρ 1 του Ν1418/1984, και άρθρο 43 του ΠΔ 609/85) και περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών απαραίτητες για την ορθή ολοκλήρωση του έργου. 

Συγκεκριμένα ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές  διαμορφώνονται κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, από την εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων της μελέτης στο έδαφος, τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών .

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την καλύτερη προσαρμογή της μελέτης στις συνθήκες του έργου.  Η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται από αυξομείωση των ποσοτήτων. Επίσης μηδενίζονται οι αναθεωρήσεις βάσει του Ν.4412/16 άρθρο 153.
ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν παρουσιάζει μεταβολή.
ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
Προϋπολογισμός ομάδας με βάση το 2ο ΑΠΕ: 
71.357,37 € (μετά την έκπτωση 54,00%)
Προϋπολογισμός ομάδας με βάση το 1ο ΑΠΕ: 
69.940,97 € (μετά την έκπτωση 54,00%)
Επιπλέον δαπάνη: 
    1.416,40 € (μετά την έκπτωση 54,00%)
Η επιπλέον δαπάνη οφείλεται στην αυξομείωση των ακόλουθων κυρίως εργασιών:
*
Έγινε αύξηση των ποσοτήτων των άρθρων «Μεταλλικά στοιχεία ενίσχυσης» (ΑΤ 2.1), «Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλόδεσμων» (ΑΤ 2.3), «Επισκευή ρηγματώσεων με ενέσεις εποξειδικής ρυτίνης» (ΑΤ 2.5), «Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στη διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης» (ΑΤ 2.6) και «Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ» (ΑΤ 2.9). 
*
Έγινε μείωση της ποσότητας του άρθρου «Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα» (ΑΤ 2.8). 

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των ανωτέρω εργασιών προέκυψαν, λόγω επιμέτρησης των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεσθεί.
  ΟΜΑΔΑ 3: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
Προϋπολογισμός ομάδας με βάση το 2ο ΑΠΕ: 
28.616,48 € (μετά την έκπτωση 55,00%)
Προϋπολογισμός ομάδας με βάση το 1ο ΑΠΕ: 
28.201,45 € (μετά την έκπτωση 55,00%)
Επιπλέον δαπάνη: 
    415,03 € (μετά την έκπτωση 55,00%)
Η επιπλέον δαπάνη οφείλεται στην αυξομείωση των ακόλουθων κυρίως εργασιών:
*
Έγινε αύξηση των ποσοτήτων των άρθρων «Ταινίες επιστρώσεων εκ μαρμάρου σκληρού ή εξαιρετικώς σκληρού, πάχους 3cm» (ΑΤ 3.3), «Πλακόστρωσεις πεζοδρομίων,κτλ με πλάκες τσιμέντου κάθε είδους» (ΑΤ 3.5), «Γλυφές  διατομής μέχρι 30 x 30 mm» (ΑΤ 3.9) και «Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)» (ΑΤ 3.10). 
*
Έγινε μείωση των ποσοτήτων των άρθρων «Επιστρώσεις με ισομεγεθείς πλάκες μαρμάρου μαύρου Λιβαδειας, πάχους 3cm» (ΑΤ 3.2), «Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο.  Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm» (ΑΤ 3.4), «Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σεναζ) δρομικών τοίχων» (ΑΤ 3.6), «Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)» (ΑΤ 3.7) και «Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα» (ΑΤ 3.8).  

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των ανωτέρω εργασιών προέκυψαν, λόγω επιμέτρησης των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεσθεί.
ΟΜΑΔΑ 4: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
Προϋπολογισμός ομάδας με βάση το 2ο ΑΠΕ: 
19.382,98 € (μετά την έκπτωση 54,00%)
Προϋπολογισμός ομάδας με βάση το 1ο ΑΠΕ: 
21.260,83 € (μετά την έκπτωση 54,00%)
Επί έλασσον δαπάνη: 
1.877,85 € (μετά την έκπτωση 54,00%)
Η Επί έλασσον δαπάνη οφείλεται στην αυξομείωση των ακόλουθων κυρίως εργασιών:
*
Έγινε αύξηση της ποσότητας του άρθρου «Σιδηρά κιγκλιδώματα με τον χρωματισμό τους.Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους» (ΑΤ 4.5). 
*
Έγινε μείωση των ποσοτήτων των άρθρων 
«Κατασκευή διαχωριστικού από μάρμαρο» (ΑΤ 4.1), «Υποστήλωση δέντρων με την αξία του πασσάλου για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m» (ΑΤ 4.4), «Μεταλλικές σχάρες δέντρων» (ΑΤ 4.6), «Συμπλήρωση νησίδων σε αστικές περιοχές με φυτική γη» (ΑΤ 4.7), «Δένδρα κατηγορίας Δ2» (ΑΤ 4.8), «Θάμνοι κατηγορίας Θ7» (ΑΤ 4.9), «Ποώδη-πολυετή κατηγ. Π1» (ΑΤ 4.10), «Ποώδη-πολυετή κατηγ. Π2» (ΑΤ 4.11), «Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους» (ΑΤ 4.12), «Φύτευση με το άνοιγμα αντίστοιχου λάκκου» (ΑΤ 4.13), «Φύτευση φυτών με μπάλλα χώματος από 2,00 μέχρι 4,00 lt» (ΑΤ 4.14), «Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα. Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.» (ΑΤ 4.15), «Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες» (ΑΤ 4.20), «Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2» (ΑΤ 4.21), «Ανοιγμα λάκων με εργάτες σε χαλαρά εδάφη διαστάσεων 0,50Χ0,50Χ0,50» (ΑΤ 4.22),  «Προμήθεια κηπευτικού χώματος» (ΑΤ 4.23) και «Προμήθεια διογκωμένου περλίτη» (ΑΤ 4.24).  

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των ανωτέρω εργασιών προέκυψαν, λόγω επιμέτρησης των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεσθεί.
ΟΜΑΔΑ 5: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Προϋπολογισμός ομάδας με βάση το 2ο ΑΠΕ: 
12.915,11 € (μετά την έκπτωση 54,00%)
Προϋπολογισμός ομάδας με βάση το 1ο ΑΠΕ: 
12.883,37 € (μετά την έκπτωση 54,00%)
Επιπλέον δαπάνη: 
31,74 € (μετά την έκπτωση 54,00%)
Η Επιπλέον δαπάνη οφείλεται στην αυξομείωση των ακόλουθων κυρίως εργασιών:
*
Έγινε αύξηση της ποσότητας του άρθρου «Επανατοποθέτηση ιστού έως 5 μέτρων και φωτιστικού/ων σώματος/ων» (ΑΤ 5.22). 
*
Έγινε μείωση των ποσοτήτων των άρθρων 
«Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη» (ΑΤ 5.13), «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων» (ΑΤ 5.14), και «Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών. Κάλυμμα κυλινδρικής μορφής» (ΑΤ 5.18).  

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των ανωτέρω εργασιών προέκυψαν, λόγω επιμέτρησης των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεσθεί.
3. Οικονομικό αντικείμενο του 2ου ΤΑΠΕ
Τα παραπάνω στοιχεία συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί : 
	Είδος Εργασιών
	Συμβατική Δαπάνη
	Δαπάνη
2ου Τ.Α.Π.Ε.
	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ

	
	
	
	ΠΟΣΟ
	%

	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
	13.289,80
	33.930,15
	20.640,35
	155,31 %

	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
	69.253,69
	71.357,37
	2.103,68
	3,04 %

	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
	28.201,45
	28.616,48
	415,03
	1,47 %

	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
	21.260,83
	19.382,98
	
	

	Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	12.530,83
	12.915,11
	384,28
	3,07 %

	ΣΥΝΟΛΟ
	144.536,60
	166.202,09
	23.543,34
	16,29 %

	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%
	26.016,59
	29.916,38
	4.237,80
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	170.553,19
	196.118,47
	27.781,14
	16,29 %

	Λογιστικό λάθος
	0,01
	
	
	

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	170.553,20
	196.118,47
	
	

	Απρόβλεπτα 15%
	25.582,98
	
	
	

	Αναθεώρηση 
	5.883,86
	
	
	

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	202.020,04
	196.118,47
	
	

	ΦΠΑ
	46.464,61
	46.210,46
	
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	248.484,65
	242.328,93
	
	


4.Προτάσεις 


Ο παρών 2ος ΤΑΠΕ συνολικού ποσού 242.328,93€ παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το Αρχικά Συμβατικό ποσό, λόγω μηδενισμού των αναθεωρήσεων και της μεταβολής του ΦΠΑ από 23% σε 24%, καταναλώνει ποσό απροβλέπτων 25.582,98 €, για την εκτέλεση επί πλέον ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και  έχει ελεγχθεί για την τήρηση των περιορισμών περί  έλαττον δαπανών  σύμφωνα με τις: 
  - Εγκύκλιος  της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής, Αρ.Πρωτ. : 20204 Α. Πλ.2547 / 1-6-2005
  - Εγκύκλιος  ΥΠΕΧΩΔΕ 36/19-10-2005, Αρ.Πρωτ. : Δ17α/08/158/ΦΝ437
- Εγκύκλιος  ΥΠΕΧΩΔΕ 20/26-07-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17γ/03/114/ΦΝ443
- Εγκύκλιος  ΥΠΕΧΩΔΕ 23/30-08-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17α/02/128/ΦΝ443
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα 
Την έγκριση του 2ου  ΑΠΕ, που παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση, λόγω μεταβολής του ΦΠΑ από 23% σε 24%, και λόγω μηδενισμού του ποσού των αναθεωρήσεων. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν .
 -   Ο δημοτικός σύμβουλος  κ. Ζιώγας  τόνισε την αντίθεσή του ως προς την έγκριση του 2ου ΑΠΕ  ακριβώς γιατί έχει γίνει απορρόφηση των απρόβλεπτων και δήλωσε ότι  θα ψηφίσει λευκό .
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του ,  τις διατάξεις των άρθρων 65, 238 του Ν.3852/10   την εισήγηση της Υπηρεσίας που συνοδεύονταν από τον  2ο Ανακεφαλαιωτικό   -Τακτοποιητικού Πίνακα  .  &  Αιτιολογική Έκθεση   και μετά από διαλογική συζήτηση 
                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό (Τελικού) Πίνακα Εργασιών για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου»   ,  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 242.328,93 € ευρώ  ήτοι μειωτικός κατά  #6.155,72 €#  από την αρχική σύμβαση
 Λευκό ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος  κ. Ζιώγας Γ. , για τους λόγους που αναφέρονται  στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 67
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
   ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                                                                             
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