
Ημερομηνία 28 /3/2017

                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ       
                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.:   6820
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2017-7ης  Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 68
Περίληψη 
Έγκριση 5ου ΑΠΕ και Τακτοποιητικού  Πίνακα & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
   Στη Λιβαδειά σήμερα στις 22 του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 6008/17-3-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  30 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης  

	2. 
	Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα από 1Θ.Η.Δ εως23 Θ.Η.Δ)
	2
	Σαλαπατάρας Στυλιανός     

	3. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης ( Απών από  1Θ.Ε.Η.Δ εως &18ο Θ.Η.Δ)
	3
	 Θεοδώρου Θεόδωρος      

	4. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος( Απών από  7οΘ.Η.Δ εως &16ο Θ.Η.Δ)  
	
	

	5. 
	Τόλιας Δημήτριος      
	
	

	6. 
	Ντελίκος Κων/νος   
	 
	 

	7. 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας      
	
	

	8. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
	
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	9. 
	Τζουβάρας Νικόλαος( Απών από  3οΘ.Η.Δ εως &17ο Θ.Η.Δ)  
	
	

	10. 
	Κυπραίος Χρήστος 
	
	 

	11. 
	Κοσμίδη -Περλεπέ Πανωραία 
	
	

	12. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ (Απούσα στο 17ο ΘΗΔ) 
	
	

	13. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	
	

	14. 
	Καράντζαλης Δημήτριος( Απών από 15ο -17ο ΘΗΔ)
	
	

	15. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός    
	
	

	16. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	 

	17. 
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	 

	18. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος  
	
	

	19. 
	Ρούσσαρης Αριστείδης(Απών από το 1ο ΘΕΗΔ-17οΘΗΔ)  
	
	

	20. 
	Μητάς Αλέξανδρος (Απών στο 2ο, 12-15 και στο 18ο Θ.Η.Δ)
	
	

	21. 
	Γκικόπουλος Σπυρίδων (Απών από  7-και 10ο ΘΗΔ)  
	
	

	22. 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος (Απών από 2-και 5ο ΘΗΔ)  
	
	

	23. 
	Δελής Παναγιώτης(Απών από 2-και 4 ,7εως και 17ο ΘΗΔ)  
	
	

	24. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(Απών από 1ο-και 17 ΘΗΔ) 
	
	

	25. 
	Αρκουμάνης Πέτρος (Απών στο 21ο ΘΗΔ) 
	
	

	26. 
	Μπράλιος Νικόλαος (Απών από 1- και 23ο ΘΗΔ)
	
	

	27. 
	Αίσωπος Κων/νος (Απών από 7-8 ΘΗΔ)
	
	

	28. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	29. 
	Σκλάβος Γεώργιος (Απών από 11έως και 14ο ΘΗΔ)
	
	

	30. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς 
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
     1.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου),  , 2.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου),    3.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 4.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 5) Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία) 6) Μάρκος Γεώργιος  (Λαφυστίου),7) Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου) 8) Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου)
  Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενος το 12Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. Πρωτ. 4119/21-2-2017   εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ :
1. Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 39/2015 Τεχνική Μελέτη προϋπολογισμού  135.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.   
2.  Με την υπ’ αριθμόν 175 / 02-06-2015 (ΑΔΑ:ΩΒΝΘΩΛΗ-5ΗΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ", ο διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις  30  Ιουνίου έτους 2015 .
3.  Με την υπ’ αριθμόν 239 / 20-07-2015 (ΑΔΑ:7ΙΘΑΩΛΗ-ΦΧΡ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας και έγινε αποδεκτός ως προσωρινός μειοδότης του έργου η ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ». με διακριτικό τίτλο «MINEA TEXNIKH Ο.Ε.»  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 41% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ.πρωτ. 1395/142354/14-08-2015   έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.
4.  Με την υπ’ αριθμόν 254 / 10-08-2015 (ΑΔΑ:ΩΕΨ1ΩΛΗ-Θ6Β), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου από την «MINEA TEXNIKH Ο.Ε.» . 
5.   Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 79.650,00 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις     25/08/2015.
6. Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δεκαπέντε (15 )  μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού 25/11/2016. 
7. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα με την υπ’ αριθμ. 29272 / 29-11-16, βεβαίωση περάτωσης εργασιών
    Με την υπ’ αριθμόν 459  /02-12-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου . 
   Με την υπ’ αριθμόν 107 /15-03-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου .
   Με την υπ’ αριθμόν 234/ 06-06-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου .
   Με την υπ’ αριθμόν 402/ 24-10-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου .
Το έργο  χρηματοδοτείται  από πιστώσεις  “ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” (Σ.Α.Τ.Α). του Δ. Λεβαδέων.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η συντήρηση οδών πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Λεβαδέων. Για την εκτέλεση του έργου οι βασικές εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής :
· Επισκευές αργολιθοδομών και κατασκευή νέων, με επεξεργασία των επιφανειών τους
· Επισκευές πλακοστρώσεων, κατασκευασμένων από διάφορα υλικά (προκατασκευασμένες πλάκες και κυβόλιθοι, ή φυσικοί λίθοι σε διάφορες διαστάσεις) σε οδούς και σε πεζοδρόμους 
· Ανακαίνιση επιστρώσεων επιφανειών από χονδρόπλακες ακανόνιστες .
· Επισκευές φρεατίων και εσχαρών σε κοινόχρηστους χώρους και οδούς
· Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων, εν θερμώ ή με ψυχρή άσφαλτο
· Τοποθέτηση νέων και επισκευή παλαιών κιγκλιδωμάτων
· Επισκευή και αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών οδοφωτισμού
· Επισκευή μαρμάρινων επιφανειών
Γ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 5ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 5ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε  για να συμπεριλάβει τις τελικές ποσότητες εργασιών όπως προέκυψαν από την τελική επιμέτρηση του έργου .
Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.3669/2008.
Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη  .

Ο παρών 5ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 60.681,61 € πλέον το Φ.Π.Α. 14.224,19 €, ήτοι σύνολο 74.905,80 €, άρα είναι μειωτικός κατά 4.744,20 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση .

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :
την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού πίνακα συνολικής δαπάνης 74.905,80 € ( μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση), καθώς και του 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε., για την εκτέλεση του έργου : << ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του ,  τις διατάξεις των άρθρων 65, 238 του Ν.3852/10   την εισήγηση της Υπηρεσίας που συνοδεύονταν από τον  5ο Ανακεφαλαιωτικό   -Τακτοποιητικού Πίνακα  . ,την  Αιτιολογική Έκθεση    καθώς και το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε  και μετά από διαλογική συζήτηση 
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει:  I) τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των  74.905,80 €  ήτοι μειωτικός κατά  #6.155,72 €#  από την αρχική σύμβαση &  ii) τον 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου : << ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  >>.
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 68
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
   ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                                                                             
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	                      Πιστό Απόσπασμα
     

	Τόλιας Δημήτριος      
	                   Λιβαδειά  αυθημερόν

	Ντελίκος Κων/νος   
	                   Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Διαμαντόπουλος Ανδρέας      
	

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
	

	Κυπραίος Χρήστος 
	

	Κοσμίδη -Περλεπέ Πανωραία  
	                      Γιώτα Πούλου

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	

	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	

	Καράντζαλης Δημήτριος 
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός    
	

	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Παπαθανασίου Χρήστος 
	

	Καπλάνης Κωνσταντίνος  
	

	Μητάς Αλέξανδρος  
	

	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος  
	

	Αρκουμάνης Πέτρος  
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Παπαϊωάννου Λουκάς 
	


