
Ημερομηνία 28/3/2017

                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ       
                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.:   6825
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2017-7ης  Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 73
Περίληψη 
Έγκριση 1ου ΑΠΕ  Τακτοποιητικού & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ ».
   Στη Λιβαδειά σήμερα στις 22 του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 6008/17-3-2017  έγγραφη πρόσκληση ττου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  30 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης  

	2. 
	Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα από 1Θ.Η.Δ εως23 Θ.Η.Δ)
	2
	Σαλαπατάρας Στυλιανός     

	3. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης ( Απών από  1Θ.Ε.Η.Δ εως &18ο Θ.Η.Δ)
	3
	 Θεοδώρου Θεόδωρος      

	4. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος( Απών από  7οΘ.Η.Δ εως &16ο Θ.Η.Δ)  
	
	

	5. 
	Τόλιας Δημήτριος      
	
	

	6. 
	Ντελίκος Κων/νος   
	 
	 

	7. 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας      
	
	

	8. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
	
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	9. 
	Τζουβάρας Νικόλαος( Απών από  3οΘ.Η.Δ εως &17ο Θ.Η.Δ)  
	
	

	10. 
	Κυπραίος Χρήστος 
	
	 

	11. 
	Κοσμίδη -Περλεπέ Πανωραία 
	
	

	12. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ (Απούσα στο 17ο ΘΗΔ) 
	
	

	13. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	
	

	14. 
	Καράντζαλης Δημήτριος( Απών από 15ο -17ο ΘΗΔ)
	
	

	15. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός    
	
	

	16. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	 

	17. 
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	 

	18. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος  
	
	

	19. 
	Ρούσσαρης Αριστείδης(Απών από το 1ο ΘΕΗΔ-17οΘΗΔ)  
	
	

	20. 
	Μητάς Αλέξανδρος (Απών στο 2ο, 12-15 και στο 18ο Θ.Η.Δ)
	
	

	21. 
	Γκικόπουλος Σπυρίδων (Απών από  7-και 10ο ΘΗΔ)  
	
	

	22. 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος (Απών από 2-και 5ο ΘΗΔ)  
	
	

	23. 
	Δελής Παναγιώτης(Απών από 2-και 4 ,7εως και 17ο ΘΗΔ)  
	
	

	24. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(Απών από 1ο-και 17 ΘΗΔ) 
	
	

	25. 
	Αρκουμάνης Πέτρος (Απών στο 21ο ΘΗΔ) 
	
	

	26. 
	Μπράλιος Νικόλαος (Απών από 1- και 23ο ΘΗΔ)
	
	

	27. 
	Αίσωπος Κων/νος (Απών από 7-8 ΘΗΔ)
	
	

	28. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	29. 
	Σκλάβος Γεώργιος (Απών από 11έως και 14ο ΘΗΔ)
	
	

	30. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς 
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
     1.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου),  , 2.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου),    3.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 4.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 5) Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία) 6) Μάρκος Γεώργιος  (Λαφυστίου),7) Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου) 8) Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου)
  Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενος το 17Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. Πρωτ.5478/10-3-2017   εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ :
1. Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 63/2014 προϋπολογισμού δαπάνης 571.500,00 €, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.   
2.  Με την υπ’ αριθμόν 147 / 18-05-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: "  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ " .
3.   Με την υπ’ αριθμόν 217 / 30-06-2015  (ΑΔΑ:ΩΠΠΠΩΛΗ-ΝΑΧ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το υπ΄αριθμ.  16719/17-06-15 πρακτικό του Διαγωνισμού . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ.πρωτ. 1239/127712/21-07-2015 (ΑΔΑ:6ΠΒΕΟΡ10-ΑΜΘ) έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.
4.  Με την υπ’ αριθμόν 295  /23-09-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, έγινε  έλεγχος δικαιολογητικών για την σύναψη σύμβασης 
5. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 257.175,00 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 24/11/2015.
6. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν έξι (6 )  μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   30/05/2016. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του παρόντος έργου  είναι η βελτίωση του υφιστάμενου δασικού δρόμου από τον οικισμό Κορώνειας έως τη στροφή Νταούμη , συνολικού μήκους 4750 μέτρα 
Ο υφιστάμενος δρόμος ήταν χωμάτινος μέτριας βατότητας με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την μετακίνηση των κατοίκων του οικισμού Κορώνειας προς τις αγροτικές εργασίες τους  Για την εκτέλεση του έργου οι  εργασίες που προβλέπονται από την μελέτη  είναι οι εξής :
· Χωματουργικές Εργασίες.
· Οδοστρωσία και Ασφαλτικά.
· Τεχνικά Έργα.  
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.E. & KAI ΤΟΥ 1ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 1ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου 1) να εγκριθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών ( αύξηση του  πλάτους  ασφαλτοτάπητα  του  οδοστρώματος  πέραν  των  5μ, για την  ασφαλέστερη  διέλευση  των  οχημάτων) 2) να συμπεριλάβει πέντε  (5) νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης και 3) να συμπεριλάβει την αύξηση  του συντελεστή  ΦΠΑ  από  23 % σε 24%,.

Ο παρών 1ος  Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει νέες εργασίες, οι περισσότερες από αυτές κρίθηκαν αναγκαίες κατά την φάση της κατασκευής του έργου .  
Χρειάστηκε λοιπόν η σύνταξη νέας τιμής για την :
1.Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες και ημιβραχώδες η οποία φορά την τάφρο στον πόδα του ορύγματος  για να αποφευχθεί η διάβρωση του οδοστρώματος ΝΤ1 .
2.Διάνοιξη τάφρου με τα χέρια στα τμήματα των τάφρων δίπλα στα υπάρχοντα τεχνικά ΝΤ2. 
3.Καθαρισμός των υπαρχόντων τεχνικών και φρεατίων με τα χέρια ΝΤ3.
4.Εκσκαφή θεμελίων για την κατασκευή των τεχνικών ΝΤ4 
5.Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος ΝΤ5.  
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο 1ος  Τακτοποιητικός ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης  243.603,99 ευρώ με το Φ.Π.Α. και είναι  σε μείωση  με την αρχική σύμβαση .
Μελέτη           571.500,00 € 
Σύμβαση         257.175,00 € 
Παρών ΑΠΕ   243.603,99 € 
Διαφορά            13.571,01 €  
Συνολική Απαιτούμενη δαπάνη  243.603,99 € 
Ο παρών 1ος  Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, παρουσιάζει   μείωση   σε σχέση με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται από το ποσό 257.175,00 € , σε  243.603,99 €, ήτοι σε μείωση  με την αρχική σύμβαση κατά 13.571,01€ .
   Ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 1ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το  1ο ΠΚΤΜΝΕ.

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :
την έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης 243.603,99 €  ( μειωτικός σε σχέση  με την αρχική σύμβαση) και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.,  του έργου : <<  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ >>.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του ,  τις διατάξεις των άρθρων 65, 238 του Ν.3852/10   την εισήγηση της Υπηρεσίας και τις προαναφερόμενες διατάξεις στην εισήγηση  και μετά από διαλογική συζήτηση 
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει: I) Tον 1ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των #243.603,99 €# ήτοι μειωτικός κατά #13.571,01€# από την αρχική σύμβαση & ii) τον 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε,  του έργου : << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ  >>.
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 73
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
   ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                                                                             
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	                      Πιστό Απόσπασμα
     

	Κωτσαδάμ Γεώργιος
	                   Λιβαδειά  αυθημερόν

	Τόλιας Δημήτριος      
	                   Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Ντελίκος Κων/νος   
	

	Διαμαντόπουλος Ανδρέας      
	

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
	

	Κυπραίος Χρήστος 
	 

	Κοσμίδη -Περλεπέ Πανωραία 
	                      Γιώτα Πούλου

	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός    
	

	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Παπαθανασίου Χρήστος 
	

	Καπλάνης Κωνσταντίνος  
	

	Μητάς Αλέξανδρος  
	

	Γκικόπουλος Σπυρίδων   
	

	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος 
	

	Αρκουμάνης Πέτρος 
	

	Αίσωπος Κων/νος  
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Σκλάβος Γεώργιος    
	

	Παπαϊωάννου Λουκάς 
	


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


